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1. Ievads

Būvniecības un projektēšanas līgums „Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana ir viens no pasākumiem ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” ietvaros. Projekts iekļauj ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi un rekonstrukciju (paplašināšanas un rekonstrukcijas darbi).

Minētais līgums balstīts uz FIDIC 1999.gadā izdoto „Iekārtu piegādes, projektēšanas – celtniecības darbu līguma noteikumi elektrisko un mehānisko iekārtu montāžas, celtniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (“FIDIC Dzeltenā grāmata”) līguma nosacījumiem.

Uzņēmējam jāveic visu darbu projektēšana saskaņā ar Pasūtītāja prasībām, kuras aprakstītas šajā dokumentā. Uzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par visu šajā dokumentā doto projekta parametru pārbaudi, kā arī par to, ka projekts saņem visus saskaņojumus, kurus pieprasa iesaistītās institūcijas. Projektēšana veicama, izmantojot mūsdienu labāko praksi. Projekta dokumentācijai pilnībā jāatbilst Latvijas Republikas būvniecības normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, kā arī Latvijas Republikas, Eiropas un Starptautiskajiem standartiem.

Projektēšanas kritērijiem un piedāvātajiem konceptuālajiem risinājumiem, kas izklāstīti šajā dokumentā, ir tikai ieteikuma raksturs un tie neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības šī līguma izpildē. Gadījumā, ja pretendents ir paredzējis piesaistīt specializētus darbu apakšuzņēmējus kādu no specifikācijā minēto darbu daļas veikšanai, pretendentam ir jānominē attiecīgie apakšuzņēmēji jau konkursa procedūras laikā. Sagatavojot šī projekta dokumentāciju, Uzņēmējam jānoskaidro prasības, kuras saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izvirzījušas visas iesaistītās valsts un pašvaldības iestādes un uzņēmumi, un jāiestrādā tās projekta dokumentācijā. 
Saskaņā ar vienotā projektēšanas un būvniecības līguma nosacījumiem, Darbuzņēmējs, neaprobežojoties ar zemāk minēto, ir pilnībā atbildīgs par:

• Tehnisko noteikumu saņemšanu no iesaistītām pusēm un institūcijām;

• Jebkuru tehnisko parametru, ieskaitot Pasūtītāja sagatavoto, pārbaudi;

• ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu hidraulisko aprēķinu;

• projektēšanu, ieskaitot inženiertopogrāfisko uzmērīšanu un ģeotehnisko izpēti, kā arī Tehnisko būvprojektu izstrādi;

• Tehnisko būvprojektu saskaņošanu pilnā apjomā un ar būvniecības darbu veikšanu saistīto saskaņojumu un atļauju saņemšanu;

• Darbu veikšanas projekta izstrādi;

• Būvdarbu veikšanu;

• Aprīkojuma un materiālu piegādi un uzstādīšanu;

• Iekārtu piegādi un uzstādīšanu;

• Darbu pārbaudēm;

• Izpilddokumentācijas sagatavošanu un Darbu nodošanu ekspluatācijā;

• Pasūtītāja personāla apmācību;

• Saistībām defektu novēršanas periodā.

Pretrunu gadījumā starp Pasūtītāju prasību atsevišķām daļām ir jāievēro sekojoša prioritāte:

• Darbu sastāvs un Īpašās Pasūtītāja prasības

• Vispārīgās Pasūtītāja prasības līguma ieviešanai

• Vispārīgā Būvdarbu specifikācija un Vispārīgā mehānisko darbu un procesa aprīkojumu, ieskaitot staciju cauruļvadus, specifikācija

• Pasūtītāja sagatavotā informācija.

2. Vispārējā informācija

2.1 Līgumā iekļautā teritorija

Ludza ir viena no 15 Latvijas pašvaldībām, kas iekļauta ES Kohēzijas fonda (turpmāk - KF) līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta” darbības teritorijā.  

Līgumā paredzēta Ludzas pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība.

2.2 Līguma mērķi

Līguma darbi iekļauj ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu rekonstrukcijas un būvniecības pasākumus:

· Kanalizācijas tīklu paplašināšanu
· Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi
· Ūdensapgādes tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju

Esošā ūdenssaimniecības sistēma ir jāpilnveido, lai sasniegtu atbilstību attiecīgo ES vides normatīvo aktu prasībām. Projekta finansējums nodrošināts ar ES Kohēzijas fonda, pašvaldības uzņēmuma. 
Vispārējie mērķi:

· sekmēt vides kvalitātes paaugstināšanu Latvijā un Baltijas jūras reģionā; 

· paaugstināt pašvaldības ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas kvalitāti atbilstoši ES direktīvām un nacionālajiem standartiem;

· paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus un pieslēdzot jaunus patērētājus, veicināt pašvaldību ūdens saimniecības uzņēmumu ekonomiskā stāvokļa uzlabošanos;

· sekmēt ūdens apgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu pieejamību sabiedrībai saskaņā ar ES direktīvu prasībām.

Specifiskie līguma mērķi:

· palielināt iedzīvotāju skaitu, kas tiks nodrošināti ar ES direktīvas (80/778/EEC) prasībām atbilstošas kvalitātes dzeramo ūdeni;

· samazināt ūdens zudumus ūdensapgādes tīklos un veicināt pašvaldību uzņēmumu ekonomiskās darbības efektivitāti;

· samazināt higiēniskos riskus un vides piesārņojumu, kas radušies novecojušas ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas sistēmas ekspluatācijas rezultātā.

2.2.1. Atbilstība standartiem 
2.2.2. 
Piegādātajām iekārtām un aprīkojumam jābūt ar visaugstāko kvalitāti, un tām ir jānodrošina visaugstākā montāžas kvalitāte atbilstoši labākai izpildāmo darbu praksei. Projektēšanas darbiem, celtniecībai, montāžai, materiāliem utt., jāatbilst sekojošu standartu un normatīvu prasībām, kas sakārtoti prioritārā secībā:

− Saskaņotie Eiropas standarti (normas – EN); 

− Latvijas Republikas standarti un/vai Latvijas būvnormatīvi; 

− Starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā minimums, atbilst šeit norādītajiem; 

− VAS „Latvenergo” izdotie noteikumi zemsprieguma un vidēja sprieguma elektroapgādes sistēmām un ietaisēm; 

− Visi pārējie ar LR likumdošanu noteiktie normatīvi un standarti, kas attiecas uz Līgumu, un ir spēkā konkursa izsludināšanas laikā. 

2.2.3. 
Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve ir veicama atbilstoši zemāk minēto LR normatīvu prasībām: 

− LBN 222 – 99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”; 

− LBN 223 – 99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”; 

− LR Ministru kabineta 2004.gada 28.decembra noteikumi Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

2.3 Izvietojums un reljefs

Ludzas pilsēta ir Ludzas novada administratīvais centrs. Tā ir tipiska Latgales mazpilsēta novada austrumos, kas atrodas skaistā, paugurainā vietā, piecu ezeru ielokā. Ludza atrodas 272 km uz austrumiem no Rīgas, 24 km attālumā no Krievijas robežas. 

Pilsētai ir raksturīgs saposmots reljefs – pauguri mijas ar starppauguru ieplakām, kuras vairumā gadījumu aizņem ezeri. Zemes virsmas absolūtās atzīmes pilsētā un apkārtnē ir ļoti mainīgas – no 139-156 m vjl. pauguros līdz 132-138 m vjl. zemākajās vietās un ezeru krastos.

2.4 Klimats

Gada vidējā gaisa temperatūra ir +5°C, janvāra vidējā gaisa t° līdz –7.2 °C, jūlijā līdz +16.5°C. Absolūtais temperatūras minimums –40°C, absolūtais maksimums +33°C. 

Valdošie vēji – dienvidu, rietumu. Vēja vidējais ātrums vasarā – 2.5 m/s, bet ziemā – 3.3 m/s. Maksimālais vēja ātrums gadā – 39 m/s

Projektēšanas laikā, Uzņēmēja pienākums ir sazināties ar attiecīgajām Latvijas pārvaldes iestādēm, lai uzzinātu precīzāku informāciju par laika apstākļiem šajā vietā un par projektēšanas pamatu ņemt šo precīzo informāciju.

2.5 Iedzīvotāji

Oficiālais iedzīvotāju skaits pilsētā 2002. gadā bija 10402. Lielākā daļa iedzīvotāju dzīvo pilsētas Centra daļā, kura atrodas starp Mazo Ludzas ezeru ziemeļu pusē un dzelzceļu dienvidu pusē. Apbūvi veido piecstāvu daudzdzīvokļu mājas un individuālās privātmājas. 

2.6 Esošā situācija ūdenssaimniecībā
Ūdensapgādes un notekūdeņu pakalpojumus Ludzā nodrošina SIA ”Ludzas Apsaimniekotājs”.

2.6.1 Ūdensapgāde

Ludzas pilsētā ir ierīkota centralizēta ūdensapgādes sistēma, kuru izmanto 83% (7600 cilvēki) iedzīvotāju. 2011. gadā noslēgsies ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” un ūdensapgāde būs pieejama 88% (8187 cilvēki) iedzīvotājiem. 
Ludzas pilsētas Centa zonā ir 5 artēziskās akas (3 darba un 2 rezerves). Viss iegūtais ūdens tiek attīrīts ūdens atdzelžošanas stacijā un padots uz dzeramā ūdens pazemes uzglabāšanas rezervuāru. Nepieciešamo ūdens spiedienu sistēmā nodrošina otrā pacēluma sūkņu stacija. 

Kopējais ūdensapgādes tīkla garums ir aptuveni 20,7 km. Cauruļvadi ir izbūvēti no ķeta un PE caurulēm.

2.6.2 Kanalizācija

Ludzas pilsētā ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, kuru izmanto 76% (7040 cilvēki) iedzīvotāju. 2011. gada noslēgsies ES Kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” un kanalizācijas pieslēgums būs pieejams 88% (7475 cilvēki) iedzīvotājiem.

Ludzas pilsētas kanalizācijas tīklu kopgarums ir aptuveni 21,2 km. Kanalizācijas sistēmā ir 4 kanalizācijas sūkņu stacijas. Notekūdeņu attīrīšana notiek Centrālajās attīrīšanas iekārtās. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas Isnaudas pagasta teritorijā.

2.7 Darbu sastāvs

2.7.1 Vispārējā informācija

2.7.1.1. 
Šis būvdarbu līgums ir viena no investīciju projekta „Ūdenssaimniecības  attīstība Ludzā” komponentēm. 

2.7.1.2. 
Šī būvdarbu līguma ietvaros paredzēta centralizēto ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Ludzas pilsētā. 

2.7.1.3. 
Šī līguma ietvaros ir paredzētas sekojošas galvenās darbu komponentes (kas var ietvert arī citus darbus) atbilstoši tehniskām specifikācijām: 

− Būvlaukumu sagatavošana, uzsākot darbus un tā sakopšana   darbu noslēgumā; 

− Kanalizācijas cauruļvadu izbūve (izmantojot dažādu diametru caurules); 

− Ūdensapgādes tīklu izbūve (izmantojot dažādu diametru caurules); 

− Kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija (izmantojot dažādu diametru caurules); 

− Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (izmantojot dažādu diametru caurules); 

− Dzelzsbetona un plastmasas skataku izbūve un ar to saistītie būvdarbi; 

− Lokālās kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un ar to saistītie mehāniskie un tehnoloģiskie, elektrotehniskie darbi;

− Ēku pieslēgumu ievadu izbūve, un pārbūve; 

− Skataku, hidrantu, aizbīdņu ierīkošana; 

− Ja nepieciešams, esošo ŪK tīklu, t.sk., skataku demontāža; 

− Ceļu braucamo daļas tranšejas platuma atjaunošana, iebrauktuvju, ietvju, apmaļu un apzaļumoto teritoriju atjaunošana, ciktāl tas saistīts ar darba zonu objektā; 

− Citi palīgdarbi saskaņā ar specifikācijas prasībām. 

2.7.1.4. 
Atsevišķi cauruļvadu posmi izbūvējami, izmantojot bezrakšanas metodi. Izmantojamā būvdarbu tehnoloģijai un apjomiem jābūt noteiktiem tehniskajā projektā. 

2.7.1.5. 
Līgumā garantijas periods – divdesmit četri mēneši no objekta nodošanas ekspluatācijā brīža, ko apliecina SIA „Ludzas apsaimniekotājs” un Inženieris. 

Detalizētas tehniskās prasības ūdenssaimniecības objektu atjaunošanai sniegtas sekojošos dokumentos: 

· Nodaļa A Darbu sastāvs un īpašās Pasūtītāja prasības



Pielikumi A Nodaļai




Pielikums Nr.1 skiču projekts kanalizācija




Pielikums Nr.2 skiču projekts ūdens




Pielikums Nr.3 plānošanas arhitektūras uzdevums

· 
 Nodala B1 Vispārējas ieviešanas prasības

· 
 Nodala B2 Vispārīgās pasūtītāja prasības procesiem

· 
Nodaļa C1 Vispārīgās prasības būvdarbiem (būves un iekārtas)

· 
Nodaļa C2 Vispārīgās prasības būvdarbiem (tīkli)

· 
Nodaļa D Elektriskie un mēraparatūras un vadības iekārtu montāžas 

darbi

· 
Nodaļa E Konstrukciju tērauda un dzelzs darinājumi

· 
Nodaļa F Mehāniskā un tehnoloģiskā procesa aprīkojuma darbi



Nodaļa G Ekspluatācijas un apkopes noteikumi
2.7.2 Darbu sastāvā iekļauto komponenšu saraksts

Tabula Nr. 1: Darbu sastāvā iekļauto komponenšu saraksts

	Komponentes apzīmējums
	Apraksts

	 
	 

	KSS-1
	 Jaunās KSS izbūve Kuļņeva ielā 2

	K-1.1.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Latgales ielas 17 (pie esošā ūdensvada) līdz Dagdas ielai.

	K-1.1.2
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Dagdas ielas līdz Liepājas ielai.

	K-1.1.3
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Liepājas ielas līdz Biržas ielai.

	K-1.1.4
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Biržas ielas līdz 18.Novembra ielai.

	K-1.1.5
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No 18.Novembra ielas līdz Stroda ielai.

	K-2.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Rekašova ielā. No Baznīcas ielas līdz M.Ezerkrasta ielai. 

	K-3.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Puškina ielā. No P. Miglinieka ielas līdz Jelgavas ielai. 

	K-4.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana 1. Maija ielā. No M. Ezerkrasta ielas līdz Baznīcas ielai.

	K-5.1.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Soikāna ielā. No Soikāna ielas 35 līdz Kārsavas ielai.

	K-5.1.2
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Soikāna ielā. No Kārsavas ielas līdz Kuļņeva ielai 7.

	K-6.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Kārsavas ielā. No Soikāna ielas līdz Miera ielai.

	K-7.1.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Miera ielas 24 līdz Kārsavas ielai.

	K-7.1.2
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Kārsavas ielas līdz Smilšu ielai.

	K-7.1.3
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Smilšu ielas līdz Kuļņeva ielai 7.

	K-8.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Smilšu ielā. No Miera ielas līdz Smilšu ielai 12.

	K-9.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Kuļņeva ielā. No Kuļņeva ielas 7 līdz Kuļoņeva ielai 1.

	K-10.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tālavijas ielā. No Kuļņeva ielas 1 līdz Tālavijas ielai 47 (esošie tīkli).

	K-11.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Parku ielā. No Parku ielas 16 līdz 18.Novembra ielai.

	U-1.1.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Latgales ielas 17 (pie esošā ūdensvada) līdz Dagdas ielai.

	U-1.1.2
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Dagdas ielas līdz Liepājas ielai.

	U-1.1.3
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Liepājas ielas līdz Biržas ielai.

	U-1.1.4
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Biržas ielas līdz 18.Novembra ielai.

	U-2.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Biržas ielā. No Blaumaņa ielas līdz Biržas ielai 24.

	U-3.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Puškina ielā. No P.Miglinieka ielas līdz Jelgavas ielai. 

	U-4.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Zaļajā ielā. No Zaļās ielas 22  līdz Niedru ielai.

	U-5.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Pļavu ielā. No Dunakļu ielas 7  līdz Zaļajai ielai.

	U-6.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Niedru ielā. No Zaļās ielas  līdz Dunakļu ielai.

	U-7.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jurdža ielā. No Kr. Barona ielas  līdz Odu ielai.

	U-8.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Līča ielā. No Peldu ielas  līdz Līča ielai 13.

	U-9.1.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Miera ielā. No Kārsavas ielas  līdz Smilšu ielai.

	U-9.1.2
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Miera ielā. No Kuļņeva ielas 7  līdz Smilšu ielai.

	U-10.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Smilšu ielā. No Miera ielas  līdz Kārsavas ielai.

	U-11.1
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Raiņa ielā. No Liepājas ielas  līdz Raiņa ielai 62.

	U-12.1
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Blaumaņa ielā. No Liepājas ielas  līdz Blaumaņa ielai (pēdējā māja).

	U-13.1
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Klusajā ielā. No Soikāna ielas  līdz Klusajai ielai 1.

	U-14.1
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Soikāna ielā. No Soikāna ielas 35 līdz Kārsavas ielai. 


2.7.3 Darbu sastāvs kanalizācijas sistēmas komponentēm

2.7.3.1 Esošais kanalizācijas tīkls

Esošais kanalizācijas tīkls ir aptuveni 21,2 km garš.
2.7.3.2 Darbu apjoms kanalizācijas tīklam

Nepieciešama Ludzas pilsētas kanalizācijas sistēmas paplašināšana, lai nodrošinātu notekūdeņu savākšanu un novadīšanu saskaņā ar ES direktīvu 91/271/EEC.

Tabulā Nr.2 dotie cauruļvadu diametri ir indikatīvi. Atbilstoši plūsmām projektētājam jāveic aprēķins nepieciešamajiem cauruļvadu diametriem.
Tabula Nr. 2: Darbu apjoms kanalizācijas tīklu paplašināšanai Ludzā.
	Kods
	Komponente
	Ceļa segums
	Piezīmes
	Mērv.
	Daudzums

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve
	 
	 
	 
	 

	KSS-1
	 Jaunās KSS izbūve Kuļņeva ielā 2
	Grants
	Q = 5 - 10 m3/h
	gab
	1,00


	 
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana
	 
	 
	 
	 

	K-1.1.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Latgales ielas 17 (pie esošā ūdensvada) līdz Dagdas ielai. 
	Asfalts
	PVC DN200
	m
	235,00

	K-1.1.2
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Dagdas ielas līdz Liepājas ielai.
	Asfalts
	PVC DN200
	m
	265,00

	K-1.1.3
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Liepājas ielas līdz Biržas ielai.
	Asfalts
	PVC DN200
	m
	160,00

	K-1.1.4
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Biržas ielas līdz 18.Novembra ielai. 
	Asfalts
	PVC DN200
	m
	265,00

	K-1.1.5
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Latgales ielā. No 18.Novembra ielas līdz Stroda ielai. 
	Asfalts
	PVC DN200
	m
	255,00

	K-2.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Rekašova ielā. No Baznīcas ielas līdz M.Ezerkrasta ielai. 
	Asfalts
	PVC DN200
	m
	155,00

	K-3.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Puškina ielā. No P. Miglinieka ielas līdz Jelgavas ielai.
	Grants
	PVC DN200
	m
	277,00

	K-4.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana 1. Maija ielā. No M. Ezerkrasta ielas līdz Baznīcas ielai.
	Asfalts
	PVC DN200
	m
	80,00

	K-5.1.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Soikāna ielā. No Soikāna ielas 35 līdz Kārsavas ielai. 
	Grants
	PVC DN200
	m
	450,00

	K-5.1.2
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Soikāna ielā. No Kārsavas ielas līdz Kuļņeva ielai 7. 
	Asfalts
	PVC DN200
	m
	130,00

	
	
	Grants
	PVC DN200
	m
	155,00

	K-6.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Kārsavas ielā. No Soikāna ielas līdz Miera ielai. 
	Grants
	PVC DN200
	m
	315,00

	K-7.1.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Miera ielas 24 līdz Kārsavas ielai. 
	Grants
	PVC DN200
	m
	150,00

	K-7.1.2
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Kārsavas ielas līdz Smilšu ielai. 
	Grants
	PVC DN200
	m
	75,00

	K-7.1.3
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Miera ielā. No Smilšu ielas līdz Kuļņeva ielai 7. 
	Grants
	PVC DN200
	m
	185,00

	K-8.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Smilšu ielā. No Miera ielas līdz Smilšu ielai 12. 
	Grants
	PVC DN200
	m
	190,00

	K-9.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Kuļņeva ielā. No Kuļņeva ielas 7 līdz Kuļoņeva ielai 1. 
	Asfalts
	PE DN110
	m
	90,00 x 2

	K-10.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tālavijas ielā. No Kuļņeva ielas 1 līdz Tālavijas ielai 47 (esošie tīkli). 
	Asfalts
	PVC DN200
	m
	95,00

	K-11.1
	Kanalizācijas tīklu paplašināšana Parku ielā. No Parku ielas 16 līdz 18.Novembra ielai. 
	Asfalts
	PVC DN200
	m
	180,00


· Garumi un diametri ir aptuveni, izstrādājot tehnisko projektu tie var mainīties. 
2.7.4 Darbu apjoms ūdensapgādes tīkliem

2.7.4.1 Esošais ūdensapgādes tīkls

Kopējais ūdensapgādes tīkla garums ir aptuveni 20,7 km. Cauruļvadi ir izbūvēti no ķeta un PE caurulēm.
2.7.4.2 Darbu apjoms

Tabula Nr. 3: Darbu apjoms ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijai / paplašināšanai
	Kods
	Komponente
	Ceļa segums
	Piezīmes
	Mērv.
	Daudzums

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana
	 
	 
	 
	 

	U-1.1.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Latgales ielas 17 (pie esošā ūdensvada) līdz Dagdas ielai.
	Asfalts
	PE DN110
	m
	235,00

	U-1.1.2
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Dagdas ielas līdz Liepājas ielai. 
	Asfalts
	PE DN110
	m
	265,00

	U-1.1.3
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Liepājas ielas līdz Biržas ielai.
	Asfalts
	PE DN110
	m
	160,00

	U-1.1.4
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Latgales ielā. No Biržas ielas līdz 18.Novembra ielai. 
	Asfalts
	PE DN110
	m
	265,00

	U-2.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Biržas ielā. No Bklaumaņa ielas līdz Biržas ielai 24.
	Asfalts
	PE DN110
	m
	125,00

	U-3.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Puškina ielā. No P.Miglinieka ielas līdz Jelgavas ielai. 
	Grants
	PE DN110
	m
	270,00

	U-4.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Zaļajā ielā. No Zaļās ielas 22  līdz Niedru ielai. 
	Grants
	PE DN110
	m
	105,00

	U-5.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Pļavu ielā. No Dunakļu ielas 7  līdz Zaļajai ielai. 
	Grants
	PE DN110
	m
	180,00

	U-6.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Niedru ielā. No Zaļās ielas  līdz Dunakļu ielai. 
	Grants
	PE DN110
	m
	215,00

	U-7.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jurdža ielā. No Kr. Barona ielas  līdz Odu ielai. 
	Grants
	PE DN110
	m
	175,00

	U-8.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Līča ielā. No Peldu ielas  līdz Līča ielai 13. 
	Grants
	PE DN110
	m
	205,00

	U-9.1.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Miera ielā. No Kārsavas ielas  līdz Smilšu ielai. 
	Grants
	PE DN110
	m
	75,00

	U-9.1.2
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Miera ielā. No Kuļņeva ielas 7  līdz Smilšu ielai. 
	Grants
	PE DN110
	m
	185,00

	U-10.1
	Ūdensapgādes tīklu paplašināšana Smilšu ielā. No Miera ielas  līdz Kārsavas ielai. 
	Grants
	PE DN110
	m
	285,00

	 
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
	 
	 
	 
	 

	U-11.1
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Raiņa ielā. No Liepājas ielas  līdz Raiņa ielai 62. 
	Grants
	PE DN110
	m
	130,00

	U-12.1
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Blaumaņa ielā. No Liepājas ielas  līdz Blaumaņa ielai (pēdējā māja). 
	Grants
	PE DN110
	m
	160,00

	U-13.1
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Klusajā ielā. No Soikāna ielas  līdz Klusajai ielai 1. 
	Asfalts
	PE DN110
	m
	100,00

	
	
	Grants
	PE DN110
	m
	205,00

	U-14.1
	Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Soikāna ielā. No Soikāna ielas 35 līdz Kārsavas ielai. 
	Grants
	PE DN110
	m
	450,00


· Garumi ir aptuveni, izstrādājot tehnisko projektu tie var mainīties.- 

Tabulā Nr.3 dotie cauruļvadu diametri ir indikatīvi. Atbilstoši plūsmām projektētājam jāveic aprēķins nepieciešamajiem cauruļvadu diametriem
3. Sagatavošanas darbi un būvprojektēšanas izejdati

3.1 Situācijas plāns

Darba uzdevumā iekļauto jauno un rekonstruējamo būvju izvietojums sniegts kopējā situācijas plānā, kas pievienots kā pielikumi Nr1 un Nr2.
Uzņēmējs var izmantot Pasūtītāja sagatavotajā informācijā rekomendējamo jauno tīklu izvietojumu, bet ir atbildīgs par to galīgo izvietojuma precizēšanu un saskaņošanu ar pašvaldības pārstāvjiem, izstrādājot tehnisko projektu.

3.2 Zemes lietošanas tiesības apliecinošie dokumenti

Uzņēmējam, izstrādājot tehnisko projektu, jāsaņem saskaņojumi no visiem zemes gabalu īpašniekiem, kuru teritorijās paredzēta projektēšana un būvniecība.
Uzņēmējam, izstrādājot tehnisko projektu, jāpārliecinās par zemes lietošanas tiesības apliecinošo dokumentu esamību visiem zemes gabaliem, kas paredzēti būvniecībai, kā arī par teritorijas izmantošanas prasībām un aprobežojumiem.

3.3 Plānošanas un arhitektūras uzdevums

. Saņemtā plānošanas un arhitektūras uzdevuma  kopija ir pievienota pielikumā  Nr.3. Ja projektēšanas gaitā plānošanas un arhitektūras uzdevums kļūst nederīgs, Pasūtītāja pienākums ir to atjaunot
3.4 Tehniskie un īpašie noteikumi

Pirmsprojekta izstrādei tika pieprasīti un saņemti tehniskie noteikumi no plānošanas un arhitektūras uzdevumā noteiktajām institūcijām, izsniegtie tehniskie noteikumi ir saistoši Pretendentam piedāvājuma sagatavošanas un līguma realizācijas laika. 

Tehnisko noteikumu saraksts 



Tabula Nr. 1  

	Nr.p.k.
	Organizācija/Institūcija
	Izdošanas datums

	TEHNISKIE NOTEIKUMI:

	1
	SIA” Ludzas apsaimniekotājs” 
	Pasūtītāja prasības

	2
	VAS “Latvijas valsts ceļi”
	31.01.2011

	3
	SIA “Citrus Solution” telekomunikācijas 
	31.01.2011

	4
	AS „Latvenergo” Sadales tīkls
	22.02.2011

	5
	SIA „Strāva”  
	31.01.2011

	ĪPAŠIE NOTEIKUMI:

	1
	Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija
	26.01.2011


Tehniskie noteikumi un projektēšanas uzdevums, kuri ir iegūti konkursa dokumentācijas sagatavošanas laikā, ir pievienoti Pasūtītāja prasību pielikumā un tie ir saistoši Uzņēmējam. Uzņēmējam jāpilda visi nosacījumi vai ierobežojumi, kas saistīti ar jebkura veida projekta vai būvniecības apstiprinājumiem, atļaujām un tehniskajām prasībām, kuras ir spēkā Līguma parakstīšanas brīdī. 

Gadījumos, kur var būt nepieciešamas jebkādas papildus projektēšanas atļaujas, licences, saskaņojumi vai tml., kas izriet no kādas Darbu daļas būvprojekta, Būvuzņēmējam ir jāsaņem attiecīgā atļauja no atbildīgās iestādes un, pirms tiek atsākti būvdarbi attiecīgajā Darbu daļā, jāiesniedz tā Inženierim. 

Ja projekta periodā kādi no esošajiem tehniskajiem noteikumiem kļūst spēkā neesoši vai nederīgi, Pasūtītājam ir jāpieprasa to atjaunošana. 
3.5 Topogrāfiskā izpēte
Uzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo topogrāfiskās izpētes datu sagādi. Topogrāfiskajām izpētēm ir jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām. Uzņēmējs var izmantot Pasūtītāja sagatavotajā informācijā ietvertos topogrāfiskās izpētes datus, bet ir atbildīgs par to atbilstību un jebkādu papildus topogrāfiskās izpētes veikšanu, kas varētu būt nepieciešama būvprojekta izstrādei.  Topogrāfiskās izpētes dati  raksturo būvlaukumu, sniedz papildus informāciju un ir pietiekoši, lai varētu sagatavot konkursa piedāvājumu
3.6 Ģeotehniskā izpēte

Uzņēmējs ir atbildīgs par visu būvprojektam nepieciešamo ģeotehniskās izpētes datu sagādi. Ģeotehniskajām izpētēm ir jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 005-99 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” prasībām. 

3.7 Projektēšanas kritēriji

Visas ūdensvada caurules jāprojektē ar:

− minimālo darba spiedienu 10 bar;

− vismaz 1800 mm dziļumā mērot no zemes virsmas līdz cauruļvada virsmai. 

− vienmērīgi kāpjošu vai krītošu slīpumu.

Visiem cauruļvadiem jāveic spiediena pārbaudes testi pie spiediena, kas ir 1,5 reizes lielāks par darba spiedienu. 

Jauno ūdens apgādes cauruļvadu projektā un izbūvē jāiekļauj visi nepieciešamie aizbīdņi, lai nodrošinātu cauruļvada katras ielas posma noslēgšanu un atslēgšanu. Visiem aizbīdņiem jābūt izvietotiem neaizsalstošās skatakās.

Katrs cauruļvads jāapgādā ar noslēgvārstiem atbilstošajās vietās.

Katram uzstādītajam hidrantam jānodrošina un jāpiestiprina plāksnīte ar norādi saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem.
3.8. Piekļūšana būvlaukumiem 

Būvmateriālu un iekārtu piegāde Ludzā ir iespējama pa autoceļu un dzelzceļu. Būvuzņēmējs var pats organizēt citu piekļūšanu būvlaukumiem, bet par visiem paredzētajiem piekļuves pasākumiem jāsaņem Pasūtītāja apstiprinājums. Būvdarbi nedrīkst nepamatoti kavēt pakalpojumu sniegšanu, piekļūšanu pie esošajām ēkām vai traucēt regulāro satiksmes plūsmu. Būvuzņēmējs atbild par visiem pagaidu piekļūšanas darbiem, kā arī nepieciešamajiem pieslēgumiem adekvāta pakalpojumu līmeņa un satiksmes plūsmas nodrošināšanai. Būvuzņēmējs atbild par būvmateriālu un iekārtu piegādi būvlaukumā un būvgružu transportēšanu uz izgāztuvēm. Būvuzņēmējs pilnībā atbild par būvdarbu organizēšanu sadarbībā ar vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem un visām nepieciešamajām valsts un pašvaldības institūcijām.

3.9. Būvuzņēmēja darbu izpildes programma, darbu organizācijas plāns un pieņemšanas – nodošanas procedūra ar valsts komisiju 
3.9.1. 
Būvuzņēmējam jāplāno darbu realizācijas programma un savi resursi, lai nodrošinātu katra ielas posma darbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši Konkursa dokumentācijā noteiktajiem termiņiem. 

3.9.2. 
Saskaņā ar līgumu noteikumu punktu 8.3. Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim detalizēta Būvdarbu izpildes programma, kas izstrādāta saskaņā ar konkursa nolikumā iekļauto laika grafiku, Būvuzņēmējam ir jāņem vērā Latvijas Republikas teritorijā valdošie klimatiskie apstākļi. Būvuzņēmējam ir jāparedz pietiekami resursi Darbu izpildei, lai nodrošinātu, ka ielu un ŪK tīklu rekonstrukcijas un izbūvi līguma termiņos un prasītajā kvalitātē. Lai pārliecinātos par potenciāla būvuzņēmēja tehnisko kapacitāti kas ļautu augstāk minēto darbu izpildi jau konkursa laika tiek prasīts iesniegt iekārtu/tehnikas sarakstu, kurā tiek norādītas galvenās tehnikas vienības un to noslodze atbilstoši laika grafikam. Nekādos apstākļos nedrīkst pārtraukt darbus un atstāt nepabeigtu kādu ielas posmu pirms ziemas perioda iestāšanās. Darbu nepabeigšanas gadījumā, Būvuzņēmējam jāizbūvē pagaidu cietais segums brauktuves daļā, ko pavasarī par saviem līdzekļiem pārbūvē atbilstoši izsniegtajiem tehniskajam noteikumiem. 

3.9.3. Vienlaikus Būvuzņēmējam ir jāiesniedz darbu veikšanas projekts, kurā būtu detalizēti norādīta sekojošā informācija: 

− Biroja telpu, dažādu materiālu un iekārtu uzglabāšanai paredzētu noliktavu, ko Būvuzņēmējs ir paredzējis izmantot, atrašanās vieta, platība utt. 

−
Būvuzņēmēja piedāvātie risinājumi un utilizācijas vietas tranšeju utt. atūdeņošanas rezultātā uzkrātā ūdens utilizācijai. 

−
Būvuzņēmēja piedāvātie risinājumi un utilizācijas vietas ūdensvadu dezinficēšanai izmantotā hlorētā ūdens utilizācijai. 

− 
Satiksmes organizācijas plāns, kas saskaņots ar Ludzas pilsētas atbildīgajiem dienestiem t.sk., informācija par apvedceļiem, kurus plānots izmantot satiksmes novirzīšanai, lai netraucētu Darbu izpildi, kā arī par plānotajiem darba drošības pasākumiem, sabiedrības informēšanas pasākumiem, informatīvās tikšanās ar iedzīvotājiem utt. 

− Metožu, kādas paredzēts izmantot būvdarbu veikšanai, apraksts. 

−
Detalizēts Darba drošības plāns, kurā ir atrunāta kārtība iespējamo negadījumu novēršanai Darbu izpildes laikā, t.sk., paredzēta darba drošības inženiera štata vienība utt. 

− Būvuzņēmēja piedāvātais lielformāta informatīvo stendu novietojums Darbu izpildes vietās un stendu gabarīti. 

−
Informācija par plānotiem ūdens padeves atslēgumiem, iedzīvotāju informēšanas kārtība par ūdens padeves pārtraukumiem. 

−
Cita informācija, kas nepieciešama pēc Inženiera pieprasījuma vai pēc Būvuzņēmēja ieskatiem. 

3.9.4. 
Darbu veikšanas projekts Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam saskaņošanai trīs eksemplāros. Projektā jāveic jebkādi grozījumi vai papildinājumi, kurus pamatoti pieprasa Inženieris vai Pasūtītājs. No brīža, kad Inženieris saskaņo minēto projektu, Būvuzņēmējam ir jānodrošina pilnīga šī projekta izpilde. Jebkādas izmaiņas savā darbībā Būvuzņēmējs var veikt tikai ar iepriekšēju rakstisku Inženiera atļauju. 

3.9.5. 
Būvuzņēmējam ir jāiesniedz ikmēneša un iknedēļas darbu izpildes atskaites. Ikmēneša un iknedēļas atskaišu formas jāiesniedz Inženierim apstiprināšanai. Šajās atskaitēs jānorāda darbu izpildes vieta un darbu veids, kādus paredzēts veikt attiecīgajā laika posmā. Minētās darbu atskaites ir jāiesniedz savlaicīgi pirms attiecīgā pārskata perioda iestāšanās. Būvuzņēmējam obligāti ir jāpiedalās progresa sanāksmēs, kā arī jebkurās citās sanāksmēs, t.sk., iknedēļas tehniskajās sanāksmēs pēc Inženiera pieprasījuma. 

3.9.6.
Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam Darbinieku aizsardzības plānu (Būvdarbiem) saskaņošanai vismaz 14 dienas pirms jebkādām plānotām celtniecības aktivitātēm būvlaukumā. Darbinieku aizsardzības plānā jāietver, taču to nedrīkst ierobežot:

− Celtniecības riska novērtēšanas un kontroles pasākumi;

− Organizēšanas un vadības sagatavošanās darbi plāna īstenošanai;

− Atbilstoši noteiktas drošības prasības;

3.9.7. 

Uzņēmējam 14 dienu laikā no uzsākšanas Inženierim jāiesniedz Organizatoriskā tabula, informācija par Uzņēmēja pārstāvi un citiem vadošajiem darbiniekiem - to darba apraksti, adreses, diennakts telefona numuri un faksimilsakaru numuri. Inženierim nekavējoties jāpaziņo, ja tam sniegtā informācija mainījusies.

3.9.8. 

Uzņēmējs Darbus veic, pārbauda un nodod ekspluatācijā tā, lai iespējami mazāk traucētu esošo ūdensapgādes un notekūdeņu novadīšanas sistēmu, kā arī iespēju robežās nepiesārņotu un nebojātu apkārtējo vidi. 



Uzņēmējam no Inženiera ir jāsaņem rakstiska atļauja par katru plānotu darbu pārtraukumu, kas pārsniedz 8 stundas.



Uzņēmējam ir vismaz 5 dienas iepriekš jāpaziņo Inženierim par visiem plānotajiem piegādes pārtraukumiem, kas pārsniedz 24 stundas. Pasūtītājs atbild par jebkuru atbilstošu paziņojumu ievietošanu vietējā presē. Parasti piegādes pārtraukumi nepārsniegs 24 stundas. Tomēr, ja tiks apstiprināts pārtraukums, kas pārsniedz 24 stundas, tad Uzņēmējs nodrošina, ka attiecīgajiem patērētājiem tiek nodrošināta alternatīva UK pakalpojumu piegāde.

3.9.9. 
Pēc darbu pabeigšanas katrā ielu posmā Būvuzņēmējam ir nekavējoties jāiesniedz nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvuzņēmējam ir jāplāno izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Ludzas novada domes būvvaldē tādā termiņā, lai ilgākais, četras nedēļas pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjektu var nodot ekspluatācijā. Objektu nodošana veicama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem ne vēlāk kā Līgumā norādītajos termiņos. No pretendentiem tiek prasīts sagatavot un iesniegt piedāvājumā garantijas pasākumu aprakstu, tsk. reaģēšanas laiku un atbildīgās personas.
3.910.
Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam visa nepieciešamā objekta izpilddokumentācija un izpildshēmas  minēto 4 nedēļu laikā, ko iepriekš ir pārbaudījis un apstiprinājis Inženieris, un Pasūtītājs. Objekta izpilddokumentācijā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem: 

− Saskaņotām izpildshēmām digitālā  DWG formāta; 

−
Ražotāju sertifikātiem, kas apliecina izmantoto materiālu un aprīkojuma atbilstību specifikācijas prasībām; 

− Spiediena, CCTV, dezinfekcijas un visu citu veikto testu rezultātiem, kas apliecina, ka objekta izbūve ir veikta atbilstoši prasībām; 

− Segto darbu aktiem; 

− Būvdarbu atskaitēm, būvuzraudzības žurnāliem, autoruzraudzības žurnāliem; 

− Jebkurai citai informācijai, ko pieprasa Ludzas novada domes būvvalde un Pasūtītājs; 

− TV inspekcija par cauruļvadu pārbaudēm, grunts sablīvēšanas testi; 

− Atzinums no Pasūtītāja un pārejām pašvaldības iestādēm un uzņēmumiem par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. Atzinumiem jābūt saskaņotiem. 

3.10. Informatīvie plakāti par būvdarbu veikšanu 
3.10.1. 
Būvuzņēmējam ir jāuzstāda informatīvi plakāti darbu veikšanas vietās, kur notiks būvdarbi saskaņā ar Vides ministrijas vadlīnijām http://www.vidm.gov.lv/lat/finansu_instrumenti/kohez/?doc=8254 Plakātu novietojums, saturs un izmēri pirms uzstādīšanas ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Inženieri. Uzņēmējam jāuzņemas visas ar lielformāta stendu piegādi, uzstādīšanu saistītās izmaksas 

3.11. Darbu apakšlīgumi 
3.11.1. Gadījumā, ja pretendents vēlas slēgt apakšlīgumus par kādas Darbu daļas izpildi, konkursa piedāvājumā tam ir jānorāda darbu veids, apjoms, par kuru realizāciju tas ir paredzējis slēgt darbu apakšlīgumu (-us), kā arī piedāvātā darbu apakšuzņēmēja pieredze līdzīgu darbu veikšanā. 

3.11.2. Gadījumā, ja pretendents ir paredzējis piesaistīt specializētus darbu apakšuzņēmējus kādu no specifikācijā minēto darbu daļas veikšanai, pretendentam ir jānominē attiecīgie apakšuzņēmēji jau konkursa procedūras laikā. 

3.11.3. Neskatoties uz iepriekšminēto, jebkura jauna apakšuzņēmēja, kas nav nominēts piedāvājumā, kandidatūras apstiprināšanai ir nepieciešams rakstisks Inženiera saskaņojums. 

3.12. Augstuma atzīmes un objektu izvietojuma noteikšana dabā 
3.12.1. Būvuzņēmējs nes pilnu atbildību par pareizu visu šī līguma ietvaros izbūvējamo Darbu objektu nospraušanu dabā, t.sk., kur tas ir nepieciešams, objektu izvietojuma dabā parametru aprēķināšanu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par izvietojuma parametru pareizības pārbaudi pirms darbu uzsākšanas. 

3.12.2. Pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāveic būvlaukuma vietas izpēte, lai pārbaudītu būvdarbu projektu pareizību, iepazītos ar esošajām virszemes un pazemes struktūrām, ēku robežām, cauruļvadu pieslēgumu vietām utt. 

3.12.3. 
Būvuzņēmējam ir jāsagatavo digitālā formā detalizētas izpildshēmas visiem projekta ietvaros izbūvētajiem objektiem. 

3.12.4. 
Uzmērījumi dabā veicami saskaņā ar LR LKS-92 koordinātu sistēmu un Baltijas 1977.g. augstuma atzīmju sistēmu. 

3.12.5.

Kontrolpunktiem, kas tiks izmantoti iekārtu nospraušanā ir jābūt saistītiem ar Latvijas koordinātu sistēmu LKS92 un Baltijas līmeņa sistēmu.

3.13. Darba laiks 
3.13.1. 
Standarta darba laiks ir no 08.00 līdz 17.00 darbadienās, t.i., no pirmdienas līdz piektdienai, par ko Būvuzņēmējs informē, uzsākot darbus. 

3.13.2. 
Darbu veikšana nakts laikā ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos un tikai Inženiera pārstāvju vai tā būvuzraugu klātbūtnē. 

3.14. Esošo būvju/komunikāciju aizsardzība 
3.14.1. 
Darbu izpildes gaitā ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu iespējamos bojājumus esošajām būvēm, komunikāciju tīkliem utt. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par jebkādiem nodarītiem bojājumiem, kas radušies Būvuzņēmēja darbības rezultātā. 

3.14.2. 
Esošās komunikācijas var radīt kavējumus un sarežģījumus, veicot līgumā noteiktos būvdarbus. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams veikt vietas izpēti, lai noteiktu minēto komunikāciju atrašanās vietu. Vietas izpētes ietvaros tiek veikti kontrolrakumi un šķērsgriezuma tranšejas, savukārt, rakšanas darbi veicami manuāli, nepieciešamības gadījumā izmantojot pneimatiskus darbarīkus. Vietas izpētes vajadzībām ir aizliegts izmantot mehāniskas iekārtas. Turklāt, Būvuzņēmējam ir jāievēro darbu izpildes vietai tuvumā esošo būvju īpašnieku izteiktās prasības un norādījumi. Būvuzņēmējs Pasūtītāja priekšā uzņemas atbildību par jebkādām prasībām par bojājumu nodarīšanu esošām būvēm/komunikācijām, kas radušies Būvuzņēmēja darbības rezultātā, veicot vietas izpēti vai būvdarbus. 
3.14.3. 
Gadījumā, ja darbu izpildes gaitā ir nepieciešams šķērsot kādas esošās komunikācijas, Būvuzņēmējam ir jānosaka to precīzā atrašanās vieta un jāveic pietiekami pagaidu pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgo pakalpojumu nepārtrauktību (pārslēgumi utt.), pirms tiek šķērsotas attiecīgās komunikācijas. Aizliegts veikt jebkādu komunikāciju šķērsošanu (pārgriešanu) bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas saņemšanas no attiecīgā atbildīgā dienesta un/vai īpašnieka. 

3.15. Darbu izpildei nepieciešamo elektrības, ūdens resursu nodrošinājums 
3.15.1. 
Būvdarbu veikšanai, cauruļvadu un aku pārbaudei, kā arī citiem mērķiem nepieciešamos ūdens resursus par saviem līdzekļiem nodrošina Būvuzņēmējs. 

3.15.2. 
Būvuzņēmējam ik mēnesi ir jāatlīdzina Pasūtītājam par visu objektā patērēto elektrību, ūdeni vai citiem pakalpojumiem. Maksājamā summa ir jāaprēķina pamatojoties uz veiktajiem nolasījumiem un piemērojamo tarifu par katru pakalpojumu. Piemērojamie tarifi ir tie, kas par attiecīgo pakalpojumu ir spēkā katra mēneša pēdējā dienā, kuras laikā tas tiek izmantots.

3.16. Elektroapgāde 
3.16.1. 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamie elektroenerģijas resursi un to pagaidu piegāde. Būvuzņēmējs vienojas ar atbildīgajiem dienestiem par nepieciešamo elektroenerģijas nodrošinājumu, un savos darbu izcenojumos paredz ar to saistītās izmaksas. 

3.17. Darba telpas būvvietā, noliktavas
3.17.1. Būvuzņēmējs savām vajadzībām nodrošina teritoriju, kas ir nepieciešama tā biroja telpu un noliktavu telpu izvietošanai būvlaukumā. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem sedz visas ar biroja un noliktavu nodrošināšanu saistītās izmaksas. Minētās izmaksas Būvuzņēmējam jāparedz pie administratīvajām izmaksām. Pretendentam konkursa piedāvājuma jāpievieno vienošanas par materiālu noliktavu īri un to atrašanās vietu. 

3.17.2.
Būvuzņēmējam jānodrošina un jāuztur kārtībā atbilstošas koplietošanas labierīcības darbu izpildes vietā, un pēc darbu pabeigšanas objektā tās jānovāc. 

3.18. Trokšņu līmenis 
3.18.1. 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina, ka tā veikto būvdarbu rezultātā radītais troksnis nerada neērtības iedzīvotājiem, un tā līmenis nepārsniedz normatīvos noteiktās maksimāli pieļaujamās normas. 
3.19. Kārtības nodrošināšana būvvietā 
3.19.1. 
Koplietošanas ceļi, kas tiek izmantoti piekļuvei būvvietai, kā arī pārējās teritorijas ir jāuztur kārtībā un reizi dienā vai, nepieciešamības gadījumā, arī biežāk ir jāveic to tīrīšana, novācot būvgružus, lai nodrošinātu tīrību un kārtību būvvietā. Pretendentam konkursa piedāvājuma jāpievieno būvgružu deponēšanas vietu saraksts
3.19.2. 
Jebkādi izraktās grunts pārpalikumi un būvgruži, kas rodas darba procesa laikā objektā, Būvuzņēmējam savlaicīgi ir jāaizvāc no būvobjekta un jātransportē deponēšanai saskaņotās vietās...  

3.20. Apkārtējās vides aizsardzība 
3.20.1. 
Darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu piesārņojošu vielu nonākšanu augsnē, upēs, straumēs un virszemes ūdenskrātuvēs Būvuzņēmēja veikto darbību rezultātā. 

3.21.2. 
Būvuzņēmējam ir jāievēro saistošo LR normatīvu, kas reglamentē ūdenskrātuvju aizsardzības pret piesārņojošu vielu ieplūdi, sabiedrības veselības un zvejas vietu aizsardzību, prasības, un jākonsultējas ar atbildīgajiem dienestiem vai iestādēm pirms jebkādu darbu uzsākšanas attiecīgajā ūdenskrātuvē vai tās tuvumā. 

3.21. Atskaites 
3.21.1.
Būvuzņēmēja pienākums ir sagatavot ikmēneša atskaites saskaņā ar Līgumu Vispārīgo noteikumu 4.21. punktu, sagatavot iknedēļas atskaites saskaņā ar Darbu uzsākšanas sanāksmē noteikto formu un uzturēt būvdarbu dokumentāciju būvvietā, kas atspoguļo darbu izpildes gaitu. 
3.22. BŪVDARBI- cauruļu ieguldīšanas dziļums un tranšeju platumi 

3.22.1. 
Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar TEP shēmas norādīto trasējumu un atbilstoši Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām prasībām. 

3.22.2. 
Tranšeju platumam jābūt atbilstoši Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām prasībām. Tranšejas ir jānostiprina, lai nodrošinātu pietiekamu tuvumā esošo pazemes komunikāciju un citu būvju aizsardzību. 

3.22.3. 
Pirms darbu uzsākšanas katrā objektā Būvuzņēmējam ir jāpārbauda projektēto parametru atbilstība šķērsojamajos ielu posmos izbūvētajām komunikācijām, t.sk., cauruļu diametra, ieguldīšanas dziļuma, materiālu utt. un atjaunojamā seguma atbilstība (seguma veids, augstums utt.). Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kādas nobīdes vai neatbilstības, tas nekavējoties informē Inženieri rakstiski un gaida turpmākos norādījumus. 

3.22.4.
Tranšeju aizbēršana veicama atbilstoši cauruļu ieguldīšanas ražotāja specifikācijas prasībām. 

3.22.5.
Būvuzņēmējam izbūvējot ŪK atzarus iebrauktuvēs, jāsaglabā esošās caurtekas, iebraucamie ceļi u.t.t..

3.23. Rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu 
3.23.1. 
Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu tā, lai nenodarītu bojājumus ceļiem, ietvēm vai citām virsmām ārpus tranšejas robežām, un Būvuzņēmējs nes atbildību par jebkādiem tā darbības rezultātā radītiem bojājumiem. Gadījumā, ja rakšanas darbu laikā tiek pārkāpta noteiktā seguma zāģēšanas līnija, jānosprauž jauna zāģēšanas robeža apkārt pārrāvuma vietai, lai nodrošinātu taisnu leņķi pret esošo segumu attiecībā uz visiem pagaidu seguma atjaunošana darbiem. 
3.24. Rakšanas darbi grants ielās /ceļu malās/parkos/sabiedriskās vietās 
3.24.1. 
Vēlākais, vienu nedēļu pirms plānotās darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs brīdina zemes īpašniekus vai tās lietotājus par plānotajiem darbiem. Būvuzņēmējam ir jāuzstāda pagaidu nožogojums, lai norobežotu no pārējās teritorijas vietu, kurā paredzēts veikt darbus. 

3.24.2. 
Tranšejas jāatjauno to sākotnējā stāvoklī vienas nedēļas laikā vai arī saskaņā ar vienošanos, kāda panākta ar zemes īpašnieku. Visi žogi/sienas vai iebrauktuves ir jāatjauno to sākotnējā stāvoklī. 

3.24.3. 
Būvuzņēmējam ir jāņem vērā arī vispārīgajā specifikācijā minētās prasības attiecībā uz rakšanas darbu veikšanu mauriņos, dārzos, laukos vai citās atklātās teritorijās vai to tuvumā. 

3.25. Pieslēgumi ŪK tīkliem un hidrantu uzstādīšana 
3.25.1. 
Ēku pieslēgumus izbūvē posmā no kolektora līdz pieslēguma akai jāveic saskaņā ar apstiprināto tehniskā projekta izstrādes laikā vietu. Pirms tehniskā projekta izstrādes Būvuzņēmējam jāveic katras ielas dzīvojamo māju apsekošanu un pēc iedzīvotāju izteiktajām vajadzībām jāieprojektē pieslēguma vietu atzari uz maģistrāla ielās kolektora. Maģistrālas pieslēguma skatakas uz ielas kolektora jāizvieto tā lai tās nodrošinātu maksimālu dzīvojamo māju pieslēguma skaitu no vienas skatakas. Veicot pārslēgumu no esošajām kanalizācijas cauruļvadiem, Būvuzņēmējam ir jānodrošina notekūdeņu pārsūknēšana, un būvvietā pieejamo sūkņu jaudai ir jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu nepieciešamo pārsūknēšanas jaudu. Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu sanesu vai citu gružu iekļūšanu esošajos kolektoros, notekcaurulēs, akās utt. 

3.25.2. 
Pieslēgumi ūdensvada un kanalizācijas tīkliem izbūvējami līdz ielu sarkanajām līnijām, pret katru ielas posma projekta teritorijā esošo kadastrālo zemes vienību. Būvuzņēmējam ir jānodrošina esošo ēku ūdensvadu, kanalizācijas vadu pievienošana (pārslēgšana) jaunbūvējamiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. 

3.25.3. 
Būvuzņēmējs atjauno virsmu vismaz tās sākotnējā vai labākā stāvoklī, saskaņā ar attiecīgā ielas posma noteiktajām prasībām virsmas atjaunošanai. 

3.26. Materiālu pārvietošana un lietošana 
3.26.1. 
Materiāli un to sastāvdaļas ir jāpārvieto tā, lai novērstu to jebkādus iespējamos bojājumus vai stāvokļa pasliktināšanos, kā arī ievērojot izgatavotāja rekomendācijas. 

3.26.2.
Cauruļu un veidgabalu pārvietošana, transportēšana un uzglabāšana jāveic saskaņā ar ražotāju rekomendācijām. Cauruļu iekraušana, izkraušana, sakraušana glabāšanai un pārvietošana būvvietā jāveic tā, lai neradītu tām bojājumus, sevišķu uzmanību pievēršot cauruļu un veidgabalu aizsargkārtu/aizsargmateriālu saglabāšanai. Pārvietošanas laikā, atkarībā no to garuma, caurulēm jānodrošina pietiekama plakana atbalsta virsma. Cauruļu celšanai jāizmanto piemērotas ierīces un atsaites, kas nebojā caurules. Cauruļu veidgabali un piederumi jāglabā drošā vietā uz līdzena pamata, ievērojot tīrību un kārtību. Blakus izbūvējamajām cauruļvadu līnijām drīkst atrasties tikai tās daļas, kuras vistuvākajā laikā paredzēts izmantot. 
3.27. Rakšanas darbi – vispārīgi 
3.27.1. 
Uzņēmējs, uzsākot darbu, pirmkārt, novāc visus traucējošos kokus, celmus, krūmus, dzīvžogus, konstrukcijas un citus šķēršļus, līdz minimālajam dziļumam, lai atsegtu grunts virskārtu platībā, kādā paredzēts veikt pastāvīgo objektu izbūvi, pie attiecīgā uzbēruma vai nogāžu slīpuma, kā arī visā teritorijā, kas tiks skarta būvdarbu gaitā. Koku celmi un saknes ir jāizrok un jāaizvāc. Augošie koki nedrīkst tikt bojāti vai aizvākti, ja vien, tādu rīkojumu nav devis Inženieris. Visi nevajadzīgie utilizējamie materiāli jāaizved no būvlaukuma. Kokiem ir jāuzstāda vairogi, ja darbs notiek līdz 2 m attālumā vai tuvāk kokam. 

3.27.2. 
Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas un pasargātu tās no noārdīšanās. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu atbilstoši Inženiera un atbildīgo dienestu prasībām. 

3.27.3. 
Būvbedres pamatne ir rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav cietu objektu, tādu kā akmeņi, ieži, koku saknes utt., un ja tādi ir, tie ir obligāti jāaizvāc un jāsagatavo pamatne. Ir aizliegta būvbedres pamatnes jeb tranšejas pamatnes aizbēršana līdz līmenim, kurā atrodas kāds no iepriekšminētajiem cietajiem priekšmetiem. 

3.27.4. 
Visām būvbedrēm jābūt attiecīgā platumā, dziļumā un garumā kā norādīts saskaņotājā tehniskajā projektā, jeb ar tādiem izmēriem, kā norādījis un saskaņojis Inženieris. 

3.27.5. 
Izraktais materiāls, ko ir paredzēts izmantot aizbēršanai, jāuzglabā vismaz 600 mm attālumā no vaļējas tranšejas malas, un to nedrīkst novietot vai uzglabāt tādā veidā, kas varētu radīt papildus slodzi uz vaļējas tranšejas malu vai jebkādā citā veidā apdraudēt būvbedru stabilitāti, radīt šķēršļus normālai satiksmei uz ceļa vai ierobežot pārvietošanās iespējas, vai arī radīt draudus darbu izpildes vietā vai tās tuvumā esošo personu drošībai. Ja Inženieris izrakto materiālu atzīst par nepiemērotu atpakaļ atbēršanai, tad pēc tā utilizācijas būvvietā jāatgādā apstiprināts aizstājējmateriāls aizbēršanas vajadzībām. 

3.28. Tranšejas cauruļvadu izbūvei 
3.28.1. 
Tranšejas sānu malām ir jābūt attiecīgi nostiprinātām jeb tām ir jānodrošina drošs nogāzes sānu leņķis. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi noplanētam pareizā slīpumā un noblietētam līdz vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek uzsākta pamatnes izbūve. Balsti ir jāuzstāda gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks, vai arī tranšejas dziļums pārsniedz 2.0 m. 

3.28.2. 
Ar tranšeju rakšanu saistītais darbu apjoms ietver arī tranšeju pamatņu nolīdzināšanu, lai tās būtu piemērotas betonu jeb šķembu materiālu ieklāšanai, kā arī ūdens atsūknēšanu vai jebkuru citu apstiprinātu ūdens novadīšanas veidu. 

3.28.3. 
Visas mīkstās (kūdra un citas nenoturīgas gruntis) vietas būvbedru dibenā, kas satur pamatnei nederīgu grunts materiālu, jāizrok līdz norādītājam dziļumam un jāaizpilda ar piemērotu, apstiprinātu materiālu. Būvuzņēmējam ir jānostiprina jebkādas nestabilās vai nepietiekami blīvās vietas, un pastāvīgo konstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad Inženieris ir rakstiski apstiprinājis pamatnes gatavību. 

3.28.4. Ja nepareizi izmantojot būvniecības tehniku, vai arī Būvuzņēmēja neuzmanības vai citu neattaisnojamu iemeslu dēļ Būvuzņēmējs ir izracis platākas tranšejas nekā bija norādīts, vai arī pārējās ceļu, brauktuvju vai ietvju daļās ar kāpurķēžu vai citu smago transportu ir sabojāts to segums, Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu bojāto virsmu atjaunošanu par saviem līdzekļiem. Būvuzņēmējam ir jāatjauno bojātās virsmas vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms Būvuzņēmēja darbības uzsākšanas objektā, vai arī jākompensē attiecīgajam īpašniekam vai atbildīgajam valsts vai pašvaldības dienestam sertificētās atjaunošanas darbu izmaksas. 

3.28.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neveic augstāk norādītos atjaunošanas darbus vai nesedz to izmaksas, Inženierim ir tiesības ieturēt šo summu Pasūtīja labā no Būvuzņēmējam veicamajiem maksājumiem. 
3.28.6. Gadījumā, ja darbu veikšanas gaitā tiek skartas vai bojātas jebkādas pazemes komunikācijas, t.sk. ūdensvadi, ēku pieslēgumi, elektrības kabeļi, telekomunikāciju kabeļi, kanalizācijas vai drenāžas tīkli vai citas valsts, pašvaldības vai privātiem dienestiem piederošas komunikācijas, Būvuzņēmējam, saskaņā ar Inženiera norādījumiem, ir jāsedz no saviem līdzekļiem remonta izmaksas. Būvuzņēmējam ir jāuzņemas pilna atbildība par jebkādām prasībām, kuras var izvirzīt attiecīgais pašvaldības, valsts vai privātais dienests, kura pārvaldībā ir bojātās komunikācijas, par radītajiem traucējumiem vai bojājumiem pret Būvuzņēmēju vai Pasūtītāju. 
3.28.7. Izrakto grunti ir atļauts uzglabāt tikai atbilstoši saskaņotās vietās. Aizliegts uzglabāt grunti ceļu nomalēs vai sabiedriskās vietās. Pēc cauruļu ieguldīšanas izraktā grunts vai tās daļa, kas ir pietiekami kvalitatīva, lai to izmantotu atkārtoti, tiek atvesta atpakaļ un izmantota rakšanas vietas aizbēršanai. 

3.28.8. Izrakto grunti, kas ir piemērota atkārtotai izmantošanai, drīkst pārvietot projām no darbu veikšanas vietas tikai ar Inženiera rīkojumu vai tā atļauju. 
3.28.9. Ja tranšejās vai būvbedrēs sakrājies ūdens, tas aizvadāms tā, lai netiktu nodarīti bojājumi ceļiem, pašvaldības vai privātam īpašumam, nenotiktu lietus ūdens novades sistēmas piesārņošanās ar smiltīm, vai arī netiktu radīti citi nevajadzīgi traucējumi ielu vai ceļu lietošanā vai radīt draudus sabiedrības veselībai. 
3.28.10. Uz ielām vai ceļiem izraktās bedres un tranšejas aizpildāmas ar piemērotu, frakcionētu smilts, šķembu materiālu, kas atbilst LR noteiktajām prasībām.  

3.28.11. Aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams slāņos pa 200 mm un blīvējams, izmantojot vibroblieti (vai apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar vairākiem pārbraucieniem. Ja Būvuzņēmējs ir pieļāvis, ka grunts, kas pie izrakšanas vēl bija derīga atkārtotai izmantošanai, ir zaudējusi savas īpašības un kļuvusi nepiemērota aizbēršanai, Būvuzņēmējam uz sava rēķina jāsagādā pietiekams daudzums piemērotas grunts, lai kompensētu iztrūkstošo grunts daudzumu. 
3.28.12. 
Pēc tam, kad ir pabeigta būvbedru un tranšeju aizbēršana, visa pāri palikusī grunts nekavējoties ir jāaizvāc no darbu izpildes vietas, un visas bojātās virsmas jāatjauno vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas. Darbu noslēgumā visiem ceļiem, ietvēm, pagalmiem, dārziem, laukiem un citām teritorijām, kas tika skartas darbu izpildes gaitā, ir jābūt tādā stāvoklī, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas, turklāt tīrām un sakoptām, un Būvuzņēmējam ir jāaizvāc jebkādi izraktās grunts pārpalikumi. 

3.29. Cauruļvadu iebūve
3.29.1.  Cauruļu izbūve ir veicama saskaņā ar Pasūtītāja un Inženiera saskaņoto tehnisko projektu. 

3.29.2.   Cauruļu izbūve jāuzsāk tranšejas zemākajā galā. Caurules jānovieto tā, lai uzmavas daļa būtu vērsta pret plūsmas virzienu. Liekot spiedvadus, jāievēro pacēlums virzienā uz dotās sekcijas atgaisošanas vārstu. Jānodrošina nepieciešamie pasākumi, kas nepieļautu zemes vai citu svešķermeņu iekļūšanu caurulēs. Jānodrošina pietiekams cauruļu enkurojums, kas nepieļautu to nobīdi pirms Darbu pabeigšanas 

3.29.3.  Visas caurules un palīgmateriāli pirms uzstādīšanas jāpārbauda. Caurules un palīgmateriāli, kuros atklāti defekti, jāaizvāc no darbu veikšanas vietas. 
3.29.4.  Nav pieļaujama caurules vai veidgabala gala korķa, diska vai cita veida aizbāžņa ilglaicīga noņemšana, pirms šī caurule vai veidgabals tiek uzstādīts vietā. Pirms uzstādīšanas jāpārbauda cauruļu un veidgabalu, kā arī to oderējuma vai apvalka (ja tādi ir) kvalitāte un jānosaka, vai nav bojājumu. Savienojošās virsmas un komponenti tieši pirms izmantošanas jānotīra. 

3.30. Cauruļu savienošana 
3.30.1. 
Cauruļu savienojumu virsmām un elementiem ir jābūt tīriem. Pirms savienojuma veikšanas jāpārbauda, vai uz tiem nav nokļuvuši netīrumi vai svešķermeņi. Rūpīgi jāseko līdzi tam, lai gatavā savienojuma gredzenā neiekļūtu java vai cits svešas izcelsmes materiāls. 

3.30.2. 
Vietās, kur jāieklāj cauruļvadu izliekumi ar elastīgiem savienojumiem, izliece katrā savienojuma vietā nedrīkst pārsniegt pusi no ražotāja ieteiktās maksimālās izlieces. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu izlieces rezervi pamatnes vai aizpildīšanas materiāla sēšanās gadījumā. 

3.30.3. 
Kausētas metinājuma šuves augstas un vidējas pakāpes blīvuma polietilēna caurulēs drīkst veidot tikai starp caurulēm ar vienādiem fizikāliem raksturlielumiem. Metinājuma šuves starp atšķirīgām, dažādu ražotāju caurulēm drīkst veidot tikai ar īpašu Inženiera atļauju. 

3.30.4. 
Caurules posmam, kurā veikta metināšana, jāsasniedz vismaz tāda pati stiprības pakāpe kā nemetinātai caurulei. Ja metināšana notiek sliktos laika apstākļos, jānodrošina pietiekama aizsardzība, kas ļauj ievērot pie savienojuma vienmērīgu temperatūras režīmu. 
3.30.5. 
Gumijas savienojuma gredzeniem, kas ir paredzēti ūdensvadiem, ir jāatbilst attiecīgajam ES prasībām, kā arī Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim sertifikāts, kas apliecina, ka materiāls, ko paredzēts izmantot ūdensvada savienojuma gredzeniem, atbilst Eiropas standartiem. 

3.31. Cauruļu pamatnes sagatavošana un apbēršana 
3.31.1. 
Kanalizācijas kolektoru un spiedvadu pamatņu sagatavošanai un apbēršanai lietojams augstas klases granulveida materiāls. Materiālam jābūt ar labām filtrējošām īpašībām, iegūtam no dabiska avota. 

3.31.2. 
Ja vien nav noteikts savādāk, minimālajam granulveida materiāla pamatnes biezumam zem caurules ir jābūt: 

− 150 mm caurulēm diametrā līdz 300 mm; 

− 200 mm caurulēm diametrā no 375 mm līdz 1200 mm; 

− Akmeņainā vai jauktā gruntī, kurā ir daudz akmeņu vai citu cietu objektu, granulveida materiāla pamatnes biezums jāpalielina par 100 mm; 

− Ja tranšeja izveidota akmeņainā gruntī, pamatnes biezumam jābūt 200 mm caurulēm ar diametru līdz 750 mm un 300 mm caurulēm, kuru diametrs ir vienāds vai lielāks par 750 mm; 

− Sagatavojot cauruļu pamatni, jāatstāj vieta cauruļu savienojumiem. 

3.31.3. 
Veicot jebkuras kategorijas pamatnes sagatavošanu, vispirms pa slāņiem, kuru biezums nepārsniedz 150 mm, zem caurules līmeņa manuāli ieklājams un noblietējams augstas klases granulveida materiāls. Pirms blīvēšanas slānis manuāli jānolīdzina un jāpieblietē, lai iegūtu vienmērīgu blīvu pamatni bez irdenām sekcijām visā attiecīgā cauruļvada posma garumā starp savienojuma vietu un stiprinājuma padziļinājumiem. Pēc tam, kad caurules ir ieliktas un pārbaudītas, uzmanīgi jāturpina granulveida materiāla manuāla ieklāšana spraugās starp cauruli un tranšejas malām līdz pus caurules līmenim. Granulveida materiālu ieklāj un noblietē pa kārtām, kuru biezums nepārsniedz 150 mm, kuras pirms blīvēšanas abās caurules pusēs ar rokām ir vienmērīgi jānolīdzina un jāpieblietē. 

3.31.4. 
Aizpildīšanas materiālam, neatkarīgi no tā, vai tas iegūts no uz vietas izraktā grunts materiāla vai arī importēts, ir jābūt homogēnam sablīvējamam materiālam, bez augu atliekām, būvgružiem, sasalušiem zemes gabaliem, un viegli uzliesmojošām vielām. Aizpildīšanai paredzētais materiāls nedrīkst saturēt mālu ar augstu ūdens piesātinātības pakāpi, māla pikas.
3.32. Spiedvadu pārbaude 
3.32.1. 
Visi spiedvadu pārbaudei paredzētie manometri var būt vai nu standarta modeļi, ar apaļu ciparnīcu un minimālo diametru 300 mm, un rādījumiem ūdens staba metros, vai arī ar digitālu indikāciju (precizitāti) līdz 0,1 m ūdens staba augstuma. 

3.32.2. 
Ja vien nav noteikts savādāk, parasti spiedvadu pārbaudi veic pie spiediena, kas ne mazāk kā 1,5 reizes pārsniedz paredzēto darba spiedienu, bet kas vienlaicīgi nepārsniedz pieļaujamo spiedienu attiecīgajam cauruļu materiālam. Papildus informācija par pārbaužu veikšanu atrodama cauruļu materiālu standartu ražotāja aprakstos. 
3.33.3. 
Pirms pārbaudes uzsākšanas jāpārbauda un jāaizver visi aizbīdņi un vārsti, un jāpiepilda ar ūdeni un jāatgaiso pārbaudāmā cauruļvada sekcija. Pēc piepildīšanas caurules 24 stundas ir jāiztur pie darba spiediena, tā sasniedzot pēc iespējas lielāku stabilitāti pirms pārbaudes uzsākšanas. 

3.33.4. 
Spiediens cauruļvadā ir pakāpeniski jāpaaugstina, līdz ir sasniegts paredzētais pārbaudes spiediens. Spiedienu uztur šajā līmenī vismaz vienu stundu, nepieciešamības gadījumā, turpinot sūknēšanu. Pēc šī perioda beigām, izmantojot sūkņus, atjauno sākotnējo spiedienu un izmēra zudumus, ko nosaka, izlaižot ūdeni no cauruļvada līdz brīdim, kad tiek sasniegts tāds spiediena līmenis, kāds tas bija testa beigās. 

3.33.5. 
Pieļaujamais zudumu apjoms ir ne vairāk kā 2 L ūdens uz katriem nominālā diametra 100 mm/ uz 1 km caurules garumu/ uz katriem 10 m spiediena (aprēķinātais vidējais spiediens posmā)/uz katrām 24 stundām. 

3.33.6.
Būvuzņēmējs informē Inženieri par savu nodomu veikt cauruļvadu sekcijas   pārbaudi vismaz 1 darba dienu pirms plānotās pārbaudes. 

3.34. Pašteces cauruļvadu TV inspekcija 
3.34.1. 
Visiem pašteces kanalizācijas cauruļvadiem ar diametru D200 mm un vairāk ir obligāti veicama TV inspekcija. Veicot cauruļvadu iekšējā stāvokļa TV inspicēšanu, Būvuzņēmējam jānodrošina viss TV inspekcijai nepieciešamais tehniskais aprīkojums, kā arī jānodrošina piemērota, no nelabvēlīgiem laika apstākļiem aizsargāta vieta monitora uzstādīšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina TV inspekcijas veikšanai nepieciešamais personāls, kas prastu apieties ar iekārtām un interpretēt iegūtos rezultātus. TV inspekcija jāveic pēc tranšejas aizbēršanas un grunts, un šķembu maisījuma noblietēšanas. 

3.34.2. 
Apgaismojuma intensitātei un kameras pārvietošanās ātrumam cauruļvadā jābūt pietiekamiem, lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu inspicēšanas norisi. Būvuzņēmējam jānodrošina iespēja pēc Inženiera pieprasījuma kameru jebkurā brīdī apturēt, fiksējot tās atrašanās vietu. TV inspekcijas aprīkojumam jānodrošina iespēju iegūt atsevišķu punktu fotogrāfijas. 

3.34.3. 
Veicot pašteces cauruļvadu TV inspekciju, Būvuzņēmējam jānodrošina visu iespējamo caurļvadu defektu fiksēšanu, kuri radušies būvniecības laikā vai pirms tās, kā arī cauruļvadu atkāpes no vertikālās ass saskaņā. Ja TV inspekcijas laikā ir konstatēti defekti, Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai tos novērstu. 

4. Īpašās prasības ūdensapgādes un kanalizācijas objektu projektēšanai un būvniecībai

4.1 Projektēšanas kritēriji, tehniskās un īpašās prasības  KSS 
4.1.1 Vispārīgi

Veicot Ludzas pilsētas kanalizācijas sistēmas paplašināšanas pasākumus, jāparedz jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas KSS - 1 izbūvi Kuļņeva ielā 2.
4.1.2 Tehnoloģiskais risinājums

Jaunajai KSS jābūt rūpnieciski izgatavotai sūkņu stacijai ar diviem iegremdējamiem sūkņiem. Pazemes rezervuāra izmēri jānosaka atkarībā no notekūdeņu daudzuma, kanalizācijas pievadtīklu augstuma atzīmes, apjoma augstuma (min. līmenis – max.līmenis), ievērojot sūkņu un iekārtu gabarītus.
Tabula Nr. 4: Projektēšanas parametri

	Kritērijs
	Mērvienība
	Sūkņu stacija KSS - 1

	Maksimālā plūsma
	m³/h
	

	Spiediens
	m
	

	Frekvenču pārveidotāji
	-
	nē

	Tips 
	-
	Slapjā aka

	Virsbūve
	-
	

	Ieplūdes režģis 
	-
	

	Ieplūdes caurules diametrs
	mm
	

	Spiedvada diametrs
	mm
	

	Pazemes rezervuāra dziļums
	m
	

	Pazemes rezervuāra diametrs
	mm
	

	Cauruļvadu robežas
	
	Izejošajam spiedvadam- vismaz 1 m ārpus vārstu kameras vai slapjās akas. Ienākošajam pašteces vadam - vismaz 1 m ārpus slapjās akas kamerai



	Elektroapgādes iespējas*
	
	Uzņēmējs ir atbildīgs par visu elektroapgādes pieslēgumu projektēšanu un izbūvi

	Zemes gabala robežas
	
	Skatīt pielikumus Nr1. Un Nr2.

	Vadība
	
	Vietējā PLC un SCADA

	Signalizācija
	
	GSM

	Speciālas pazīmes
	
	nav


4.1.3 Plānotā plūsma un hidraulika

Sūkņu stacijā jāuzstāda aprīkojums, kas nodrošina to pilnīgu automātisku darbību. KSS sūknēšanas līmenis jāregulē ar sūkņu ieslēgšanu vai izslēgšanu atkarībā no ūdens līmeņa slapjajā kamerā.

Noslēgarmatūrai jābūt manuāli darbināmai un pieejamai no apkalpes līmeņa.

Tabula zemāk ir pārskats par nepieciešamo sūkņu un attiecīgā aprīkojuma pamatdatiem:

Tabula Nr. 5: Projektēšanas parametri sūkņiem un attiecīgajam aprīkojumam

	Nr. p.k.
	Apraksts
	Mērvienība
	KSS - 1

	1
	Tips
	Iegremdējams centrbēdzes sūknis

	2
	Darbojošos sūkņu skaits
	Gab.
	1

	3
	Rezerves sūkņu skaits
	Gab.
	1

	4
	Kopējais sūkņu skaits
	Gab.
	2


4.2 Projektēšanas kritēriji, tehniskās un īpašās prasības notekūdeņu tīklam

Veicot kanalizācijas  tīklu paplašināšanas tehniskā projekta izstrādi un būvniecības darbus, jāievēro sekojošu normatīvo aktu prasības:

· LBN 100 Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve;

· LBN 223-99 Kanalizācijas ārējie tīkli un būves;

· MK 1997.30.12. noteikumi Nr.440 “Ugunsdrošības noteikumi” ar MK 1999.09.03. not.Nr.93 grozījumiem;

· Teritorijas plānošanas likums (22.05.2002.); 

· Aizsargjoslu likums (05.02.1997.);

· LR MK noteikumi Nr.1069 (28.12.2004.) “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.

Veicot tehniskā projekta izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi:

· Tīklu projektēšana jāveic ielu sarkano līniju robežās;

· Projektēšanas gaitā jāņem vērā projektējamo tīklu sarežģītie ekspluatācijas apstākļi (smago mašīnu kustība pa ielu braucamo daļu, sarežģītie segumi, ja tādi ir), kā arī grunts apstākļi tīklu projektēšanas zonā.

· Jāparedz visu esošo māju pievienojumu pārslēgšana pie Sarkanās līnijas vai īpašuma robežas.

· Jāparedz jaunu pievienojumu izbūve līdz sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai.

Pēc tīklu ierīkošanas paredzēt:

· Ceļu un ielu seguma atjaunošanu atbilstoši kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daļu; 
· Ceļu un ielu segums jāparedz atjaunot ne sliktākā stāvoklī, kā bija pirms darbu veikšanas. 

· Zālāju teritoriju apzaļumošanu;

4.3 Projektēšanas kritēriji, tehniskās un īpašās prasības dzeramā ūdens tīklam

Veicot ūdensapgādes tīklu tehniskā projekta izstrādi un būvniecības darbus jāievēro sekojošu normatīvo aktu prasības:

· LBN 100 Teritoriālplānošana. Pilsētu un pagastu izbūve

· LBN 222-99 Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves

· MK 1997.30.12. noteikumi Nr.440 “Ugunsdrošības noteikumi” ar MK 1999.09.03. not.Nr.93 grozījumiem

· Teritorijas plānošanas likums (22.05.2002.); 

· Aizsargjoslu likums (05.02.1997.);

· LR MK noteikumi Nr.1069 (28.12.2004.) “Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”

Veicot tehniskā projekta izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi:

· Tīklu projektēšana jāveic ielu sarkano līniju robežās

· Projektēšanas gaitā jāņem vērā projektējamo tīklu sarežģītie ekspluatācijas apstākļi (smago mašīnu kustība pa ielu braucamo daļu, sarežģītie segumi, ja tādi ir), kā arī grunts apstākļi tīklu projektēšanas zonā

· Jāparedz visu esošo māju pievienojumu pārslēgšana pie Sarkanās līnijas vai īpašuma robežas.

· Jāparedz jaunu pievienojumu izbūve līdz sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai.
· Būvuzņēmējam jāveic katras projektējamās ielas dzīvojamo māju apsekošanu un pēc iedzīvotāju izteiktajām vajadzībām jāieprojektē pieslēguma vietu atzari un skatakas maģistrāla ielās kolektora. Maģistrālas pieslēguma skatakas uz ielas kolektora jāizvieto tā lai tās nodrošinātu maksimālu dzīvojamo māju pieslēguma skaitu. 
Pēc ūdensapgādes tīklu ierīkošanas paredzēt:

· Ceļu un ielu seguma atjaunošanu atbilstoši kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daļu;

· Ceļu un ielu segums jāparedz atjaunot ne sliktākā stāvoklī, kā bija pirms darbu veikšanas.

· Zālāju teritoriju apzaļumošanu;

· Jaunas, noteiktas formas un satura tērauda informatīvās plāksnītes (piestiprināšanai pie esošo ēku sienām) par ūdensvada hidrantu tīkla aku atrašanās vietām. 
5. Kanalizācijas sistēma – detalizēts darbu apraksts

5.1.1 Vides aizsardzības prasības

Darbuzņēmējam jāievēro likumdošanā noteiktās prasības un ierobežojumi attiecībā uz darbiem ar pazemes komunikācijām: kontakts ar notekūdeņiem, bīstamām gāzēm, grunts piesārņošana ar notekūdeņiem.

Darbuzņēmējam jāņem vērā Reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi un Sabiedrības veselības aģentūras projektēšanas higiēniskais uzdevums.

5.1.2 KSS darbu robežas

Darbi jāveic sekojošās robežās: 

· Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS) izbūvējamas tehniski ekonomiskajā pamatojumā norādītajās vietās attiecīgi tehniski projekta izstrādes laikā pārbaudot to izvietojuma tehnisko risinājums (sūknēšanas augstums, pārsūknējamās jaudas u.t.t). Ja piedāvātās sūkņu staciju dimensijas neatbilst TEP, tad būvuzņēmēja pienākums ir piedāvāt rasējumus un saskaņot izmaiņas ar Pasūtītāju un Inženieri. Darbu ietvaros ir jāveic visu vispārceltniecisko, mehānisko un elektrisko, automātikas iekārtu izbūve, t.sk., elektroapgādes sistēmas, tehnoloģiskās, automātikas sistēmas un visu pārējo konstrukciju un fasondaļu izbūve. 

· Labiekārtošanas darbi – sūkņu stacijas kompleksa nožogojuma robežās; 

· Cauruļvadu savienojumi: no KSS slapjās akas 1m līdz savienojošiem tīkliem. 

. 

5.1.3 Tehnoloģiskais risinājums

Jaunās KSS jābūvē kā rūpnieciski ražotas vienkameras sūkņu stacijas ar diviem iegremdējamajiem sūkņiem. 

Sūkņu tips – iegremdējamie sūkņi, motora aizsardzības klase IP 68. Uzstādīšanas veids uz atbalsta pēdas.

Pārsūknējot šķidrumu, kura temperatūra ir līdz 40ºC, motoram jānodrošina darbība ilgstošā nepārtrauktā režīmā, vai ieslēgšanās līdz 15 reizēm stundā.

Darba punktā sūknim jābūt 20-30% jaudas rezervei.

Sūkniem jābūt aprīkotām ar integrēto aizsardzību, līmeņu kontrolei.  
Dzinējiem jāietver elektronisko ierīci, kas nodrošina motora aizsardzību dažādās situācijās. Pārslodzes gadījumā integrētajai pārslodzes aizsardzībai uz 5 minūtēm jāizslēdz sūkņi. Pēc atslēgšanas perioda sūknim jābūt gatavs atkal ieslēgties, ja tiek izpildīti ieslēgšanas nosacījumi
Jānodrošina iekārtas servisa apkope un remonta iespējas Latvijas Republikas teritorijā 
Minimālais garantijas laiks 2 gadi.

5.1.4 Izejmateriāli, ekspluatācija un apkopes prasības

Iekārtām jābūt projektētām un aprīkotām tā, lai nodrošinātu to optimālu apkopi un ekspluatāciju. Personāla darbībai ekspluatācijas un apkopes darbos jābūt minimālai. Iekārtu darbība jāparedz bez personāla klātbūtnes. Visam izmantotajam aprīkojumam jābūt drošam apkopes veikšanai un ar retu nepieciešamību pēc apkopēm.
5.1.5 Arhitektūras un būvkonstrukcijas risinājums

5.1.5.1 KSS komponentei KSS - 1
Jāparedz rūpnieciski ražota vienkameras sūkņu stacija bez virsbūves.  

Pazemes daļa

Sūkņu stacijas rezervuāram jābūt izgatavotam no, polietilēna vai armētās stiklaškiedras. Konstrukcijas noturību jānodrošina ar stabilu fiksāciju pie dzelzsbetona pamata plātnes jeb ar citu alternatīvu risinājumu, saskaņā ar sūkņu kameras rūpnīcas – izgatavotājas tehniskajiem norādījumiem. Rezervuāra izmēri jānoteic atkarībā no notekūdeņu daudzuma, pievadkolektora augstuma atzīmēm, ņemot vērā minimāli pieļaujamo notekūdeņu aizturēšanas periodu. Rezervuāra formai jābūt tādai, lai ļautu samazināt iespējamo nosēdumu uzkrāšanos. Piekļuve rezervuāram jānodrošina caur apkalpes lūku ar slēdzamu vāku. Lūku vākam jābūt izgatavotam no kaļamā ķeta, nerūsējoša tērauda vai ar stikla šķiedru armēta polimērmateriāla, vākam jābūt veidotam tā, lai tos varētu pacelt viena persona. Tā virsmai jābūt izturīgai un neslīdīgai. Lūku pacelšanas rokturiem jābūt iedziļinātiem. No pretendentiem tiek prasīts sagatavot un iesniegt piedāvājumā garantijas pasākumu aprakstu, tsk. reaģēšanas laiku un atbildīgās personas.
Izstrādājot sūkņu stacijas projektu, jāņem vērā, ka rezervuāra vākam un vadības skapja pamata plātnes augšmalai jābūt vismaz 0,5m virs maksimālā applūšanas līmeņa saskaņā ar LBN 223-99 prasībām. Jānodrošina ūdens noteci no sūkņu stacijas teritorijas.

Sūkņu un groza izcelšanas vadulām jābūt no nerūsējošā tērauda AISI 304.

Sūkņu izcelšanas ķēdēm jāatbilst nerūsējošā tērauda klasei AISI 316. Ķēdēm jābūt sertificētām.

Kāpnēm jābūt ar pretslīdes virsmu vai gropēm un jābilst nerūsējošais tērauda klasei AISI 316. Kāpnēm jāsniedzas līdz sūknētavas dibenam no pazemes rezervuāra augšas.

Virszemes daļa

Sūkņu stacijai nav paredzēta virsbūve. Jāparedz ārējais sūkņu stacijas vadības skapis. 

5.1.6 Mehāniskais aprīkojums

Projektējamai KSS mehāniskajam aprīkojumam jāietver sekojoši elementi, bet neaprobežojoties ar tiem:

· 2 iegremdējamie centrbēdzes kanalizācijas sūkņi, ar dažādiem ātrumiem ar brīvu eju vismaz 75 mm;

· Stacijas cauruļvadi, vārsti un pretvārsti; noslēgarmatūra;
· Savienojumu caurules;

· Pacēlājierīce visam aprīkojumam, kas smagāks par 20 kg (var būt pārvietojama)
− Aizsargrestes;

− Vadulas un mehānisms sūkņu pacelšanai;

− Redeļu grozs. 

5.1.7 Elektriskās un informācijas sakaru iekārtas

Visus elektriskos darbus, kā arī automātikas sistēmas ierīkošanu atbilstoši saskaņotajam ar Pasūtītāju tehniskajam projektam ir jāveic specializētam apakšuzņēmējam. Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Inženierim informācija par tā nominēto specializēto apakšuzņēmēju, un jebkādus mehāniskos un elektriskos darbus objektā var uzsākt tikai pēc tam, kad Inženieris ir apstiprinājis nominēto apakšuzņēmēju.

Projektējamās KSS elektriskajā un informācijas un sakaru aprīkojumā jāiekļauj sekojoši elementi, bet neaprobežojoties ar tiem:

· Zemsprieguma sadale visiem elektropatērētājiem un pieslēgums elektrības ievada skapim (pieslēgums ārējās elektroapgādes tīklam);

· Mērīšanas ierīces, ieskaitot plūsmas mērītāju izplūdes spiedvadam; 
· PLC sistēma ārējo staciju kontrolei/vadībai;
· Uzņēmējam jāparedz, jāuzstāda un jāpielāgo uzraudzības kontroles un datu ievākšanas (SCADA) sistēma, lai nodrošinātu iekārtu automātisku darbību, drošu signalizācijas sistēmu, galveno tehnoloģisko datu ievākšanu un apstrādi un procesa vizualizāciju. Automātikas sistēmai ir jābūt savietotai ar esošo SIA „Ludzas apsaimniekotājs” automātikas sistēmu. Konkursa piedāvājumā jābūt iekļautiem visiem nepieciešamajiem elementiem, kas jāpiegādā kontrolei, monitoringam un komunikācijai: 

−
notekūdeņu pārsūknēšanas procesa kontrole visos kontroles veidos (automātiskā vadība caur PLC, vietējā vadība no vietējā kontrolpaneļa un automatizēta no dispečercentra); 

− pilnībā automatizēta iekārtu darbināšana;

− operatoram jāspēj kontrolēt un pārbaudīt kontroles sistēmas kļūdas gadījumā.

− kontroles sistēmai ir jāsagatavo ikdienas, ikmēneša un ikgadējie ziņojumi, kuri ietvertu galveno informāciju par darbības procesiem un trauksmēm.

− ugunsdzēsības aizsardzības sistēmas (automātiska ugunsdzēsības signalizācija, centralizēta brīdināšana, aizsardzība pret dūmiem utt.) jāuzstāda saskaņā ar LBN 201-96 3. panta prasībām. Signalizācijas projektam jābūt saskaņotam ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

· Stacijas apsardzes signalizācijas sistēma; Kanalizācijas sūkņu stacijai jānodrošina apsardzes signalizācija to kontrolējot no dispečrcentra.

5.1.8 Inženiertehniskās komunikācijas KSS

5.1.8.1 Vēdināšana

Rezervuārs jānodrošina ar ventilāciju. Sūkņu stacija jāaprīko ar ventilējamu lūku vai ventilācijas cauruli. 

5.1.8.2 Elektroapgāde

Darbuzņēmējam jānodrošina sūkņu stacijas pieslēgumu ārējiem maģistrālajiem elektroapgādes tīkliem. Elektroapgādes projektēšana, iekārtu piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar A/S “Latvenergo” prasībām.

Uzņēmējam jānodrošina sūkņu stacijas pieslēgumu ārējiem maģistrālajiem elektroapgādes tīkliem. Objekta pieslēgšanas nepieciešamā jauda jāprecizē, saskaņojot ar Pasūtītāju un A/S “Latvenergo”.

Elektroapgādes projektēšana, iekārtu piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar A/S “Latvenergo” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

KSS jānodrošina pieslēguma vietas pārvietojamam dīzelģeneratoram.

5.1.8.3 Vadības panelis

Elektroapgādes ievads, sūkņu vadības daļas un citam vadības aprīkojumam jābūt uzstādītam vadības skapī. Panelis jāizvieto korpusā, kas ir aizsargāts pret nelabvēlīgiem laika apstākļiem, mitruma iedarbību.

5.1.9 Pasūtītāja prasības būvniecības laikā

Savlaicīgi jāplāno un jāziņo Inženierim un SIA „Ludzas apsaimniekotājs” par visiem iespējamiem pārtraukumiem kanalizācijas sistēmas darbībā. Darbi jāplāno un jāveic, lai maksimāli samazinātu notekūdeņu novadīšanas pārtraukšanu. Sistēmas darbība jāatjauno Inženiera un SIA „Ludzas apsaimniekotāja” norādītajā termiņā. Konkursa piedāvājumā Pretendentam sniegt aprakstu papildinātu ar shematisko materiālu kādā veidā tiks nodrošināta alternatīva kanalizācijas sistēmas nepārtrauktības darbības nodrošināšana. Uzņēmējam ir jāsedz jebkuri zaudējumi, kas var rasties nesankcionēta notekūdeņu novadīšanas pārtraukuma rezultātā, ja tas radies Darbuzņēmēja vainas dēļ.

Jāievēro LR likumdošanas vides aizsardzības, darbu drošības jomā.

Sūkņu staciju nodošana – pieņemšana notiks pēc darba komisijas sasaukšanas nodošanas – pieņemšanas akta starp Uzņēmēju un Pasūtītāju parakstīšanas, ja tiks izpildītas augstāk uzskaitītas prasības un iesniegti: 

−
Sūkņu tehniskās pases, apkalpes rokasgrāmatas un cita dokumentācija; 

− Veikta apkalpojošā personāla apmācība

− Veikta katra sūkņa pārbaude darbojoties darba režīmā. 

5.10. Labiekārtošanas darbi

Paredzēt teritorijas labiekārtošanās darbus:


Teritorijas apzaļumošana,


Piebraucamais ceļš, apkalpes laukums,


Teritorijas iežogošana, slēdzami vārti. 
5.2 Kanalizācijas tīkls 

Veicot tehniskā projekta izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi:

· Visu izmantoto iekārtu, aprīkojuma un cauruļvadu materiāla specifikācijas jāiesniedz kopā ar tehnisko projektu;

· Tīklu projektēšana jāveic ielu sarkano līniju robežās.
· Pēc izbūves visiem izbūvētajiem pašteces kanalizācijas tīkliem jāveic CCTV inspekcija, kas reģistrē arī cauruļvada slīpumu.
Visā paplašināto kanalizācijas tīklu garumā jāparedz māju pieslēgumu vietas atbilstoši apbūves blīvumam. Māju pieslēguma atzaru jāizbūvē līdz sarkanajai līnijai, jānoslēdz ar noslēgtapu un jāuzstāda signālstabiņš.
Pašteces kanalizācijas caurules

Pašteces kanalizācijas cauruļvadu materiāls – monolītsienu PP vai PVC caurules, cauruļu klase; 8kN/m2 (atkarībā no izvietojuma vietām, pievēršot īpašu uzmanību pašteces kanalizācijas tīklu tehniskā projekta izstrādei posmiem ar intensīvu transporta kustību)

Jaunizbūvētajā kanalizācijas vadā paredzēt atzarus ar slēdzējarmatūru jaunu klientu pieslēgumiem proporcionāli apbūves blīvumam. 

Kanalizācijas skatakas

Kanalizācijas akas paredzēts izbūvēt no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem vai PVC akas. Dzelzbetona kanalizācijas skatakas jāparedz DN1000 un DN1500. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917. Teknes betonēt no B25, W8 markas betona. Lai nodrošinātu dzelzsbetona aku hidroizolāciju, apakšējam elementam jābūt „glāzes” tipa un elementi jāsavieno ar speciālu blīvgumiju. Skatakas izbūvējamas saskaņā ar tipveida rasējumu. Lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu.
Kanalizācijas spiedvada caurules

Kanalizācijas spiedvadi izbūvējami no polietilēna (PEHD100) caurulēm, kuras atbilst LVS EN 12201. Visi trejgabali un savienojošās detaļas paredzētas no kaļamā ķeta (Hawle vai līdzvērtīgs). Spiedvada caurules jāsavieno ar elektrometināmām uzmavām. PE cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Spiedvada izbūve veicama saskaņā ar cauruļu ražotāja instrukcijām. Šķērsojot upi spiedvadu izbūvēt ar beztranšejas cauruļvadu ievilkšanas metodi. Jāizbūvē divi paralēli spiedvadi un galos uzstādot pārslēgšanās kameras ar noslēgarmatūru. Pretendentam sniegt detalizētu aprakstu papildinātu ar shēmām par upes šķērsojuma  izbūves darbu veikšanu.
Spiediena dzēšanas aka

Spiediena dzēšanas aku paredzēts izbūvēt no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917. Teknes betonēt no B25, W8 markas betona. Pretendentam  savā piedāvājumā jāsniedz dz/b skataku hidraulisko pārbaužu apraksts.
Uz skatakām, kas atrodas ceļa braucamajā daļā uzstādīt lūkas ar slodzes izturīgumu 40 tonnas. Lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu un lūku;
uz akām, kas atrodas zaļajā zonā uzstādīt lūkas ar slodzes izturīgumu 25 tonnas. Lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu un lūku.
Pēc kanalizācijas tīklu ierīkošanas paredzēt:

· Ceļu un ielu seguma atjaunošanu atbilstoši kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daļu;

· Zālāju teritoriju apzaļumošanu;

Demontētie materiāli un konstrukcijas ir SIA “ Ludzas apsaimniekotājs” īpašums.
5.2.1 Pasūtītāja prasības būvniecības laikā

Kanalizācijas tīkla jauno vai rekonstruēto elementu pievienošanas laikā būs nepieciešama īslaicīga ūdens patērētāju atslēgšana no ūdensapgādes, lai pieslēgtu jaunos kanalizācijas tīklus pie esošajiem.

6. Dzeramā ūdens iekārtas – detalizēts darbu apraksts

6.1 Dzeramā ūdens tīkls 

Veicot tehniskā projekta izstrādi, jāievēro sekojoši nosacījumi:

· Visu izmantoto iekārtu, aprīkojuma un cauruļvadu materiāla specifikācijas jāiesniedz kopā ar tehnisko projektu;

· Tīklu projektēšana jāveic ielu sarkano līniju robežās.

Visā rekonstruētā ūdensvada garumā paredzēt esošo pagalmu ūdensapgādes tīklu pieslēgums, paredzot jaunu slēdzējarmatūru.

Jaunizbūvētajā ūdensvadā paredzēt atzarus ar slēdzējarmatūru jaunu klientu pieslēgumiem proporcionāli apbūves blīvumam. Klientu pieslēgšanas vietās (sarkano līniju tuvumā) paredzēt kaļamā ķeta pazemes tipa aizbīdņus ar pagarinātājšpindeļiem un kapēm. Pievienojuma vietās (bez akas) izmantojamo trejgabalu un krustgabalu materiāls – kaļamais ķets (Hawle vai līdzvērtīgs). 

Akas

Maģistrālā ūdensvada akas izbūvējamas no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu kamerām, kas paredzētas aizbīdņu, un hidrantu  uzstādīšanai jāatbilst LVS EN 1917. Akas izbūvējamas saskaņā ar tipveida rasējumu. Lai nodrošinātu dzelzsbetona aku hidroizolāciju, apakšējam elementam jābūt „glāzes” tipa un elementi jāsavieno ar speciālu blīvgumiju. Lūkām jābūt ar eņģi, gumiju starp lūkas korpusu un lūku;
Patērētāju pieslēgumi
Katrai dzīvojamai ēkai paredzēts atsevišķs ūdensvada pievads līdz gruntsgabala (privātīpašuma) robežai no PE De32-De63 mm caurules. Katra pieslēguma sākumpunktā pie tīkla tiek izvietots aizbīdnis, akā vai bezakas ar kāta pagarinātāju. 
Armatūra

Ūdensvada aizbīdņi iebūvējami gan akās, gan bezakas ar pagarinātājkātu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes kaļamā ķeta aizbīdņus, kuru ražošanas prasības

 un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst BS DIN vai ISO normatīviem. Visai ūdensvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. Aizbīdņu korpusam jābūt veidotam no GG25 jeb augstākas klases ķeta, kas pārklāts ar epoksīda pulvera pārklājumu. Ūdensvada aizbīdņi DN (50mm paredzēti tikai ar atloku savienojumiem.

Hidranti

Hidrantu uzstādīšana projekta teritorijā atbilstoši LBN 222-99. Ugunsdzēsības hidranti paredzēti virszemes tipa ar divām ugunsdzēšanas šļūteņu pievienošanas vietām. Hidrantiem jāatbilst LVS 187 “Ugunsdzēsības hidranti” un Latvijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasībām. Būvniekam izbūvējot hidrantus to atrašanās vieta jāapzīmē ar hidrantu plāksnēm zīmēm. Hidranti izbūvējami saskaņā ar tipveida rasējumu. 
Projektēšanas gaitā jāņem vērtā projektējamo tīklu sarežģītie ekspluatācijas apstākļi (smago mašīnu kustība pa ielu braucamo daļu, sarežģītie grunts apstākļi). Līdz ar to, ūdensvada caurulēm izmantojamais materiāls ir HDPE PN10, kas apliecināts ar atbilstošiem sertifikātiem. 

Ūdensvada izbūvei izmantot tikai materiālus, kas pieļauj saskari ar dzeramo ūdeni un tam jābūt apliecinātam ar atbilstošiem sertifikātiem.

Cauruļvadiem, veidgabaliem un aizbīdņiem jābūt savietojamiem un no viena ražotāja.

Ūdensvada izbūvei izmantot tikai materiālus, kas pieļauj saskari ar dzeramo ūdeni un tam jābūt apliecinātam ar atbilstošiem sertifikātiem.

Uz ūdensvada jāparedz ugunsdzēsības hidrantu izvietojums atbilstoši apbūves blīvumam un ugunsdrošības prasībām.

Pēc ūdens tīklu ierīkošanas paredzēt:

· Ceļu un ielu seguma atjaunošanu atbilstoši kustības intensitātei un slodzei uz braucamo daļu;

· Zālāju teritoriju apzaļumošanu;

· Jaunas, noteiktas formas un satura tērauda informatīvās plāksnītes (piestiprināšanai pie esošo ēku sienām) kanalizācijas tīkla aku un hidrantu atrašanās vietām.

Visas demontētās iekārtas un materiālus ir jānodod SIA „Ludzas apsaimniekotājs” īpašumā.

6.1.1 Pasūtītāja prasības būvniecības laikā
Esošā ūdensvada tīkla jauno vai rekonstruēto elementu pievienošanas laikā būs nepieciešama īslaicīga ūdens patērētāju atslēgšana no ūdensapgādes, lai pieslēgtu jaunos tīkla elementus pie esošajiem. Sākot jaunās ūdensapgādes sistēmas ieviešanas fāzi, uzņēmējam būs nepieciešams veikt tādus pasākumus kā dezinfekcija. 
7. Projekta ieviešana

7.1 Ieviešanas koncepcija

Pretendentam ir jāizstrādā detalizētas ieviešanas fāzes, un kopā ar piedāvājumu jāiesniedz un tālāk (projekta ieviešanas laikā) jāsaskaņo ar atbildīgo personu no pašvaldības un pārējām atbildīgajām iestādēm. Pretendentam ir jāņem vērā tālāk uzrādītos darbu izpildes termiņus katrai ietvertajai komponentei.

7.1.1 Ieviešanas laika grafiks

Būvuzņēmējam jāsagatavo detalizēts Būvdarbu realizācijas laika grafiks. Lai pārliecinātos par potenciāla būvuzņēmēja tehnisko kapacitāti  augstāk minēto darbu izpildei jau konkursa laika tiek prasīts iesniegt iekārtu/tehnikas sarakstu, kurā tiek norādītas galvenās tehnikas vienības un to noslodze atbilstoši laika grafikam
8. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA 
8.1. 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepieciešamo ceļu atvēršanas un slēgšanas atļauju saņemšanu no atbildīgajiem dienestiem. Būvuzņēmējam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir jāuzstāda arī atbilstoši informatīvi paziņojumu stendi, kas informē par satiksmes ierobežojumiem, ceļa slēgšanu utt. 

8.2. 
Vietās, kur ceļi ir slēgti satiksmei vai arī, kur ir noteikti satiksmes ierobežojumi, Būvuzņēmējam ir jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur visa Darbu izpildes perioda garumā atbilstošas brīdinājuma zīmes un virziena norādes. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai visas satiksmes zīmes, apgaismojuma elementi, barjeras un satiksmes brīdinājuma signāllampas būtu tīri un salasāmi/saskatāmi, kā arī Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to pārvietošanu, aizsegšanu vai novākšanu atbilstoši darbu izpildes gaitai. 
8.3. 
Darbus objektā var uzsākt tikai pēc tam, kad ir saskaņoti un ieviesti visi satiksmes drošības pasākumi. Šajā nolūkā jāievēro zemāk minētās prasības: 

1) 
Ceļa zīmēm ir jābūt noformētām un uzstādītām atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

2) 
Satiksmes organizācijas plāns Būvuzņēmējam ir jāsaskaņo ar VAS „Latgales autoceļu filiāli” , Pasūtītāju, kā arī tajā jāveic ja nepieciešams nepieciešamās izmaiņas un papildinājumi, un regulāri pasākumi sabiedrības informēšanai, t.sk., informatīvi paziņojumi  vietējos laikrakstos 
3) 
Būvuzņēmējam jāuzstāda atbilstošas brīdinājuma zīmes, norobežojošās barjeras, ceļa zīmes un jāierīko pagaidu gājēju celiņi. 

4) 
Būvuzņēmējam jānodrošina netraucēta piekļuve ēkām (dzīvojamām ēkām, iestādēm, tirdzniecības vietām utt.). 
5) 
Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam jānodrošina netraucētas piekļuves iespējas ārkārtas palīdzības dienestiem. 

6) 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina arī pastāvīga darbu koordinācija ar: 

− Vietējo policijas pārvaldi un ārkārtas palīdzības dienestiem; 

− Ludzas novada domi; 

− SIA „Ludzas apsaimniekotājs”; 
− VAS „Latgales autoceļu filiāli”;
− Inženieri. 

9. DARBA DROŠĪBA UN VESELĪBAS AIZSARDZĪBA 
9.1. 
Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par Darbu drošību un ievēro spēkā esošo LR likumdošanu darba drošības jomā, LR būvnormatīvu, kā arī attiecīgo ES direktīvu prasības. 

9.2. 
Darba drošības pasākumi personu un īpašuma aizsardzībai būvvietā, kā arī ārpus tās, ir īstenojami, ievērojot Līguma noteikumos minētās prasības. Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Inženierim rakstiskai saskaņošanai Darba drošības un darbinieku veselības aizsardzības plānu. Minētais plāns, t.sk., tajā ietvertās instrukcijas rīcībai ārkārtas situācijās, ir saistošas visām personām, kas ir iesaistītas Darbu izpildē. Īpaša uzmanība jāpievērš zemāk minētajiem jautājumiem: 

−
Potenciāli bīstamo darbības veidu apzināšana un pasākumu risku novēršanai/mazināšanai ieviešana; 

− Tīrības un kārtības nodrošināšana būvvietā; 

− Kārtība ziņošanai par negadījumiem un bīstamiem apstākļiem, kādi konstatēti Darbu izpildes gaitā; 

− Drošas darba prakses ieviešana; 

− Informācija, kas sniedzama personālam, citiem būvuzņēmējiem vai būvvietas apmeklētājiem; 

− Darbības koordinēšana dažādu līgumu ietvaros; 

−
Darbs ar kanalizācijas sistēmu un esošiem pieslēgumiem kanalizācijas kolektoriem; 

− Pieslēgumi esošiem ūdensvadiem un saistošās darba higiēnas prasības; 

− Darbs dzelzceļa tuvumā. 

9.3. 
Darbu izpildes gaitā šos plānus ir regulāri nepieciešams pārskatīt un pilnveidot. 

9.4. 
Būvuzņēmējam ir jānodrošina atbilstoši kvalificēta darba drošības inženiera klātbūtne būvvietā. Darba drošības inženierim ir jāveic nepieciešamās izmaiņas un papildinājumi šajā dokumentā, ietverot attiecībā uz šo projektu iespējamos riskus un pasākumus šo risku kontrolei. 
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