

APRAKSTS PAR PROJEKTA DALĪŠANU KĀRTĀS (SĒJUMS NR.2 NO 2015. GADA SEPTEMBRA)

1 . I E V A D S

1.1.VISPĀRĪGI

Ludzas pilsdrupu konservācijas tehniskais projekts sagatavots 2015. gada jūnija - augusta mēnešos, atbilstoši 2015. gada 3. jūnija līgumam ar Ludzas novada pašvaldību (līguma Nr. 2015-I-81/2015).

Atbilstoši Pasūtītāja līgumam, būvprojekts sadalīts 3 kārtās.

2 . P R O J E K T A K Ā R T A S

2.1. 1. KĀRTA

Atbilstoši Pasūtītāja līgumam, no būvprojekta atsevišķi izdalīti 1. kārtas darbi – "Pilsdrupu konservācijas avārijas stāvokļa novēršanas darbi" (pilsdrupu apkārtmūra posma T1-U1 mūra kodola papildināšana, pilsdrupu apkārtmūra posma O1-P1 mūra fragmenta gala nostiprināšana, galvenās pils pilsdrupu arku nostiprināšana).

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā būvprojekta realizācijas.

2.2.PĀRĒJAIS PROJEKTS

Pārējā būvprojekta realizācija - 2.kārtas darbi "Pilsdrupu apkārtmūra konservācija" un 3.kārtas darbi "Galvenās pils pilsdrupu konservācija" nav savstarpēji saistīti, un ir veicami netkarīgi no Būvprojekta 1. kārtas darbiem.

Artūrs Lapiņš

arhitekts, būvprojekta vadītājs

2015.gada 4.augustā