

APSTIPRINĀTS
Iepirkuma komisijas
2014. gada 14. marta sēdē
(protokols Nr. 1/58/ERAF)

Ludzas novada pašvaldība

Atklāta konkursa

PAPILDUS IEPIRKUMS BŪVDARBIEM OBJEKTA „LUDZAS PILSĒTAS IELU UN LAUKUMA REKONSTRUKCIJA”

(iepirkuma identifikācijas numurs – **LNP 2014/15/ERAF**)

NOLIKUMS

2
SATURS

1.	Vispārīgā informācija	3
2.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	5
3.	Prasības pretendentiem	5
4.	Pretendentu iesniedzamie dokumenti	7
5.	Iepirkumu komisija, tās darbība, piedāvājumu atvēršana	9
6.	Piedāvājumu vērtēšana, izvēles kritēriji	9
7.	Iepirkuma līgums	10
8.	Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi	11
9.	Pretendenta tiesības un pienākumi	11
10.	Nolikuma pielikumi:	12
	1. pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā.	
	2. pielikums – Informācija par pretendantu.	
	3. pielikums – Tehniskās specifikācijas.	
	4. pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu darbu veikšanā	
	5. pielikums – Informācija par pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskām iespējām	
	6. pielikums – Informācija par apakšuzņēmēju(iem) un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem.	
	7. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums.	
	8. pielikums – Finanšu piedāvājums.	
	9. pielikums – Līgumu projekti	

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

LNP 2014/15/ERAF

1.2. Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība

Adresse: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

Reģistrācijas Nr. 90000017543

Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402

e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv

1.3. Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”.

1.3.2. CPV kods: 45000000-7.

1.3.3. Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas valsts un Ludzas novada pašvaldība.

1.3.4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmets sastāv no 2 daļām:

1. daļa. Parku ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā

Izpildes termiņš: 1 mēnesis

2. daļa. Laukuma rekonstrukcija Stacijas un Raiņa ielas krustojumā, Ludzā, Ludzas novadā. Horizontālā saules pulksteņa izbūve. Izpildes termiņš: 5 mēneši.

1.3.5. Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros.

Darbības programma 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi”

3.6. prioritāte „Policentriska attīstība”

3.6.2. pasākums „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”

3.6.2.1. aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.

1.3.6. Projekta mērķis: veikt Ludzas pilsētas ielu un laukuma Stacijas un Raiņa ielu krustojumā rekonstrukciju, lai paaugstinātu novada konkurētspēju, sekmētu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos.

1.4. Iepirkuma metode

Atklāts konkurss

1.5. Līguma izpildes vieta un termiņš:

1.5.1. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Ludza, Ludzas novads.

1.5.2. Katras atsevišķas iepirkuma priekšmeta daļas izpildes termiņš noteikts iepirkuma priekšmeta tehniskajā specifikācijā.

1.6. Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība

1.6.1. Ar atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” nolikumu var iepazīties Ludzas novada mājas lapā: www.ludza.lv.

1.6.2. Kontaktpersonas:

1. Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja – Viola Andruščenko, darba tālr.: 65707131, fakss 65707402.

2. Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte (Iepirkumu komisijas sekretāre) Jeļena Kigitoviča, tālr. 65707133.

1.7. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.7.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz **2014. gada 23. aprīlim plkst. 10:00** Ludzā, Raiņa ielā 16, LV-5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.

1.7.2. Piedāvājums, kas iesniegts pēc Nolikuma 1.7.1.punktā minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.7.3. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendantu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendantu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tāluņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendantu saraksts netiktu izpausts.

1.7.4. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.7.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendantu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.7.6. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.8. Piedāvājuma derīguma termiņš

1.8.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

1.8.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.8.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

1.9. Piedāvājuma noformēšana:

1.9.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz **2014. gada 23. aprīlim plkst. 10:00** aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – *Atklāts konkurss „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/EERA*. Neatvērt līdz 2014.gada 23. aprīlim plkst. 10:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.

1.9.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls (ar atzīmi „Oriģināls”) un 2 (divas) Pretendenta apliecināta piedāvājuma kopija (ar atzīmi „Kopija”).

1.9.3. Atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”,
- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

1.9.4. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi „KOPIJA PAREIZA”,
- Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,
- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

1.9.5. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumu apliecina Pretendents vai tā pilnvarotais pārstāvis.

1.9.6. Piedāvājumu (1 oriģināls un 2 kopijas) ievieto vienā aizlīmētā iepakojumā, uz kura norāda Pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, atzīmi „Piedāvājums

iepirkumam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. 2014/15/ERAF.

1.10. Cita informācija

- 1.10.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.
- 1.10.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1. Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”.

2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās:

1. **daļa.** Parku ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
2. **daļa.** Laukuma rekonstrukcija Stacijas un Raiņa ielas krustojumā, Ludzā, Ludzas novadā.
Horizontālā saules pulksteņa izbūve
- 2.3. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā vai uz atsevišķām daļām .
- 2.4. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

3.PRASĪBAS PRETENDENTIEM

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

- 3.1.1.Piedalīšanās atklātā konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
- 3.1.2.Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
- 3.1.3 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.¹ panta pirmo daļu, *pasūtītājs izslēdz pretendantu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:*
 - 3.1.3.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai *prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:*
 - a) *kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirķšana,*
 - b) *krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,*
 - c) *izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,*
 - d) *terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervošana un apmācišana terora aktu veikšanai;*
 - 3.1.3.2. *pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:*
 - a) *viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,*
 - b) *personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;*
 - 3.1.3.3. *pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences*

tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālāk pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendētu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

3.1.3.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

3.1.3.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.1.3.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.¹ panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendētu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

3.1.3.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

3.1.3.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;

3.1.3.9. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

3.1.4. Saskaņā ar Publisko iepirkumu līkuma 39.¹ panta pirmo daļu, pasūtītājs neizslēdz pretendētu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta "a" apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.¹ panta pirmās daļas 2.punkta "b" apakšpunktā un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

3.1.5. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu pieteikumu vai piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar šā panta septīto daļu par šā panta pirmajā daļā noteikto kandidātu un pretendētu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā un slēgtā konkursā, konkursa dialogā un sarunu procedūrā veikt attiecībā uz visiem kandidātiem vai pretendentiem, kas iesnieguši pieteikumu vai piedāvājumu.

3.1.6. Lai pārbaudītu, pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par 39.¹ panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendēta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;

2) par 39.¹ panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

3) par 39. ¹ panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, pretendēta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

3.1.7. Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

3.1.7.1. Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

3.1.7.2. Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

3.1.7.3. Pretendentam ir pieejami sertificēti speciālisti iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu vadīšanā un veikšanā.

3.1.7.4. Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

3.1.7.5. Pretendentam ir pieredze būvniecībā – iepriekšējo 5 (piecu) gada laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, ir veicis darbus vismaz 3 (trīs) līdzīga apjoma, rakstura, summas **pilsētas ielu rekonstrukcijas darbus**. Par līdzīgu pieredzi tiks uzskatīti darbi objektos, kuru vērtība ir vienāda un lielāka par pretendenta piedāvāto kopējo līgumcenu bez PVN.

3.1.7.6. Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendantu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījušas personas, kuras saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdotām izziņām ir paraksta tiesības.

3.1.8. Uz apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, attiecas Nolikuma 3.1.7. punktā minētie nosacījumi.

3.1.9. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendenti no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst Nolikuma 3.1.3. un 3.1.7. punktu prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.7. punktu izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem.

3.1.10. Prasības, kas noteiktas 3. punktā, attiecas arī uz pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

4. PRETENDENTA IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

4.1. Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti

4.1.1. Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajām formām (1. un 2. pielikumu).

4.1.2. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā.

4.1.3. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 10. pantu izsniegta Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdota līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.4. Sertifikātu kopijas:

- **1. daļai.** Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegta sertifikāta kopija ceļu būvdarbu vadīšanā, darba aizsardzības koordinatora sertifikāta kopija saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3. pielikums) prasībām.

- **2. daļai.** Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegta sertifikāta kopija ceļu būvdarbu vadīšanā un elektroietaišu un izbūves darbu vadīšanā; darba aizsardzības koordinatora sertifikāta kopija saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3. pielikums) prasībām.

Pretendentam līguma izpildei jānodrošina tāds dažādu speciālistu skaits, lai atbilstoši plānotajai darba organizācijai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi katras iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā norādītajos termiņos. Pretendents vienu un to pašu speciālistu var piedāvāt vairākās iepirkuma priekšmeta daļās.

4.1.5. Informācija par pieredzi līdzīga rakstura (pilsētas ielu rekonstrukcija), apjoma, summas rekonstrukcijas darbu veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais

uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja kontaktpersona (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.) saskaņā ar pielikumu (4. pielikums).

4.1.6. Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), saskaņā ar pielikumu (5. pielikums).

4.1.7. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz sekojošie dokumenti:

4.1.7.1. Informācija par to, vai pretendents rekonstrukcijas darbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus (apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus) un tiem nododamo darbu apjomu, saskaņā ar pielikumu (6. pielikums). Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem.

4.1.7.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības saskaņā ar pielikumu (7. pielikums).

4.1.7.3. Apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstīsies, jāiesniedz atbilstoši 4.1.2. – 4.1.6. punktos minēto dokumentu kopjas.

4.2. Tehniskais piedāvājums

Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (3.pielikums).

4.3. Finanšu piedāvājums

4.3.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (8. pielikums) un Ministru Kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

4.3.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda PVN un būvdarbu kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). Cenām jābūt norādītām ne vairāk kā ar diviem cipariem aiz komata (centi).

4.3.3. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.

4.3.4. Pretendentam jāiesniedz lokālās tāmes un tāmes kopsavilkumu papīra un elektroniskā veidā MS Excel formāta (CD formātā 1 eksemplārā).

5. IEPIRKUMA KOMISIJA, TĀS DARBĪBA UN PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA

- 5.1. Iepirkuma piedāvājumu atvēšanu, vērtēšanu un uzvarētāja noteikšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.
- 5.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Nolikumu.
- 5.3. Komisijas darbu vada tās priekssēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekssēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.
- 5.4. Piedāvājumu atvēršana, izvērtēšana un uzvarētāja noteikšana notiek slēgtās sēdēs. Sēdes gaitu komisija protokolē.
- 5.5. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekssēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.
- 5.6. Sanāksmes laikā komisijas priekssēdētājs nolasa pretendantu sarakstu.
- 5.7. Katrs komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.
- 5.8. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendantu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie komisijas loceklī parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.
- 5.9. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.
- 5.10. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

6.1. Vispārīgie noteikumi

- 6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendantu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.
- 6.1.2. Piedāvājumu vērtēšanas laikā (pretendentu atlases un Tehniskā piedāvājuma) katrs komisijas loceklis aizpilda un paraksta individuālo piedāvājumu vērtēšanas tabulu, kurā novērtē katru piedāvājumu atsevišķi atbilstoši piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. Komisijas locekļu aizpildītās piedāvājumu vērtēšanas tabulas komisijas sekretārs apkopo vienā tabulā.

6.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

- 6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
- 6.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

6.3. Pretendentu atlase

- 6.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendantu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai Nolikumā izvirzītajai prasībai.
- 6.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

6.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

- 6.4.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehnikai specifikācijai.
- 6.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehnikais piedāvājums neatbilst Tehnikās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.

6.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

- 6.5.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendantu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendantu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku klūdu.
- 6.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā klūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 6.5.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās klūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.

6.6. Piedāvājuma izvēles kritēriji

- 6.6.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46. panta pirmo daļas 2. punktu, par piedāvājumu ar viszemāko cenu komisija atzīst to pretendenta piedāvājumu, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, kurš pilnībā atbilst visām atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
- 6.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

7. IEPIRKUMA LĪGUMS

- 7.1. Iepirkuma līguma noslēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, īpašuma, finansu un citas attiecības, kuras var rasties saistību izpildes gaitā.
- 7.2. Iepirkuma līgums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67. panta 4. daļu tiek noslēgts ar iepirkuma uzvarētāju ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
- 7.3. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta (9. Pielikums) nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.
- 7.4. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses.
- 7.5. Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma nolikumā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem.

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības

- 8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
- 8.1.2. Piaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.
- 8.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.
- 8.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt.
- 8.1.5. Veikt grozījumus iepirkuma dokumentos likumā noteiktajā kārtībā.
- 8.1.6. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.
- 8.1.7. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu apjomu.
- 8.1.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.
- 8.1.9. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
- 8.1.10. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.
- 8.1.11. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

- 8.2.1. Izstrādāt un apstiprināt atklāta konkursa dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.
- 8.2.2. Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
- 8.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
- 8.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.
- 8.2.5. Izdarot grozījumus iepirkuma nolikumā, pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai tajā iekļautās prasības, gadījumos, kad to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti, tajos noteiktajā kartībā un termiņos informēt (sniedzot paziņojumus, publikācijas, motivētu lēmumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.) Iepirkuma uzraudzības biroju, ieinteresētās personas un pretendentus.
- 8.2.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

9.1. Pretendenta tiesības

- 9.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties atklātā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.
- 9.1.2. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.
- 9.1.3. Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada pašvaldība mājaslapā: www.ludza) par iepirkuma procedūru.

- 9.1.4. Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.
- 9.1.5. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
- 9.1.6. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

9.2. Pretendenta pienākumi

- 9.2.1. Piedaloties iepirkuma procedūrā, ievērot normatīvo aktu prasības.
- 9.2.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.
- 9.2.3. Sniegt patiesu informāciju.
- 9.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendantu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.
- 9.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI

1. pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā.
2. pielikums – Informācija par pretendantu.
3. pielikums – Tehniskās specifikācijas.
4. pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi līdzīgu darbu veikšanā
5. pielikums – Informācija par pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskām iespējām
6. pielikums – Informācija par apakšuzņēmēju(iem) un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem.
7. pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums.
8. pielikums – Finanšu piedāvājums.
9. pielikums – Līgumu projekti

1. pielikums

Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

2014. gada ____.

1. Izskatot **Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF Nolikumu**, piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar Nolikumā minētiem nosacījumiem un mūsu iesniegto piedāvājumu.
2. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā **120 (viens simts divdesmit) dienas no nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa** un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.
3. Mēs piedāvājam veikt būvdarbus par _____ (*summa vārdiem*) EUR bez PVN, kas ietver visas izmaksas, lai veiktu būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

2. pielikums

Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

1.	Nosaukums:
2.	Reģistrācijas numurs:
3.	Adresse:
4.	Kontaktpersona :
5.	Telefons:
6.	Fakss:
7.	E-pasts:
8.	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):
9.	Finanšu rekvizīti:
Bankas nosaukums:	
Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)	
Bankas kods:	
Konta numurs:	
Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu	

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.V.

3. pielikums
Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” (3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002) ietvaros Ludzas pilsētā notiek vairāku ielu un laukuma rekonstrukcija, kuras laikā objektos tika konstatēts, ka ir nepieciešams veikt dažus rekonstrukcijas darbus, kas nav tikuši paredzēti tehniskajā dokumentācijā, bet bez kuriem nav iespējams izbūvēt ielas un laukumu atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem.

1. daļa. Parku ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā

Objektā „Parku ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” tika veikta pārbaude ar statiskās slogošanas plātnes metodi un „Dynatest” iekārtu Pk.3+80–5+74 L.K.P, un tika konstatēts, ka attiecīgā posma brauktuvē nestspēja nevar būt nodrošināta ar vienu šķembas kārtu saskaņā ar tehnisko projektu, līdz ar to autoruzraudzības kārtībā tika veiktas izmaiņas tehniskajā projektā, un Parku ielas posmā no Pk. 3+80 līdz 5+74 L.K.P. jāizmanto tipveida šķērsprofils I tipveida ceļa segas pamatkonstrukcijai. Lai veiktu šos darbus, ir nepieciešami papildus būvdarbu un būvmateriālu apjomi: minerālmateriālu maisījuma 0/45 (N III) pamata izbūvē brauktuvēs daļā. Pēc veiktā uzmērījuma konstatēts, ka augstākminētajai pozīcijai papildus vajadzīgi 850 m². (Par papildus būvdarbu nepieciešamību tika sastādīts akts un darbu apjomi tika saskaņoti ar autoruzraudzības veicēju.)

Parku ielas rekonstrukcijas darbu apjomi

Nr. p.k	Darba nosaukums	Mērv.	Daudzums
Ceļa segas izbūve			
1.	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 (N III) pamata izbūve, h=10cm	m ²	850

Stroda ielas rekonstrukcijas darbu apjomi

Stroda ielas posmā no Parku ielas līdz Peldu ielai tika veikti ŪKT un sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūves darbi: atbilstoši tehniskajam projektam tika veikta ielas asfaltbetona seguma frezēšana un tranšejas ierakums līdz 3m dziļumam. Pēc ŪKT un sadzīves kanalizācijas izbūves darbiem smagās tehnikas izmantošanas rezultātā tika bojāts atlikušais asfalta segums. Lai izbūvētu atbilstošu asfaltbetona segumu visā augstākminētā Stroda ielas posma platumā, ir nepieciešams veikt papildus darbus. (Par papildus būvdarbu nepieciešamību tika sastādīts akts un darbu apjomi tika saskaņoti ar autoruzraudzības veicēju.)

Nr.p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums

Sagatavošanas darbi

1	Trases uzmērišana un nospraušana	t m	170,00
2	Asfaltbetona seguma nofrēzēšana, $h(\text{vid}) = 7\text{cm}$, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni	m^2	850,00
Ceļa segas izbūve			
3	Gultnes izstrāde brauktuves izbūves zonā, materiālu transportējot uz būvuzņēmēja atbērtni	m^3	600,00
4	Esošās grunts profilēšana un sablīvēšana	m^2	935,00
5	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 (N III) pamata izbūve, $h = 15\text{ cm}$	m^2	935,00
6	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 (N III) pamata izbūve, $h = 10\text{ cm}$	m^2	885,00
7	Karstā asfalta AC 16 (S III) surf ieklāšana, $h = 6\text{ cm}$	m^2	850,00
Nobrauktuvju izbūve			
8	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu specifikācijas 2012" atļautiem materiāliem zem nobrauktuvēm, $h = 30\text{ cm}$	m^3	280,00

Izpildes termiņš: 1 mēnesis no līguma parakstīšanas dienas

Pretendenti drīkst piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus materiālus

2. daļa

Laukuma rekonstrukcija Stacijas un Raiņa ielas krustojumā, Ludzā, Ludzas novadā. Horizontālā saules pulksteņa izbūve

Projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros notiek Laukuma Raiņa un Stacijas ielas krustojumā rekonstrukcija, kuras rezultātā tika paredzēts laukumā izbūvēt saules pulksteni. Rekonstrukcijas tehniskajā projektā tika iekļauti vispārējie saules pulksteņa izbūves apjomī, bet funkcionējošā saules pulksteņa izbūvei bija nepieciešams izstrādāt dizaina projektu ar precīziem datiem un būvdarbu daudzumiem, kas nebija iekļauti Laukuma rekonstrukcijas būvdarbu apjomos.

N.p.k.	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.
1.	Sagatavošanas darbi		
1.1.	Mobilizācija	apj	1
1.2.	Objekta uzmērišana un nospraušana	apj	1
2.	Pamatī Saules pulksteņa konstrukcijai		

2.1.	Būvbedres rakšana pamatiem ar grunts transportēšanu uz atbērtni (apt. 5 km attālumā no objekta)	m^3	60
2.2.	Blietētās smilts pamatnes izbūve pamatiem 100mm biez.	m^3	9
2.3.	Blietēto šķembu pamatnes izbūve pamatiem 200mm biez.	m^3	20
2.4.	Monolīto betona plātnu izmēru nospraušana	kpl	1
2.5.	Veidņu noma, montāža, demontāža plātnēm P1	m^2	14
2.6.	Plātnes hidroizolācijas PE plēves $t=0,5\text{mm}$ iebūve	m^2	90
2.7.	Stiegtrojuma d10Bst500S un d8Bst500S ievietošana plātnēm P-1	t	0,84
2.8.	Betona C25/30 F100W4 iestrāde plātnēm P1	m^3	14
2.9.	Ieliekamo detaļu D3; D4 ievietošana betona plātnēs P-1	t	0,03
2.10.	Temperatūras šuves iebūve ar ekstrudēto polistirolu 30mm biez.	m	25,2
2.11.	Veidņu noma, montāža, demontāža plātnei P2	m^2	12
2.12.	Stiegtrojuma d10Bst500S un d8Bst500S ievietošana plātnēm P-2	t	0,2
2.13.	Betona C25/30 F100W4 iestrāde plātnei P2	m^3	6,6
2.14.	Ieliekamo detaļu D1; D2 ievietošana betona plātnēs P-2	t	0,11
2.15.	M20 ar stipr. klasi 5.8 HILTI HVU+HAS enkurstiegru ievietošana	gb	12
2.16.	Ieliekamās detaļas D1 iebetonēšana ar smalkgraudaino betonu C25/30 F100 W4	m^3	0,1
2.17.	Montāžas elementi ieliekamās detaļas D-1 stiprināšanai	kg	8,4
2.18.	Metāla konstrukciju antikorozijas krāsojums	m^2	1,8
2.19.	Metāla konstrukciju krāsošana ar pusmatētu alkīda krāsu	m^2	1,8
3.	Granīta seguma montāžas darbi un materiāli		

3.1.	Betona pamatnes sagatavošana. Pamatnes tīrīšana. Ģeometrisku aprēķinu vietu iezīmēšana, grafiskā zīmējuma uznešana (sk. LD-3/20)	m^2	78
3.2.	Pa perimetru uzstādītā laukuma bruņa demontāža. Atjaunošana ar piezāgēšanu (sk. LD-2/19)	m	34,9
3.3.	Granīta apmales R5 uzstādīšana uz esošās noblietētās šķembu kārtas (sk. LD-2/19)	gb	41
3.4.	Granīta bloku un granīta plākšņu pamata piebetonēšana ($0,68m^3$). Veidņu montāža, demontāža (sk. LD-2/19)	m^2	15,63
3.5.	Granīta bruņa $10x10x5/6$ (t. pelēks) uzstādīšana pa granīta apmales ārējo un iekšējo perimetru apļa rakstā uz smilts-cementa maisījuma (sk. LD-2/19)	m^2	16,96
3.6.	Granīta bruņa $10x10x5/6$ (brūns) uzstādīšana zem Saukļa bloka uz smilts-cementa maisījuma (sk. LD-2/19)	m^2	22,64
3.7.	Granīta bruņa $10x10x5/6$ pie Saukļa bloka piezāgēšana (pieskaldīšana) (sk. LD-2/19)	m	5,02
3.8.	Granīta bruņa $10x10x5/6$ (dzeltens) uzstādīšana zem Ciparu bloka (sk. projekta LD-2/19)	m^2	32,1
3.9.	Granīta bruņa $10x10x5/6$ pie Ciparu un Vējarozes bloka piezāgēšana (sk. LD-2/19)	m	58,11
3.10.	Granīta bruņa $5x5x5/6$ uzstādīšana uz līmes pie lādes (sk. LD-2/19)	m^2	5,29
3.11.	Granīta bloku Sauklis uzstādīšana uz līmes	gb	7
3.12.	Granīta bloku Cipari uzstādīšana uz līmes	gb	17
3.13	Granīta akmeņu seguma tīrīšana	m^2	76,99
3.14	Granīta akmeņu seguma šuvošana	m^2	76,99
3.15	Granīta akmeņu seguma hidrofobizācija	m^2	76,99
3.16	Granīta bruģis $10x10x5/6$ (pelēks)	m^2	13,66
3.17	Granīta bruģis $5x5x5/6$ (pelēks)	m^2	3,3
3.18	Granīta bruģis $10x10x5/6$ (brūns)	m^2	22,64
3.19	Granīta bruģis $10x10x5/6$ (dzeltens)	m^2	32,1
3.20	Granīta bruģis $5x5x5/6$ (brūns)	m^2	5,29

3.21	Granīta apmale	gb	41
3.22	Superelastīga līme bloku pielīmēšanai Adesilex P9 Expres (vai ekvivalents) 1 iepak. = 25kg	gab.	15
3.23	Topcem pronto 25kg piebetonēšanai, plastiski veidots vilnis (sk. PD-3/45-48) (vai ekvivalents)	gb	106
3.24	Piedeva pie Topcem pronto Planicrate (sk. PD-3/45- 48) (vai ekvivalents)	gb	4
3.25	Šuvotājs Keracolor GG 25kg (sk. PD-3/45-48) (vai ekvivalents)	gb	6
3.26	Granīta hidrofobizācijas līdzeklis Mapacrete Satin protection (vai ekvivalents) (sk. PD-3/45-48)	kg	14
3.27	Adesilex PGI līme granīts - bronza pielīmēšanai -6kg (vai ekvivalents) (sk. PD-3/45-48)	gb	2
3.28	Cementa-smilšu java (sk. PD-3/45-48)	m ³	2,86
3.29	Citi materiāli: Komatekss slejas h=8cm, putuplasts (LED gaismas ķermenē pamatnei, distanceri-10mm)	kpl	1
4.	Granīta bloki		
4.1	Granīta bloks Sauklis. Pulēts granīts Tianshan red, izmērs 700x1100x300 (sk. LD-5/22)	gb	7
4.2	Burtu vietu iedzīlināšana, dziļums 0,6cm. Frezēt vai smilšu strūkla ar pēcapstrādi (sk. LD-6/23)	gb	7
4.3	Sauklis. Bronzas burtu izgatavošana, biezums 4mm. Hidroabrazīva griešana. (sk. LD-9/26)	t/m	33,26
4.4	Sauklis. SAGAIDĪSIM SAULLĒKTU LUDZĀ iestrādāšana saukļa blokos (ar epoksīda sveķi vai silikonu). Frēzētais laukums/ burtu vietas (sk. LD- 6/23)	gb	7
4.5	Granīta bloks Cipari. Pulēts granīts Tianshan red, izmērs 700x690x200 (sk. LD-7/24)	gb	17
4.6	Ciparu vietu iedzīlināšana, dziļums 0,6cm. Frēzēt vai smilšu strūkla ar pēcapstrādi (sk. LD-8/25)	gb	17
4.7	Cipari. Bronzas ciparu izgatavošana, biezums 4mm. Hidroabrazīva griešana. (sk. LD-9/26)	t/m	52,65
4.8	Cipari. Bronzas zīmju Vasaras laiks, Ziemas laiks iestrādāšana ciparu blokos (epoksīda sveķi vai	gb	17

	silikons) (sk. LD-8/25)		
4.9	Bronza (sakausējumu precīzēt, saskaņot ar autoru) Ķīmiskā sastāva variants: kapars 62,5%, cinks 36%, alva 0,05%. Loksne 4x600x1500 (sk. LD-9/26)	loksne	4
4.10	Divu komponentu epoksīda sveķu līme AKEPOX- 2010. Patēriņš 200g/m ² , biezums – 1mm	kg	2
5	Granīta plāksne Vējaroze		
5.1	Vējarozes detaļu komplekts (skat. LD-10/27)	kompl	1
5.2	Hidroabrazīva ūdens griešana (Vējarozes detaļu perimetrs; skat. LD-10/27)	t/m	55,67
5.3	Granīta plākšņu Vējaroze uzstādīšana uz līmes (skat. LD-10/27)	m ²	4,54
6.	Granīta akmeņi		
6.1	Granīta akmeņi; piegāde un uzstādīšana (sk. LD- 24/41)	gab.	6
6.2	Ornamenti uz Granīta akmeņiem. Ar smilšu strūklu iedziļināts zīmējums (sk. VD-4/17). Ornamentu saskaņot ar pasūtītāju un autoru	m ²	1,8
7.	Elektroinstalācija		
7.1.	Gaismas ķermeņu montāžas vietu ierīkošana (sk. LD- 4/21)	gb	26
7.2.	LED gaismas ķermeņu 90x100x1000 montāža (sk. LD-15/32)	gb	14
7.3.	LED RGB gaismas ķermeņu D=24cm montāža (sk. LD-16/33)	gb	12
7.4.	LED mazjaudas ietvē iestrādājamā gaismas līnija. Lampas izmērs 90x100x1000, augstas kvalitātes spiediena lējuma alumīnija korpuss, rūdīts, matēts stikls (sk. LD-15/32).	gb	14
7.5.	LED apāļas formas ietvē iestrādājamā gaismas ķermenis Lampas D-200 vai D-240 LED: Cree. Epistar (sk. LD-16/33).	gb	12
7.6.	LED diožu strīpas slejas gaismas (kopējais garums 15 metri – 3x5m) (sk. LD-14/31; LD-19/36); montāža	kpl	3

7.7.	Elektroinstalācijas kabeļu montāža	kpl	1
8.	Gnomons ar Lādi (skat. LD-11/28 – LD-14/31)		
8.1.	Gnomona ar Lādi maketa, atbilstošā materiāla M1:1 izgatavošana un uzstādīšana objektā.	kpl	1
8.2.	Gnomona ar Lādi izgatavošana. Detaļu montāža un uzstādīšana objektā	kpl	1
8.3.	Nerūsējošā tērauda vai alumīnija leņķis 50x50x5 mm	m	42
8.4.	Nerūsējošā tērauda loksne 4x1500x3000	loksne	1
8.5.	Kapara loksne 2,5-4x600x1500	loksne	11
8.6.	Kapara loksne 1,2x600x1500	loksne	5
8.7.	Kapara kniedes D 8-12mm	kpl	1
8.8.	Hidroabrazīva griešana	m	120

Pamatprasības visām daļām

- Visiem darbos pielietojamam materiālam ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.
- Darbus izpildīt, ievērojot Latvijas nacionālos standartus.
- Organizēt būvgruzu izvešanu no objekta teritorijas.
- Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš – ne mazāk kā 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas brīža.

4. pielikums

Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAFF nolikumam

**INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA PIEREDZI LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ**

Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAFF

Nr. p. k.	Objekta nosaukums (veikto darbu īss apraksts)	Līguma summa, EUR bez PVN	Statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms %)	Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks (gads, mēnesis)	<i>Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.)</i>

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

5. pielikums

Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAFF nolikumam

INFORMĀCIJA

PAR PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU TEHNISKĀS IESPĒJĀM

Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAFF

Nr. p. k.	Tehnikas/iekārtas nosaukums, marka tehniskie parametri	Ražotājvalsts, izgatavošanas gads	Tehniskais stāvoklis	Piederība (īpašumā/jānomā)

INFORMĀCIJA

PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTO PERSONĀLU LĪGUMA IZPILDEI

Iepirkuma priekšmeta daļa	Speciālists	Vārds uzvārds	Sertifikāta Nr.
Iepirkuma priekšmeta 1. daļa	Celu būvdarbu vadītājs		
	Darba aizsardzības speciālists		
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa	Celu būvdarbu vadītājs		
	Elektroietaišu un izbūves darbu vadišanā		
	Darba aizsardzības koordinators		

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

6. pielikums

Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam

**INFORMĀCIJA
PAR PRETENDENTA APAKŠUZNĒMEJU(IEM), UN APAKŠUZNĒMĒJA
APAKŠUZNĒMĒJIEM**

Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

Nr. p. k.	<i>Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums</i>	Adrese, telefons, kontaktpersona	<i>Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)</i>	<i>Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu ūss apraksts</i>

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v.

7. pielikums

Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS**Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF**

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reg. Nr. un adrese>:

1. Aplicina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads (turpmāk – Pasūtītājs) rīkotam Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
veikt šādus būvdarbus:
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

<Paraksttiesīgā personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

8. pielikums

Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

TĀMES KOPSAVILKUMS Nr. 1**1. daļa Parku ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā**

Nr.p. k.	Nosaukums	Tāmes izmaka EUR bez PVN	Tai skaitā			Darbie- tilpība (c/h)
			Alga	Materiāli	Mehā- nismi	
1	Parku ielas ceļa segas izbūve					
2	Izpilddokumentācija					
3	Kopā					
4	Būvorganizācijas virsizdevumi					
5	Peļna					
6	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)					
7	Kopsumma					
8	PVN 21%					
9	Pavisam kopā					

TĀMES KOPSAVILKUMS Nr. 2**1. daļa Parku ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā**

Nr.p. k.	Nosaukums	Tāmes izmaka EUR bez PVN	Tai skaitā			Darbie- tilpība (c/h)
			Alga	Materiāli	Mehā- nismi	
1	Stroda ielas ceļa darbi					
2	Izpilddokumentācija					
3	Kopā					
4	Būvorganizācijas virsizdevumi					
5	Peļna					
6	Darba devēja sociālais nodoklis(24,09%)					
7	Kopsumma					
8	PVN 21%					
9	Pavisam kopā					

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.

Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Pretendentam jāiesniedz lokālās tāmes un tāmes kopsavilkumu MS Excel formātā papīra un elektroniskā veidā (CD formātā 1 eksemplārā).

TĀMES KOPSAVILKUMS

2. daļa. Laukuma rekonstrukcija Stacijas un Raiņa ielas krustojumā, Ludzā, Ludzas novadā. Horizontālā saules pulksteņa izbūve

Nr.p. k.	Nosaukums	<i>Tāmes izmaksas EUR bez PVN</i>	<i>Tai skaitā</i>			<i>Darbie- tilpība (c/h)</i>
			<i>Alga</i>	<i>Materiāli</i>	<i>Mehā- nismi</i>	
1.	Sagatavošanas darbi					
2.	Pamati saules pulksteņa konstrukcijai					
3.	Granīta seguma montāžas darbi un materiāli					
4.	Granīta bloki					
5.	Granīta plāksne Vējaroze					
6.	Granīta akmeņi					
7.	Elektroinstalācija					
8.	Gnomons ar Lādi					
9.	Izpilddokumentācija					
10.	Kopā					
11.	Būvorganizācijas virsizdevumi					
12.	Peļna					
13.	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)					
14.	Kopā					
15.	Neparedzētie izdevumi 3%					
16.	Kopsumma					
17.	PVN 21%					
18.	Pavisam kopā					

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.V.

Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma „Tehnikās specifikācijas” norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Pretendentam jāiesniedz lokālās tāmes un tāmes kopsavilkumu MS Excel formātā papīra un elektroniskā veidā (CD formātā 1 eksemplārā).

9. pielikums
Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam

**Atklātam konkursam
„Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF**

LĪGUMA PROJEKTS

**1. daļai
Parku ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā**

Ludzā

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV-5701, turpmāk saukts – **PASŪTĪTĀJS**, Ludzas novada domes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2013.gada 18. jūnija sēdes lēmumā (protokols Nr.14 1.§) apstiprinātājiem saistošajiem noteikumiem Nr. 16 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puves un _____ turpmāk saukts-
IZPILDĪTĀJS _____ personā, kurš darbojas uz

_____ pamata, no otras puves,
abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti **LĪDZĒJI**, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības atklātā konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. LNP 2014/15/ERAF) (iepirkumu komisijas _____ gada. _____ protokols Nr._____) rezultātiem Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” (projekta iesnieguma reģistrācijas Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002) darbības programmas 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Policentriska attīstība” pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt **Parku ielas rekonstrukcijas darbus** saskaņā ar darbu apjomiem (Pielikums nr.1).

1.2. Līgums tiek slēgts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēta projekta Nr.3DP/3.6.2.1.0./13/IPIA/VRAA/002 „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros.

2. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Izpildītājs apņemas veikt visus Darbus Objektā, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikas (LR) normatīvos aktus, t.sk. LR būvnoteikumus un standartus, kā arī citus dokumentus un instrukcijas, kas saistīti ar Līgumā paredzēto Darbu izpildi. Izpildītājs visus darbus Objektā apņemas veikt tikai sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā.

2.2. Izpildītājs apņemas izmantot Darbos tikai tos būvmateriālus un būvizstrādājumus, iekārtas un aprīkojumus, kuri sertificēti LR un kuri pēc LR noteiktajiem kvalitātes standartiem

atbilst Darbos un Objekta noteiktajiem un nepieciešamajiem kvalitātes un tehniskajiem rādītājiem.

2.3. Izpildītājs apņemas visus Līgumā paredzētos Darbus veikt kvalitatīvi un Līgumā noteiktajos termiņos.

2.4. Izpildītājs visā Darbu izpildes laikā ir atbildīgs par darba drošības, tehnikas un aizsardzības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu izpildi un ievērošanu.

2.5. Izpildītājs, bez īpaša atgādinājuma, visā Darbu izpildes laikā, kā arī pabeidzot tos, Objektā nodrošina tīrību un kārtību. Regulāri savāc un izved Darbu izpildes procesā radušos būvgružus, celtniecības atkritumus un netīrumus.

2.6. Izpildītājs visu Līgumā paredzēto Darbu izpildes laiku nes atbildību par Darbu izpildei nepieciešamo materiālu, iekārtu, aprīkojuma transportēšanu uz Darba izpildes vietu, kā arī to novietošanu, uzglabāšanu un apsargāšanu Darbu izpildes vietā.

2.7. Izpildītājs var saņemt atlīdzību par papildus darbu, kas nav ietverts līgumā, tikai tad, ja par to starp Pusēm noslēgta rakstiska papildvienošanās. Bojāumi vai izmaiņas Objektā, kas nav saistītas ar Darbu izpildi, bet rodas Izpildītājam veicot Darbus, nav uzskatāmi par papildu darbu. Minēto bojājumu vai izmaiņu radītās sekas Objektam vai tā atsevišķām konstrukcijām vai iekārtām, vai jau paveiktajam un pieņemtajam Darbam Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem, to sākotnējā izskatā, stāvoklī un kvalitātē un šādus bojājumus vai izmaiņas Izpildītājam ir pienākums atjaunot to sākotnējā izskatā, stāvoklī un kvalitātē, līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas termiņam.

2.8. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par tādu Darba izpildei nepieciešamo pasākumu veikšanu, kuri var ietekmēt trešās personas īpašumu vai intereses.

2.9. Sakarā ar to, ka darbi, kas ir ietverti šajā Līgumā, ir papildus darbi 2013. gada 26. jūnijā noslēgtajam būvdarbu līgumam Nr. I-45/2013 „Parku ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā”, Izpildītājam jāpiedalās būvsapulcēs, kas tiek rīkotas noslēgtā būvdarbu līguma Nr. I-45/2013 ietvaros.

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Pasūtītājs Objektu Izpildītājam Līgumā paredzēto darbu izpildei ir nodevis Līguma parakstīšanas brīdī.

3.2. Pie šī līguma parakstīšanas Pasūtītājs nodod Izpildītājam dokumentāciju, kas nepieciešama līgumsaistību izpildei.

3.3. Pasūtītājs apņemas veikt visus Līgumā paredzētos maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

3.4. Pasūtītājs Darbu izpildes gaitā nodrošina Izpildītājam brīvu piekļūšanu Objektam.

3.5. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt labā kvalitātē un līgumā noteiktā kārtībā izpildītos darbus ar pieņemšanas nodošanas aktu.

4. DARBU IZPILDE KĀRTĪBA UN PIENEMŠANA

4.1. Darbu izpildes sākums ne vēlāk 10 darba dienas pēc līguma parakstīšanas.

4.2. Visu Darbu izpildes beigu termiņš līdz – 1 mēnesis no darbu uzsākšanas dienas.

4.3. Pēc visu Darbu izpildes, Izpildītājs paveiktos Darbus nodod, bet Pasūtītājs pieņem, sastādot Pieņemšanas – Nodošanas aktu, kuru paraksta abas Līguma Puses. Pusēm šādu aktu, pie nosacījuma, ka visi Darbi pilnībā paveikti Līgumā noteiktajā kvalitātē un kārtībā saskaņā ar LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, jāparaksta ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no šāda akta saņemšanas brīža.

4.4. Ja Pasūtītājs pirms paveikto Darbu apsekošanas vai to laikā konstatē nekvalitatīvi izpildītu Darbu, par konstatētajiem pārkāpumiem tiek sastādīts Objekta apsekošanas akts, kurā tiek norādīti Objektā fiksētie defekti. Akts pret parakstu tiek iesniegts Izpildītājam vai tā pārstāvim. Aktā konstatētie trūkumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana starp Pusēm šajā gadījumā tiek atlikta līdz minēto trūkumu pilnīgai novēršanai.

Pēc defektu novēršanas var tikt veikta atkārtota pārbaude, ar mērķi pārliecināties, vai atklātie defekti novērsti iepriekšējās pārbaudes aktā minētajā apjomā un kvalitātē.

5. NORĒĶINU KĀRTĪBA

5.1. Kopējā Līguma darbu summa ir **EUR _____ bez PVN un PVN 21%, EUR _____**, kas kopsummā sastāda **EUR _____**.

5.2. Izpildītājam ir tiesības saņemt avansu līdz 10% apmērā no Līguma kopsummas, piestādot Pasūtītājam rēķinu.

5.3. Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142.pantu nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņemējs un Puses vienojas par **reversā PVN piemērošanu**, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.

5.4. Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 60 (sešdesmit) dienu laikā no darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatotu iemeslu dēļ atsakās parakstīt šī līguma 4.3.punktā norādīto Pieņemšanas – Nodošanas aktu, norēķins veicams 60 (sešdesmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas brīža.

5.5. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja bankas kontu.

5.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja veiktais maksājums ir ienācis Izpildītāja bankas kontā.

6. PUŠU ATBILDĪBA

6.1. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 4.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (vienu desmitdaļu procenta) apmērā no Līguma kopējās Darbu summas par katru nokavēto dienu, izņemot gadījumu, ja iepriekš par to starp Pusēm noslēgta savstarpēja vienošanās. Līgumsoda apmaka neatbrīvo Izpildītāju no Līguma izpildes.

6.2. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 5.2. punktā noteikto Darbu apmaksas termiņus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (vienu desmitdaļu procenta) apmērā no Līguma Darbu summas par katru nokavēto dienu, izņemot gadījumu, ja iepriekš par to starp Pusēm noslēgta savstarpēja vienošanās. Līgumsoda apmaka neatbrīvo Pasūtītāju no Līguma izpildes.

6.3. Līguma neizpildīšanas, nesavlaicīgas izpildīšanas vai prettiesiskas vienpusējas atkāpšanās gadījumā Puse, kura pie tā vainojama, sedz visus līdz ar to otrai Pusei radušos zaudējumus.

6.4. Neviens no Pusēm netiks uzskatīta par vainīgu, ja kādu no Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu, no Līguma Pusēm neatkarīgu apstākļu ietekme (ForceMajeure).

6.4.1. Abas Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai novērstu un pārvarētu apstākļus, kas ietekmē Līguma nepildīšanu.

6.5. Puses parakstot Līgumu apliecina, ka viņām ir LR normatīvajos aktos paredzētā tiesībspēja un rīcībspēja, kā arī pilnvaras noslēgt Līgumu.

6.6. Puses, parakstot šo Līgumu apliecina, ka viņiem ir zināms Objekta pašreizējais stāvoklis, viņi apzinās šī Līguma ietvaros veicamo Darbu apjomu, Izpildītājs aprēķinot un piedāvājot Pasūtītājam kopējo Līguma Darbu summu ir pilnībā ievērojis visus šī Līguma Tāmē atrunātos cenu veidošanās kritērijus, savukārt Pasūtītāju pilnībā apmierina šajā Līgumā Izpildītāja piedāvātā kopējā Līguma Darbu summa, un Puses necels nekādas pretenzijas vēlāk atklājušos trūkumu (t.sk. neparedzētu vai papildus Darbu) vai kopējās Līguma Darbu summu apmēra nesamērīguma dēļ.

6.7. Puses parakstot šo Līgumu apliecina, ka viņām ir saprotams šī Līguma saturs un nozīme, ka viņi atzīs šo Līgumu par pilnībā pareizu un izdevīgu un noslēdz to labprātīgi, bez maldus, spaidiem vai viltus, kā arī tas ir saistošs Pušu tiesību un pienākumu pārmantotājiem, t.sk. gadījumos, kad Izpildītājs tiek reorganizēts (apvienots, sadalīts vai pārveidots) vai likvidēts, kā arī gadījumos, kad saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem tiek izmainīts Pušu juridiskais statuss,

vai LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pret Pusēm tiek ierosināta maksātnespējas lieta, vai tiesa Saistību pārņēmēju pasludina par maksātnespējīgu un pret to tiek uzsākts maksātnespējas process, vai nozīmēts finanšu stabilizācijas process.

7. DARBU GARANTIJAS LAIKS

7.1. Izpildītājs nodrošina tādu Līgumā paredzēto Darbu izpildes tehnoloģiju, kas garantē visu izpildīto Darbu kvalitāti ne zemāku par LR normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes standartiem.

7.2. Izpildītājs visiem Līgumā paredzētajiem un veiktajiem Darbiem, un Darbos izmantotajiem būvmateriāliem dod garantijas laiku 24 (divdesmit četras) kalendāros mēnešus no Pieņemšanas – Nodošanas akta parakstīšanas dienas.

7.3. Garantijas laikā atklātie defekti, kas saistīti ar Līgumā paredzēto, bet nekvalitatīvi veikto Darbu vai Darbā izmantotajiem nekvalitatīvajiem vai nepareizi pielietotiem galvenajiem būvmateriāliem, būvizstrādājumiem, Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajos termiņos.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

8.1. Ja Pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņas, kas saistīti ar Līgumu vai tā izpildi, Puses to risina pārrunu ceļā. Rakstiskas pretenzijas izskatāmas un rakstiska atbilde uz tām sniedzama piecu kalendāro dienu laikā pēc šādu pretenziju saņemšanas.

8.2. Ja nesaskaņas Pušu starpā nav iespējams atrisināt Līguma 8.1.punktā paredzētajā kārtībā, strīds tiek nodots vispārējās jurisdikcijas tiesā, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.

8.3. Gadījums, kad kāda no Līguma Pusēm uzsāk strīdu (t.sk. iesniedz prasību tiesā) pret otru Pusi nav uzskatāms par pamatu, lai nepildītu Līgumā uzņemtās saistības.

9. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Parakstot Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar apstākļiem Objektā, tā stāvokli un atrašanos dabā, kā arī ar Līgumā paredzēto Darbu izpildes apjomu, kārtību, nosacījumiem, kas attiecas uz Līgumā paredzēto Darbu izpildi, un Līgumā paredzētā Darbu summā (Līguma 5.1. punkts) ir pilnībā iekļāvis visas nepieciešamos Darbu apjomus un visas izmaksas, kas saistītas ar visu šo prasību ievērošanu un pilnīgu izpildi Līguma noteiktajos termiņos.

9.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā paredzēto nosacījumu izpildei.

9.3. Visi grozījumi Līgumā, iepirkumam iesniegtajā un apstiprinātajā tāmē ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstiski un tos parakstījušas abas Puses.

9.4. Līgumu var lauzt Pusēm par to vienojoties.

9.5. Puses parakstot Līgumu apliecina, ka visa tajā uzrādītā informācija par Pasūtītāja un Izpildītāja rekvizītiem atbilst patiesībai.

9.6. Līgums sastādīts un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens eksemplārs šī Līguma parakstīšanas brīdī tiek nodots Izpildītājam, bet divi eksemplāri – Pasūtītājam.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

Reg. Nr. 90000017453

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza,

Ludzas novads, LV-5701

Faktiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza,

IZPILDĪTĀJS

Ludzas novads, LV-5701
Banka: Valsts Kase
Konts: LV48TREL9802308039000
SWIFT kods: TRELLV22

_____ A.Gendele

Z.v.

LĪGUMA PROJEKTS

2. dalai

Laukuma rekonstrukcija Stacijas un Raiņa ielas krustojumā, Ludzā, Ludzas novadā. Horizontālā saules pulksteņa izbūve

Ludzā

_____. gada _____

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts – **PASŪTĪTĀJS**, Ludzas novada domes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2013.gada 18. jūnija sēdes lēmumā (protokols Nr.14 1.§) apstiprinātājiem saistošajiem noteikumiem Nr. 16 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un _____ turpmāk saukts – **IZPILDĪTĀJS** _____ personā, kurš darbojas uz _____ pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukt **LĪDZĒJI**, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības atklātā konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. LNP 2014/15/ERAFF) (iepirkumu komisijas _____ gada. _____ protokols Nr._____) rezultātiem Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” (projekta iesnieguma reģistrācijas Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002) darbības programmas 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Policentriska attīstība” pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – **Līgums**:

1. Līgumā lietotie termini

- 1.1. Būves vieta (Objekts) – Darba tiešās izpildes vieta.
- 1.2. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu apjomiem.
- 1.3. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 1.4. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 1.5. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi.
- 1.6. Būvuzraugs – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.
- 1.7. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

2. Līguma priekšmets

- 2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt **Horizontālā saules pulksteņa izbūvi laukumā Raiņa un Stacijas ielas krustojumā, Ludzā, Ludzas novadā Ludzā**, (turpmāk – Objekts) ERAF projektā „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros (turpmāk – Darbs), Līgumā noteiktajā laikā.

2.2. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma ____. pielikums), atklātā konkursa (turpmāk – atklātais konkurss) nolikumu, Izpildītāja piedāvājumu piedaloties Konkursā, Darbu izpildes kalendāro un finanšu plūsmas grafiku (Līguma ____. pielikums un _____. pielikums) un tehnisko projektu, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecinā, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.

3. Līguma cena

3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.

3.2. Līguma cena ir **EUR _____** kas sastāv no pamatsummas EUR _____, Pasūtītāja rezerves _____ EUR un pievienotās vērtības nodokļa _____ EUR (21%).

3.3. Pamatsumma ir summa, kurā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai, saskaņā ar Tehnisko projektu.

3.4. Pasūtītāja rezerve ir summa, kas var tikt izlietota neparedzētajiem izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Par neparedzamajiem izdevumiem tiks uzskaņoti tādi izdevumi, kuri sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī līguma izpildei. Rezerve var tikt izmantota, ja tiek:

- atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana;
- atklāti seni apbedījumi, munīcija vai kultūrvēsturiskas vērtības;
- atklāta inženiergeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana.

Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj, ka ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kas netika paredzēti, tad viņš nekavējoties informē par to Pasūtītāju. Par atklāto nepieciešamību tiks sastādīts akts par neparedzēto apstākļu atklāšanu, kuru paraksta abas Puses un objekta Būvuzraugs, kā arī apliecinā Projekta vadītājs, un piaicināti eksperti (ja tie tika piesaistīti).

Neparedzētie darbi, kas tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti šī Līguma ietvaros.

3.5. Pirms neparedzēto izdevumu saskaņošanas ar Pasūtītāju, darbiem jābūt saskaņotiem ar Tehniskā projekta autoruzraugu, būvuzraudzībā iesaistīto būvinženieri, noformējot attiecīgos tehniskos dokumentus.

3.6. Cenas neparedzētajiem darbiem tiks noteiktas sekojoši:

3.6.1. Atbilstoši nolīgtajām vienības cenām par faktiski padarīto Darba apjomu.

3.6.2. Darba daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

3.6.3. Sākotnēji Līgumā neparedzētiem darbiem cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, bet, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtas cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.

3.7. Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

3.8. Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142.pantu, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, un Līdzēji vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.

4. Maksājumu kārtība un dokumenti

4.1. Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

4.1.1. priekšapmaksas (avanss) 10 (desmit) % apmērā no Līgumcenas tiek izmaksāta 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darba uzsākšanas dienas, pamatojoties uz rēķina, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam;

4.1.2. ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Akta par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 2) parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, procentuāli atskaitot avansa maksājumu.

4.1.3. galīgais norēķins – 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būves (Objekta) pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas un rēķina saņemšanas dienas.

4.2. Ja Līguma darbības laikā finansējuma sniedzējs – VRAA – veic izmaiņas finansēšanas plānā, Pasūtītājs ir tiesīgs koriģēt iespējamās izmaiņas un paredzamos maksājumus par izpildītājiem apjomiem būvdarbu izpildes gaitā.

4.3. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā norādīti:

4.3.1. attiecīgajā mēnesī veikto būvdarbu summa;

4.3.2. atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;

4.3.3. kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;

4.3.4. atsauce uz ERAF līdzfinansēto projektu „**Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā**”.

4.3.5. Līguma numurs.

4.4. Līgumā noteikto maksājumu apmaksas skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā.

4.5. Izpildītājs 5 (pieci) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma 2) un ikmēneša ziņojumu, kurus 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda un paraksta Būvuzraugs (vai Būvuzraugi). Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Formu 2 četros eksemplāros un ikmēneša ziņojumu 2 (divi) eksemplāros. 3 (trīs) darba dienu laikā Projekta vadītājs saskaņo Formu 2 un ikmēneša ziņojumu un nodod novada pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai. Ikmēneša ziņojumam jāsatur precizēti Darba izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas un pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Būvuzraugam, Projekta vadītājam un novada pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības nesaskaņot Formu 2 un/vai ikmēneša ziņojumu, ja ir nepieciešami labojumi šajos dokumentos. Šajā gadījumā Būvuzraugs, Projekta vadītājs vai novada pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieks dod norādījumus Izpildītājam veikt labojumus. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic labojumus.

4.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma 2) Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas. 3 (trīs) darba dienu laikā aktu pārbauda un paraksta Būvuzraugs vai Būvuzraugi. Ja ir nepieciešams, 3 (trīs) darba dienu laikā Izpildītājs veic labojumus Formā 2. Pēc akta apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz pēdējo aktu 4 (četri) eksemplāros Projekta vadītājam, kurus viņš nodod novada pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai.

4.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, ja starp pusēm par to nav strīda.

4.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

5. Darba izpildes termini

5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā desmit darba dienu laika no līguma parakstīšanas dienas.

5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā **5 mēnešu** laikā no darbu uzsākšanas dienas.

5.3. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigliem ar dienu, kad Līguma 2.1.punktā noteiktais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

5.4. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par

saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 (pieci) dienas iepriekš.

5.5. Būvdarbu izpildes gaitā, pēc nepieciešamības saskaņojot ar Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku.

6. Darba vadības apspriedes

6.1. Izpildītājs rīko Darba vadības apspriedes (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs), kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

6.2. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmo Darba vadības apspriedi Izpildītājs sasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darba uzsākšanas.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

7.1. Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 5.2. punktā norādītajā termiņā.

7.2. Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

7.3. Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā Izpildītājam atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Izpildītājs vēlas izvēlēties citus apakšuzņēmējus, tad apakšuzņēmēju nomaiņai jāievēro šā līguma 9. nodaļas prasības.

7.4. Izpildītājs apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinātie dokumenti, kā arī jāiesniedz būvizstrādājumu atbilstības sertifikāti.

7.6. Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

7.7. Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību.

7.8. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.

7.9. Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

7.10. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāpieņem no Pasūtītāja būvlaukums, par ko Pasūtītājs sastāda Būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.).

7.11. Izpildītājam jānodrošina pieslēgšanās nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.

7.12. Izpildītājam jāveic darbi taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamu būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

7.13. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.

7.14. Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju visā darbu veikšanas laikā.

7.15. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar būvdarbiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

7.16. Izpildītāja pienākumos ietilpst visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm.

7.17. Izpildītājam jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā.

7.18. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt inženierkomunikāciju darbību.

7.19. Ja šī līguma garantijas laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem.

7.20. Izpildītājs nodrošina Projekta vadītājam, būvuzraugam un autoruzraudzības veicējam brīvu pieeju Objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

7.21. Izpildītājs 5 (pieci) darba dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

7.26. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē klūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmē būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

7.27. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.28. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti.

8.3. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tehniskā projekta autoruzraudzību.

8.4. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja darbu un samaksāt par izpildītājiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

8.5. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā.

8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

8.7. Pasūtītājam ir tiesīgs apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 kalendāro dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu

- līguma izpildē, izņemot 9.2. un 9.4. punktos minētos gadījumus. Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju par personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nomaiņas.
- 9.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījis, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrīšanu, ievērojot 9.3. punktā paredzētos nosacījumus.
- 9.3. Pasūtītājs nepiekrit 9.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
- 1) Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
 - 2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījis, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
 - 3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.panta pirmajā daļā minētajiem pretendenti izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī PIL 39.panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad līgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
- 9.4. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) drīkst veikt PIL 20. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 9.1. punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritérijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņemis Pasūtītāja rakstveida piekrīšanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.panta pirmajā daļā minētie pretendenti izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Līguma 9.3. punkta 3. apakšpunkta noteikumus.
- 9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet **ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā** pēc tam, kad saņemis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem.

10. Kvalitātes kontrole

- 10.1. Pasūtītāja ieceltam Būvuzraugam jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītājs par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Tehniskajam projektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc Būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.
- 10.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.
- 10.3. Pasūtītājam jāpaziņo Izpildītājam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 3 (trīs) gadi no Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas). Defektu garantijas periods ir jāpagarinā par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

10.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā terminā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

10.5. Ja Izpildītāja nav novērsis defektu tajā terminā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājam būs jāsedz šīs izmaksas.

11. Objekta pieņemšana un nodošana

11.1. Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

11.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abi Līdzēji.

11.3. 10 (desmit) darba dienas pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par Objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

12. Sadarbība

12.1. Ar Darba veikšanu saistītos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

12.2. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

12.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu.

12.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasī Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

12.4.1. Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi.

12.4.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu.

12.4.3. Tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

12.5. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņi) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

13. Garantijas

13.1. Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

13.2. Izpildītājs garantē:

13.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem – 3 (trīs) kalendārie gadi.

13.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 3 (trīs) kalendāriem gadiem.

13.3. Garantijas laiks tiek reķināts no Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

14. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

14.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

14.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

14.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 300,00 (trīs simti latu) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

14.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

15. Nepārvarama vara

15.1. Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

15.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darba nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

16. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana

16.1. Ir pieļaujami tikai iepirkuma līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos:

- 1) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;
- 2) saskaņā ar PIL 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;
- 3) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendantu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.

16.2. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un klūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

16.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.

16.4. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvalīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.

16.5. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:

- 16.5.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
- 16.5.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
- 16.5.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
- 16.5.4. notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

16.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

16.6.1. ja Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vairojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā.

16.6.2. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju.

16.6.3. Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu.

16.6.4. ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

16.6.4.1. ja Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (pieci) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes programmā, un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;

16.6.4.2. ja Izpildītāja pārstāvis neierodas Līdzēju noteiktajās vadības sanāksmēs 3 (trīs) reizes pēc kārtas;

16.4.3. Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu;

16.4.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros.

16.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienām un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Izpildītājam par kvalitatīvi paveikto Darbu, kā arī Izpildītājam ir tiesības iekasēt līgumsodu 5 (pieci) % apmērā no kopējās Līguma summas.

16.8. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 16.6.1. un 16.6.4.1. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti, un līgumsodu saskaņā ar Līguma 14.4. apakšpunktu.

16.9. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, saskaņā ar līguma 16.6.2.-16.6.4., 16.6.4.2. – 16.6.4.4., Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, atskaitot no šīs summas faktiski izpildīto un pieņemto Darbu apjomu un būvlaukumā esošo materiālu vērtību, kā arī samaksā līgumsodu saskaņā ar Līguma 16.4.apakšpunktu.

16.10. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecīmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

16.11. Ja līguma darbības laikā izveidojas apstākļi, kad nepieciešama līguma darbības pārtraukšana – Līdzēji par to rakstveidā vienojas atsevišķi.

16.12. Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

16.13. Pasūtītājs var izbeigt līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

17. Citi noteikumi

17.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

17.2. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecinā, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, pielietotajiem materiāliem un visām prasībām un Izpildītājs tiem piekrīt.

17.3. Nepieciešamības gadījumā (ja būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti tehniskajā projektā) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti tehniskajā projektā) Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam) iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegta projekta mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti un kuri nevar būt uzskatīti par neparedzētajiem darbiem, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos darbu apjomus, Puses sastāda izmaiņu aktus, kurus paraksta Pasūtītāja paraksta tiesīgā persona, Izpildītāja paraksta tiesīgā

persona, Būvuzraugs, kā arī tos apliecinā Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti).

17.4. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kurās netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

17.5. Tās Līguma attiecības, kurās nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

17.6. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

17.7. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas klūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

17.8. Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrīšanas. Ja kāds no Līdzējiem klūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otru Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

17.9. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

17.10. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

17.11. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no PASŪTĪTĀJA puses ir _____, tālrinis _____, e-pasts _____

17.12. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no IZPILDĪTĀJA puses ir _____, tālrinis _____, e-pasts _____

17.13. Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz _____ lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.

17.14. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums „Būvdarbu tāmes”
2. pielikums „Būvdarbu izpildes grafiks”
3. pielikums „Naudas plūsma”

18. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS	IZPILDĪTĀJS
-------------------	--------------------

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000017453

Juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Faktiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701

Banka:

Konts:

SWIFT kods:

A.Gendele

Z.v.