

BŪVPROJEKTA DAĻU SARAKSTS

Daļa	Nosaukums	Piezīmes
	VISPĀRĪGĀ DAĻA	
DOP	DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS	
T	IZMAKSU APRĒĶINS	
BA	BŪVDARBU APJOMI	


"DOP" KOMPLEKTA RASĒJUMU SARAKSTS

Lapa	Nosaukums	Piezīmes
1	2	3
DOP-1	VISPĀRĒJIE DATI	
DOP-2	DARBU ORGANIZĒŠANAS ĢENERĀLPLĀNA SHĒMA (SITUĀCIJAS PLĀNS)	
DOP-2	UGUNSDZĒSĪBAS INVENTĀRA STENDS	

PIELIETOTO NORMATĪVU SARAKSTS

	Nosaukums	Piezīmes
1	2	3
	LR "BŪVNIECĪBAS LIKUMS"	
	MK Nr.500 "VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI"	
	MK Nr.529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI"	
	LBN 202-15 "BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĒŠANA"	
	MK Nr.92 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS"	
	LBN 201-15 "BŪVJU UGUNSDROŠĪBA"	
	MK Nr.143 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, STRĀDĀJOT AUGSTUMĀ"	

Zemes gabala izvietojuma shēma



TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

N p. k.	Nosaukums	Apbūves laukums m²	Kopējā platība m²	Ēkas kubatūra m³	T. sk. apakšzemes daļa m³
1	Dzīvojamās ēka (001)	232,9	232,9	1650	299
2	Šķūnis ķieģeļu (002)	50,8	50,8	117	-
3	Šķūnis dēļu (003)	58,8	58,8	135	-

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Andrejs Kuzmins
sert.Nr.20- 2538, 20-078, 20-2856
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

2019.g.
(datums)

(paraksts)

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Dzīvojamās ēkas un šķūņa demontāža Raiņa iela 59/11, Ludzā, Ludzas novads			
Projekta vad.	A.Kuzmins		07.02.2019g.	Lapas nosaukums VISPĀRĒJIE DATI			
Izstrādāja	T.Vasiljeva		07.02.2019g.	Pasūtījuma numurs 90 - P/18			
Arh.Nr.				Proj. stadija BP	Marka DOP	Lapa 1	Mērogs
				Būvkomersanta reģ.Nr.2726-R			
				RN RĒZEKNES NAMS			