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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

1. DARBU IZPILDES SECĪBA 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu veicējam ir pienākums savlaicīgi un pilnībā iepazīties 

ar visu projekta dokumentāciju, izstrādāt un saskaņot Darba veikšanas projektus (DVP) katram 

konkrētam darbu veidam un posmam. 

Sagatavošanas darbi. Īpašuma robežu, sarkano līniju un aizsardzības zonu noteikšana dabā. 

Izbūvējamo objektu nospraušanu dabā veikt saskaņā ar projektu, projektam pievienoto koordinātu 

sarakstu un rasējumiem dwg* formātā atbilstošā mērogā un koordinātu sistēmā. 

Esošā seguma demontāžu vai planēšanu, profilēšanu veikt atbilstoši ceļu daļas rasējumiem 

un darba daudzumu sarakstiem. Ierakuma izbūves laikā nesabojāt esošās 

inženierkomunikācijas! 

Vienu nedēļu pirms rakšanas darbu sākuma, rakstiski  jābrīdina blakus esošo māju 

iedzīvotājus, pie kuru mājām nevarēs piebraukt ar automašīnām, norādot arī aptuvenu laiku, cik ilgi 

minētās neērtības plānotas. Traucēt piebraukšanu īpašumiem atļauts tikai īpašos izņēmuma 

gadījumos, to iepriekš saskaņojot ar īpašniekiem. Visu būvdarbu periodu jānodrošina piekļūšana 

pieguļošo zemju īpašniekiem. Šajos paziņojumos arī jānorāda konstrukcijas, piem., sētas, kuras 

zemes gabala īpašniekam ir jānojauc vai jāpārvieto, kā arī kādi apstādījumi un citas lietas 

būvniecības laikā var tikt sabojātas joslā starp ceļu un īpašuma robežu. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāvienojas ar visiem lielajiem uzņēmumiem un 

lauksaimniekiem, kas izmanto ceļu, lai varētu optimāli saskaņot ceļa izbūves grafiku ar 

lauksaimniecības u.c. darbiem. 

2. KOMUNIKĀCIJU IZBŪVE 

Pirms ceļa konstrukcijas izbūves jāveic nepieciešamā komunikāciju pārbūve, atjaunošana un 

aizsardzība, to nepieciešams veikt pirms seguma izbūves. 

3. CEĻU DAĻAS IZBŪVE 

Būvuzņēmējam jānodrošina ceļam blakus esošo māju iedzīvotāju drošu piekļuvi mājoklim. 

Rakšanas darbu laikā un līdz pat tranšeju aizbēršanai nedrīkst pieļaut grunts blīvuma samazināšanos 

ap tranšejai paralēli ejošajām pazemes komunikācijām. Vietās, kur tranšejas šķērso esošās 

komunikācijas, rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatēs šīs 
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komunikācijas. Atraktas komunikācijas jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu 

norādījumiem. 

Blakus kokiem rakšanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attālums no 

kokiem līdz tranšejas malai ir lielāks par 1,50 m. Ja attālums ir mazāks, koka saknes jāatrok ar rokām 

vai speciālu sakņu atrakšanas tehniku (gaisa kompresoru). Izrakto dažādu tipu grunti, jānober 

atsevišķi un nesajaucot, piemēram, ceļu materiālus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti, jāuzmanās, lai 

nesabojātu tuvākos žogus, dzīvžogus, dārzus un nepārslogotu tranšejas malas. 

Ceļa brauktuve. Skatīt CEĻU DAĻAS sarakstus un rasējumus. Izbūves darbi veicami pa 

posmiem – brauktuves labās un kreisās puses būvdarbu zonās, lai nepārtrauktu automašīnu kustību. 

Nepieciešamības gadījumā satiksme jāregulē ar  brīdinošām ceļa zīmēm par braukšanas 

apgrūtinājumiem. 

Ceļa brauktuves izbūves secība (analoģiska visiem posmiem un kārtām): 

• satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve. 

• trases nospraušana dabā; 

• segumu demontāža; 

• esošo pazemes inženierkomunikāciju atrašanās vietas noteikšana apkalpojošās 

organizācijas pārstāvja klātbūtnē, to aizsardzības pasākumi un pārbūve; 

• caurteku demontāža un izbūve; 

• brauktuves, nobrauktuvju gultnes izstrāde; 

• kabeļu iečaulošana un rezerves cauruļu izbūve; 

• brauktuves un segas pamatu konstrukcijas izbūve; 

• brauktuves un nobrauktuvju segas izbūve; 

• satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un aprīkojuma izbūve. 

 

4. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Satiksmes organizācija paredzēta atbilstoši MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem” dotajām tipveida shēmām. 

Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot ceļa segas izbūves darbus, paredzēts transporta 

plūsmas no remontējamās brauktuves puses pārcelt uz otru brauktuves pusi. 
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1. attēls. Satiksmes organizācijas shēma  brauktuves pārbūvei 

Visās projekta izbūves vietās jānodrošina piekļuve privātīpašumiem, satiksmes organizācija 

paredzēta atbilstoši MK noteikumos Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” 

dotajām tipveida shēmām. Izmantota shēma Nr. 2 – satiksmes organizācija ceļam ar vienu 

braukšanas joslu katrā braukšanas virzienā (Slēgta 1 braukšanas josla, divvirzienu satiksme 

organizēta ar ceļa zīmēm). Pārbūves ietvaros, veicot brauktuves segas demontāžas un jaunas segas 

izbūves darbus, paredzēts transporta plūsmas no remontējamās brauktuves puses pārcelt uz otru 

brauktuves pusi, brīvajā brauktuves pusē organizējot maiņvirziena kustības režīmu. 

Nepieciešamības gadījumā maiņvirziena kustības nodrošināšanai izmantot luksoforus! 

Būvdarbu laikā būvuzņēmējam masveidā pārvadājot kravas ir jāveic pievadceļu un ielu 

uzturēšana, atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” 2.2. punktam, bedrīšu lāpīšana, grants seguma 

brauktuvju profilēšana, iesēdumu labošana u.c. darbi, lai saglabātu un nepasliktinātu pievadceļu 

kopējo sākotnējo tehnisko stāvokli. Pirms darbu uzsākšanas par izmantojamajiem pievedceļiem 

jāvienojas ar Pasūtītāju un VAS “Latvijas Valsts ceļi”, jāveic to sākotnējā stāvokļa fotofiksācijas. 
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Būvdarbu veicējam, balstoties uz doto darbu organizācijas projektu, pirms būvdarbu 

uzsākšanas nepieciešams izstrādāt detalizētu Darbu veikšanas projektu, paredzot optimālus 

būvniecības posmus atbilstoši gadalaikam un būvuzņēmēja tehniskajām iespējām. 

Būvdarbu zonā gan būvniecības laikā, gan pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms būves 

nodošanas ekspluatācijā jābūt uzstādītām attiecīgajām ceļa zīmēm, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 

421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Visā projekta teritorijā jānodrošina 

transportlīdzekļu kustība, jānovāc visi šķēršļi un būvniecības atkritumi, kas var kavēt kustību vai 

apdraudēt satiksmes drošību. Būvniecības laikā pārbūvējamā iela jānorobežo ar ceļa zīmēm 

Nr.302., kas atļauj kustību tikai autovadītājiem, kas dzīvo vai strādā ielas teritorijā, jānodrošina 

apbraucamo ceļu shēmas tuvākajos krustojumos abpus objektam. 

VISĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ JĀNODROŠINA PIEKĻŪŠANA 

PRIVĀTĪPAŠUMIEM! 
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2. attēls. Būvdarbu gaitā izmantojamie pagaidu satiksmes organizācijas līdzekļi (zīmējumu 

numuri atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”) 
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5. DARBA AIZSARDZĪBA 

Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, koordinē ievērojot LR "Darba aizsardzības likuma" 

un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iekšējas uzraudzības 

veikšanas kartība", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzības prasības, veicot 

būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.) "Ugunsdrošības noteikumi" prasības. 

Visi būvniecības – montāžas un demontāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto 

būvprojektu un Latvijas Būvnormatīvos noteikto būvdarbu veikšanas kārtību. 

5.1. DARBA AIZSARDZĪBA PLĀNS 

Vispārīgie dati 

Darba aizsardzības (DA) prasības, veicot būvdarbus reglamentē MK noteikumi Nr. 92. Šis 

darba aizsardzības plāns ir sastādīts, lai visus būvniecības dalībniekus nodrošinātu ar nepieciešamo 

DA informāciju, kas nepieciešama DA nodrošināšanai, veicot būvdarbus. Ja būvprojekta izpildes 

gaitā mainās projekta apstākļi, šis DA plāns var tikt pārskatīts. DA plāns ietver DA pasākumus 

būvdarbu izpildes laikā. 

Strādājošo obligātā veselības pārbaude 

Strādājošo obligāto veselības pārbaudi (OVP) veic saskaņā ar MK 10.03.2009. noteikumiem 

Nr. 219. 

Strādājošo darba aizsardzības instruktāžas organizācija. 

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselības stāvoklis ir atbilstošs tā nodarbināšanai būvdarbos, 

pirms darba uzsākšanas jāveic attiecīgās personas instruktāža darba aizsardzības (DA) jautājumos. 

Saskaņā ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749, instruktāžu darba aizsardzībā veic sekojošā 

kārtībā: 

1. Ievadinstruktāža - stājoties darbā. Instruktāžu veic organizācijas DA speciālists vai 

organizācijas vadītāja rakstiski norīkota cita persona. Ievadinstruktāža nepieciešama 

visiem darbā pieņemtajiem, neatkarīgi no to izglītības, darba stāža attiecīgajā profesijā 

vai amata, visiem, kas ieradušies komandējumā, kā arī audzēkņiem un studentiem, kas 

ieradušies ražošanas apmācībā vai praksē. Veicot ievadinstruktāžu, ievēro šādas 

prasības: 
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• nodarbinātos iepazīstina ar darba kārtības noteikumiem un DA pamatjautājumiem, 

organizējot lekciju vai pārrunas saskaņā ar izstrādāto instrukciju un ņemot vērā 

uzņēmuma specifiku; 

• ievadinstruktāža notiek piemērotos apstākļos, izmantojot tehniskos mācību un uzskates 

līdzekļus. 

2. Instruktāža darba vietā: 

2.1. Sākotnējā. Ir obligāta nodarbinātajiem, kuri: 

2.1.1. Uzsāk darbu vai mācību praksi; 

2.1.2. ir norīkoti citā darba vietā vai cita darba veikšanai; 

2.1.3. ir ieradušies komandējumā; 

2.1.4. veic būvdarbus funkcionējoša objekta teritorijā. 

 Sākotnējā instruktāžā darba vietā iekļauj informāciju atbilstoši konkrētā darba veida vai 

profesijas DA instrukcijām, papildus iekļaujot šādus jautājumus: 

• Vispārīgo informāciju par konkrēto objektu, tehnoloģisko procesu un iekārtām, darba 

un darba vietas organizāciju; 

• nodarbinātā drošas pārvietošanās shēmu objekta teritorijā; 

• informāciju par darba vides riska faktoriem, to novēršanas vai mazināšanas 

pasākumiem. 

Sākotnējo DA  instruktāžu darba vietā veic tiešais darbu vadītājs. Darbu vadītājs katru 

nodarbināto instruē individuāli, praktiski parādot drošus darba paņēmienus un metodes.  Atsevišķu 

jautājumu izklāstam tiešais darba vadītājs var pieaicināt attiecīgus speciālistus. DA instrukcijām ir 

jābūt nodarbinātajam saprotamām un jāatbilst viņa sagatavotības līmenim. 

Pēc instruktāžas veikšanas Darba devējs pārliecinās, ka nodarbinātais DA instrukcijas ir 

sapratis. Ziņas par nodarbināto instruktāžu darba devējs reģistrē MK 2010. gada noteikumu Nr. 749 

3. pielikumā norādītajos DA ievadinstruktāžas un DA instruktāžas darba vietā reģistrācijas žurnālos. 

Pēc sākotnējās instruktāžas darba vietā nodarbinātais uzsāk darbu un atkarībā no stāža, 

pieredzes un darba rakstura strādā pieredzējuša nodarbinātā uzraudzība, līdz apgūst drošas darba 

metodes un paņēmienus, kā arī aprīkojuma lietošanas, DA un ugunsdrošības prasības. Pēc tam 

nodarbinātais tiek norīkots patstāvīgā darbā. 

2.2. Atkārtotā DA instruktāža darba vietā 

Nolūks - atgādināt DA noteikumu un instrukciju prasības, pārbaudīt un paaugstināt 

nodarbināto zināšanas šajā jomā. Atkārtoto instruktāžu veic reizi gadā,  personām, kas saistītas ar 
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kravu pārvietošanu ar  kravas celšanas mehānismiem (stropētāji, konstrukciju montētāji, celtņu 

vadītāji ) un citu mehānismu vadītājiem - reizi sešos mēnešos. 

2.3. Neplānoto instruktāžu darba vietā veica, ja: 

2.3.1. Mainās nodarbinātā darba apstākļi, darba raksturs, darba vieta, darba aprīkojums, 

tehnoloģiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudēt nodarbinātā drošību; 

2.3.2. noticis nelaimes gadījums vai konstatēta arodsaslimšana; 

2.3.3. nodarbinātais pārtraucis darbu uz laiku, kas garāks par 45 kalendāra dienām. 

 

2.4. Mērķa instruktāžu pirms darbu uzsākšanas veic, ja nodarbinātie: 

2.4.1. Likvidē avāriju vai katastrofu sekas; 

2.4.2. veic vienreizēju darbu, kas nav saistīts ar nodarbinātā profesiju, amatu vai pastāvīgi 

izpildāmiem pienākumiem; 

2.4.3. veic vienreizēju darbu ārpus būvlaukuma teritorijas; 

2.4.4. saskaņā ar darba devēja apstiprinātu sarakstu veic darbu, kura izpildei jānoformē 

norīkojums (atļauja), piemēram darbs ar kravas pārvietošanas celtni vai ekskavatoru 

elektropārvades līniju  (EPL) aizsardzības zonās . Ziņas par norīkojumu reģistrē 

attiecīgajā norīkojumā (atļaujā). 

Visas instruktāžas darba vietā veic tiešais darbu vadītājs vai objektā nozīmēts, atbilstoši LR 

likumdošanai apmācīts DA speciālists. 

5.2. DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS BŪVDARBU VEIKŠANAS LAIKĀ 

Gājēju kustības nodrošināšana 

Gājēju drošas pārvietošanās nodrošināšanai būvdarbu laikā, pāri izraktajām tranšejām ierīkot 

koka gājēju tiltiņus ar margām, minimālais tiltiņu platums 60 cm. Nepieļaut gājēju kustību 

mehānismu bīstamu zonu robežās to darbības laikā. 

Esošo pazemes inženierkomunikāciju aizsardzība 

Visos posmos, kuros ir rakšanas darbu ierobežojumi pazemes inženierkomunikāciju veidā 

saskaņā ar šī Darba aizsardzības plānu, veicama šo inženierkomunikāciju atrakšana ar lāpstām, 

neizmantojot asus triecienus. Šķērsojamās inženierkomunikācijas atrokamas tikai to ekspluatējošo 

iestāžu pārstāvju klātbūtnē. Orientējošais šķērsojamo komunikāciju iebūves dziļums: 

• ūdensvads - 1.80 m; 
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• elektrokabeļi – 0.70-1.00 m; 

• telekomunikāciju kabeļi - 0.70-1.00 m. 

Ja atrakto inženierkomunikāciju izvietojums, pēc to ekspluatācijas iestāžu slēdziena, neatļauj 

drošu turpmāko tranšeju rakšanas darbu mehanizētu veikšanu, attiecīgā tranšejas posma grunts 

izstrāde veicama ar rokām. 

Prasības, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtņiem 

Ja jaunbūvējamās ielas darbības zonā atrodas gaisa elektropārvades līnijas, tad pirms darbu 

sākšanas ar kravas celtni, darba vadītājs celtņa operatoram izsniedz Norīkojumu darbam ar kravas 

celtni paaugstinātas bīstamības apstākļos, kurā norāda  kravas celtņa operatora vārdu, uzvārdu, 

brigādes sastāvu, veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sākšanas un beigšanas laiku, ziņas par 

atbildīgo personu, kas izsniedzis Norīkojumu, norīkojuma izdošanas datumu, norīkojuma izdevēja 

un saņēmēja parakstus. Norīkojumu sastāda divos eksemplāros, no kuriem vienu izsniedz celtņa 

operatoram, bet otrs glabājas pie Norīkojuma izdevēja. Norīkojumu drīkst izsniegt tikai pēc 

saskaņošanas ar esošo EPL valdītāju. Norīkojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nākošo dienu 

izsniedzot jaunu Norīkojumu. Kravas celtņa vadītājam jābūt līdzi kravas celtņa pasei. Kravas celtnim 

jābūt reģistrētam Valsts darba inspekcijā. Darbus EPL aizsargjoslās tieši vada par celtņa pareizas 

ekspluatācijas uzraudzību atbildīgais speciālists. Analogi tiek organizēti ekskavatoru darbu EPL 

aizsardzības zonās. 

Veicot grunts rakšanas un kravu mehanizētas pārvietošanas darbus, jāievēro sekojošas 

prasības: 

1. Minimālajai kravas celtņa uzstādīšanas attālums no nenostiprinātu tranšeju malām; 

2. kravas celtni vai ekskavatoru atļauts vadīt tikai apmācītam celtņa vai ekskavatora 

operatoram, bet pieāķēt un atāķēt kravas - tikai apmācītam stropētājam; 

3. pirms darba uzsākšanas jāpārbauda kravas celtņa un drošības ierīču stāvoklis, datus 

ierakstot maiņas žurnālā; 

4. ceļot kravu, celšanas trosēm jābūt vertikālā stāvoklī, aizliegts materiālus pievilkt ar 

trosi; 

5. lietojot celtni, kravas masa nedrīkst pārsniegt tā celtspēju, ievērojot celtņa kravas 

celšanas raksturlīkni; 

6. kravas celšanas vai ekskavatora darbības zonā nedrīkst atrasties personas, kam nav 

tieša sakara ar veicamo darbu; 
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7. ceļamās kravas pieāķēšanai jālieto stropes, kas atbilst ceļamās kravas svaram. Trošu 

garumam jābūt tādam, lai leņķis starp tām nepārsniegtu 90º; 

8. ceļot kravu, tā vispirms jāpaceļ 0,3 m augstumā un īslaicīgi jāaptur, lai pārbaudītu 

pieāķēšanas pareizību, celtņa stabilitāti un bremžu darbību; 

9. ceļot vai nolaižot kravu šķēršļu tuvumā, starp kravu un šķērsli nedrīkst atrasties cilvēki; 

10. stropētājs var atrasties līdzās kravai tās celšanas un nolaišanas laikā, ja krava atrodas ne 

augstāk par 1 m no tā laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropētājs; 

11. ar celtni pārvietoto kravu drīkst nolaist un nokraut tikai šim nolūkam paredzētās un 

iepriekš sagatavotās vietās; 

12. darba pārtraukumā krava nedrīkst atrasties paceltā stāvoklī; 

13. Strādājot ar celtņiem aizliegts: 

13.1. Izlieces sniedzamības zonā atrasties cilvēkiem, kuriem nav tieša sakara ar veicamo 

darbu; 

13.2. celt kravu, kas atrodas nestabilā stāvoklī; 

13.3. celt un pārvietot cilvēkus vai kravu, uz kuras atrodas cilvēki; 

13.4. celt ar zemi apbērtu, piesalušu vai citādi nebrīvu kravu; 

13.5. izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes; 

13.6. stropētājam ar savu svaru izlīdzināt ceļamās kravas stāvokli; 

13.7. strādāt ar kravas celtni, kuram bojātas drošības ierīces un mehānismi. 

14. Aizliegts uzstādīt celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slīpumā, kura 

lielums pārsniedz attiecīgā mehānisma pasē noteikto; 

15. Kravas celtņu un ekskavatoru ekspluatācija ir aizliegta, ja: 

15.1. noteiktajā termiņā nav veikta  tehniskā pārbaude; 

15.2. celtnim vai ekskavatoram ir bojājumi; 

15.3. ja bojātas drošības un signalizācijas ierīces. 

16. Darbojoties ekskavatoram, cilvēki nedrīkst atrasties ekskavatora kausa sniedzamības 

zonā un 5 m ārpus tās; 
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17. Izstrādāto grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransportā, ekskavatora kausu atļauts 

virzīt tikai virs automašīnas sānu borta un pakaļējās daļas. Kategoriski aizliegta grunts 

pārvietošana virs autotransporta vadītāja kabīnes; 

18. Rakšanas darbu laikā ekskavatoram  jāatrodas ne tuvāk tranšejas malai kā grunts 

dabīgās nogāzes konuss + 0.5 metri; 

19. Aizliegts izrakto grunti nobērt tieši pie izraktās tranšejas malām. 

Strādājot ar kravas celtni, jālieto MK noteikumos Nr. 400 norādītie signāli (skat. 1. 

pielikumu). Signāliem jābūt skaidriem, nepārprotamiem un labi saskatāmiem no kravas celtņa 

operatora vietas. 

Prasības, strādājot tranšejās 

1. Lai izvairītos no tranšeju malu nogruvuma un tranšejā strādājošo apbēršanas, būvdarbu 

gaitā pielietojamos būvmateriālus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizācijas 

cauruļu krautnes tml.) jāizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attālumā no tranšejas 

malas; 

2. Veicot darbus  dziļās tranšejās  (dziļāk par  0,5 m), jāveic tranšeju sienu nostiprināšana 

pret nobrukumiem vai tranšeju sienas jārok slīpumā, kas tuvs grunts dabiskās nogāzes 

slīpuma leņķim; 

3. Strādājot tranšejās, jālieto aizsargķiveres; 

4. Aizliegts darbus tranšejās veikt vienatnē, jānodrošina, lai vismaz viens strādājošais 

atrastos ārpus tranšejas, lai tās iebrukuma vai applūšanas gadījumā varētu palīdzēt 

tranšejā esošajiem strādniekiem; 

5. Objektā viegli pieejamā vietā jāatrodas pirmās palīdzības līdzekļiem un aptieciņai; 

6. Ja tranšejā sakrājušās būvmehānismu atgāzes, darbu atļauts sākt tikai pēc pilnīgas 

tranšejas izvēdināšanas. 

Prasības pārvietojot smagumus 

DA prasības, pārvietojot smagumus, reglamentē MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 344. Lai 

strādājošais negūtu traumu (īpaši muguras traumu), jācenšas ievērot šādas prasības: 

1. Pārvietojamā krava nedrīkst būt pārāk smaga vai liela; 

2. Krava nedrīkst būt neparocīga vai grūti satverama; 

3. Kravai jābūt stabilai, tās saturs nedrīkst sakustēties; 
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4. Krava jāpārvieto, turot tuvu pie ķermeņa, izvairoties no ķermeņa saliekšanas vai 

pagriešanas; 

5. Kravas pārvietošanas vieta nedrīkst būt pārāk šaura (piem. tranšeja), tai jābūt 

pietiekami apgaismotai; 

6. Pamatne, pa kuru pārvietojas strādnieks ar kravu, nedrīkst būt slidena; 

7. Nav pieļaujama kravas pārvietošana ar rokām lielā attālumā. 

 

5.3. NELAIMES GADĪJUMU DARBĀ IZMEKLĒŠANAS UN UZSKAITES KĀRTĪBA 

 

Izmeklēšanai pakļautie nelaimes gadījumi 

Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka MK 25.08.2009. 

noteikumi Nr.950. Tiek izmeklēti visi nelaimes gadījumi (turpmāk NG), ja: 

1. NG izraisījis cietušajam darbspēju zaudējumu uz laiku, kas ilgāks par 1 diennakti; 

2. cietušais pēc NG saskaņā ar medicīnisko atzinumu pārcelts citā darbā uz 1 darbdienu 

vai ilgāku laiku; 

3. cietušais saskāries ar asinīm vai citiem šķidrumiem, kas ir vai, iespējams, ir inficēti, un 

pēc šīs saskares ir konstatēts inficēšanās risks, arī ja nav iestājusies tūlītēja darbnespēja. 

Nelaimes gadījumu izmeklēšana attiecas uz visiem augstāk minētajiem NG, kas notikuši ar 

cietušo, tajā skaitā: 

1. Pildot darba pienākumus, tajā skaitā: 

1.1. ražošanas vai mācību prakses laikā; 

1.2. komandējuma laikā; 

1.3. pārvietojoties starp objektiem, ja šī darbība saistīta ar darba pienākumiem. 

2. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī maiņu starplaikā; 

3. Darba laikā, arī: 

3.1. Ja darbinieks prettiesiski nonāvēts (tīši vai aiz neuzmanības), vai viņam nodarīti miesas 

bojājumi, pildot darba pienākumus; 

3.2. ar darba pienākumu veikšanu saistīta strīda laikā; 

3.3. izmantojot personisko transportlīdzekli, kuru ar darba devēja rakstisku rīkojumu 

izmanto darba vajadzībām vai darba devēja uzdevumā; 

3.4. veicot jebkuru darbību darba devēja interesēs, arī ja nav bijis darba devēja rīkojuma. 

4. Atrodoties darba devēja valdījumā esošā transportlīdzeklī ceļā uz darbu vai no darba; 
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5. Darba vietā darba laikā un noteiktajos darba pārtraukumos, darba ņēmējam sakārtojot 

darba vietu, lietojot aprīkojumu vai IAL, atrodoties sanitārajās vai sadzīves telpās, kā 

arī ražošanas objektu vai iekārtu avārijas laikā, kā arī darba ņēmējam pārvietojoties uz 

darba vietu pirms darba sākuma vaino tās pēc darba beigām; 

6. Veicot darba devēja uzdevumā darbu pie cita darba devēja; 

7. Ja nav noslēgts darba līgums, bet Valsts darba inspekcija konstatējusi, ka cietušais 

veicis darbu pie darba devēja. 

Nelaimes gadījumu darbā uzskaite 

NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums, darba devējs reģistrē un uzskaita NG darbā 

uzskaites žurnālā (MK not. Nr. 585 8. pielikums). Valsts darba inspekcija reģistrē un uzskaita visus 

valstī reģistrētos NG, par kuriem sastādīts akts vai atzinums. 

6. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Projektētā ceļa klātnes vēja erozijas ietekmes novēršana tiek atrisināta, brauktuvi izbūvējot 

ar cieto segumu. 

Būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzību 

no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas. 

Būvniecības un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta 

prasības. 

Būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši 

tam paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 

13., 14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo 

atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. 

Pēc ceļa būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto ielai pieguļošā teritorija. 
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