Brigi — Brigu stacija (B-7) autocela parbuve

PROJENES

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

1. DARBU IZPILDES SECIBA

Pirms buivdarbu uzsakSanas biivdarbu veicgjam ir pienakums savlaicigi un pilniba iepazities
ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas projektus (DVP) katram

konkrétam darbu veidam un posmam.

SagatavoSanas darbi. IpaSuma robezu, sarkano Iiniju un aizsardzibas zonu noteiksana daba.
Izbtuvéjamo objektu nosprausanu daba veikt saskana ar projektu, projektam pievienoto koordinatu

sarakstu un rasgjumiem dwg* formata atbilstosa méroga un koordinatu sisteéma.

Eso$a seguma demontazu vai plan€Sanu, profiléSanu veikt atbilstosi celu dalas rasgjumiem
un darba daudzumu  sarakstiem. lerakuma izbuves laika nesabojat esoSas

inZenierkomunikacijas!

Vienu ned€lu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski jabridina blakus esoSo maju
iedzivotajus, pie kuru majam nevares piebraukt ar automasinam, noradot ar1 aptuvenu laiku, cik ilgi
minétas neértibas planotas. Traucét piebraukSanu ipaSumiem atlauts tikai TpaSos izn€muma
gadijumos, to ieprieks saskanojot ar 1paSniekiem. Visu buvdarbu periodu janodroSina piekliSana
piegulo$o zemju Tpasniekiem. Sajos pazinojumos ari janorada konstrukcijas, piem., sétas, kuras
zemes gabala TpaSniekam ir janojauc vai japarvieto, ka ari kadi apstadijumi un citas lietas

biivniecibas laika var tikt sabojatas josla starp celu un ipaSuma robezu.

Pirms biivdarbu wuzsakSanas javienojas ar visiem lielajiem uzp@émumiem un
lauksaimniekiem, kas izmanto celu, lai varétu optimali saskanot cela izbuves grafiku ar

lauksaimniecibas u.c. darbiem.
2. KOMUNIKACIHU IZBUVE

Pirms cela konstrukcijas izbiives javeic nepiecieSsama komunikaciju parbiive, atjaunoSana un

aizsardziba, to nepiecieSams veikt pirms seguma izbiives.
3. CELU DALAS IZBUVE

Biivuznémeéjam janodroSina celam blakus esoSo maju iedzivotaju droSu piekluvi majoklim.
RakSanas darbu laika un lidz pat tranSeju aizbérSanai nedrikst pielaut grunts blivuma samazinaSanos
ap tranSejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur tranSejas Skerso esosas

komunikacijas, rakSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitné, kuri ekspluatés Sis
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komunikacijas. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoso specialistu

noradijumiem.

Blakus kokiem raksanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no
kokiem Iidz tranSejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attalums ir mazaks, koka saknes jaatrok ar rokam
vai specialu saknu atrakSanas tehniku (gaisa kompresoru). Izrakto dazadu tipu grunti, janober
atseviski un nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti, jauzmanas, lai

nesabojatu tuvakos zogus, dzivzogus, darzus un neparslogotu transejas malas.

Cela brauktuve. Skatit CELU DALAS sarakstus un rasg§jumus. Izbiives darbi veicami pa
posmiem — brauktuves labas un kreisas puses biivdarbu zonas, lai nepartrauktu automasinu kustibu.
NepiecieSamibas gadijjuma satiksme jaregulé ar  bridinosam cela zZimém par braukSanas

apgritindjumiem.

Cela brauktuves izbiives seciba (analogiska visiem posmiem un kartam):

satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un aprikojuma izbiive.

. trases nosprausana daba;
J segumu demontaza;
o esoSo pazemes inZenierkomunikaciju atraSanas vietas noteikSana apkalpojoSas

organizacijas parstavja klatbutné, to aizsardzibas pasakumi un parbiive;
° caurteku demontaza un izbiive;

. brauktuves, nobrauktuvju gultnes izstrade;

o kabelu iecauloSana un rezerves caurulu izbiive;
. brauktuves un segas pamatu konstrukcijas izbiive;
. brauktuves un nobrauktuvju segas izbiive;

o satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeklu un aprikojuma izbiive.

4. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Satiksmes organizacija paredzeta atbilstosi MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par darba

vietu aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shemam.

Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas izbiives darbus, paredzEts transporta

plismas no remont&jamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi.
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2. SHEMA

Cefs ar 1 brauksanas joslu katra virziena
Slégta viena brauk3anas josla, divvirzienu

0o satiksme organizéta ar cela zimém
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e Skérsnorobezojums - barjera vai vienpusigie
S vadstatni, maks, 2m attaluma cits no cita,
slipuma 1:3 (1:2) pret brauktuves malu.
Vismaz 3 vienpusigas signalugunis.

Garennorobezojums - divpusigie vadstatni
maks. 10m attaluma cits no cita.

leteicama divpusiga signdluguns uz katra otrd
vadstatna.

lotves garennorobezojums - paligbarjera

maks. 500 '3

Skérsnorobezojums - vienpusigie vadstatni,

M maks. 2m attaluma cits no cita, slipuma 1:3

(1:2) pret brauktuves malu

E.yk, Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatna vai
‘E barjera ar 3 vienpusigam signalugunim virs tas

Nepdrtraukta dzeitena pagaidu linija.

10

.

* Pagaidu ietves platumu atjauts samazinat fidz

1,0m, ja gajéju plasmas maksimala intensitate
0z 7% | nav lielaka par 300 cilvékiem stundé un pagaidu

ietves garums nav lielaks par 10 m.

|

AN
— 60
A
1. attels. Satiksmes organizacijas shema brauktuves parbtivei

Visas projekta izbuives vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes organizacija
paredzeta atbilsto§i MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”
dotajam tipveida shémam. Izmantota shéma Nr. 2 — satiksmes organizacija celam ar vienu
braukSanas joslu katra braukSanas virziena (Slégta 1 braukSanas josla, divvirzienu satiksme
organizeta ar cela Zzim&€m). Parbiives ietvaros, veicot brauktuves segas demontazas un jaunas segas
izbtives darbus, paredzets transporta pliismas no remont&jamas brauktuves puses parcelt uz otru
brauktuves pusi, brivaja brauktuves pusé organiz&ot mainvirziena kustibas rezimu.

NepiecieSamibas gadijuma mainvirziena kustibas nodroSinasanai izmantot luksoforus!

Biivdarbu laika biivuzneéméjam masveida parvadajot kravas ir javeic pievadcelu un ielu
uzturéSana, atbilstosi ,,Celu specifikacijas 2015” 2.2. punktam, bedriSu lapiSana, grants seguma
brauktuvju profilesana, iesedumu laboSana u.c. darbi, lai saglabatu un nepasliktinatu pievadcelu
kop€jo sakotngjo tehnisko stavokli. Pirms darbu uzsakSanas par izmantojamajiem pievedceliem

javienojas ar Pasiititaju un VAS “Latvijas Valsts celi”, javeic to sakotngja stavokla fotofiksacijas.
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Biivdarbu veicgjam, balstoties uz doto darbu organizacijas projektu, pirms bavdarbu
uzsakSanas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veikSanas projektu, paredzot optimalus

biivniecibas posmus atbilstosi gadalaikam un bivuznémeéja tehniskajam iesp&jam.

Biivdarbu zona gan bivniecibas laika, gan p&c biivdarbu pabeigsanas un pirms biives
nodoSanas ekspluatacija jabut uzstaditam attiecigajam cela zZim&m, atbilstosi MK noteikumiem Nr.
transportlidzeklu kustiba, janovac visi Skérsli un buvniecibas atkritumi, kas var kavét kustibu vai
apdraudét satiksmes dros§ibu. Biivniecibas laika parbiivéjama iela janorobezo ar cela zimém

apbraucamo celu shémas tuvakajos krustojumos abpus objektam.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA
PRIVATIPASUMIEM!
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2. attéls. Buvdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas lidzekli (zim&umu

numuri atbilsto$i MK noteikumiem Nr. 421 , Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”)
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S. DARBA AIZSARDZIBA

Galvenais biivuznémgjs darbus organizg, koordin€ ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma"
un ta papildinagjumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides iekS$€jas uzraudzibas
veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzibas prasibas, veicot
buvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.) "Ugunsdrosibas noteikumi" prasibas.

Visi biivniecibas — montazas un demontazas darbi veicami stingra saskana ar izstradato

buvprojektu un Latvijas Biivnormativos noteikto biivdarbu veiksanas kartibu.
5.1. DARBA AIZSARDZIBA PLANS
Visparigie dati

Darba aizsardzibas (DA) prasibas, veicot biivdarbus reglamenté MK noteikumi Nr. 92. Sis
darba aizsardzibas plans ir sastadits, lai visus btivniecibas dalibniekus nodroSinatu ar nepiecieSamo
DA informaciju, kas nepieciesama DA nodrosinasanai, veicot biivdarbus. Ja biivprojekta izpildes
gaita mainas projekta apstakli, §is DA plans var tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus

buvdarbu izpildes laika.
Stradajoso obligata veselibas parbaude

Stradajoso obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem
Nr. 219.

StradajoSo darba aizsardzibas instruktaZas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstoss ta nodarbinasanai btivdarbos,
pirms darba uzsakSanas javeic attiecigas personas instruktaZa darba aizsardzibas (DA) jautajumos.
Saskana ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749, instruktaZu darba aizsardziba veic sekojosa

kartiba:

1.  levadinstruktaza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai
organizacijas vaditaja rakstiski norikota cita persona. levadinstruktaZza nepiecieSama
visiem darba pienemtajiem, neatkarigi no to izglitibas, darba staza attiecigaja profesija
val amata, visiem, kas ieraduSies komand&juma, ka art audzekniem un studentiem, kas
ieraduSies razoSanas apmaciba vai praks€. Veicot ievadinstruktazu, ievéro Sadas

prasibas:
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. nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem,
organizgjot lekciju vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un nemot véra
uznémuma specifiku;
. ievadinstruktaza notiek piemé&rotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un uzskates
lidzeklus.
2.  Instruktaza darba vieta:
2.1.  Sakotngja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri:
2.1.1. Uzsak darbu vai macibu praksi;
2.1.2. irnorikoti cita darba vieta vai cita darba veik$anai;
2.1.3.  irieradusies komand&uma;

2.1.4. veic buivdarbus funkciongjosa objekta teritorija.

Sakotngja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstoSi konkréta darba veida vai

profesijas DA instrukcijam, papildus ieklaujot $adus jautajumus:

. Visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba
un darba vietas organizaciju;

o nodarbinata drosas parvietoSanas shému objekta teritorija;

o informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinaSanas

pasakumiem.

Sakotngjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditajs. Darbu vaditajs katru
nodarbinato instru€ individuali, praktiski paradot droSus darba panémienus un metodes. Atsevisku
jautajumu izklastam tieSais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA instrukcijam ir

jabiit nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina sagatavotibas [imenim.

Pec instruktaZzas veikSanas Darba dev€js parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir
sapratis. Zinas par nodarbinato instruktazu darba devgjs registré MK 2010. gada noteikumu Nr. 749

3. pielikuma noraditajos DA ievadinstruktaZzas un DA instruktazas darba vieta registracijas zurnalos.

Pec sakotngjas instruktazas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no staza,
pieredzes un darba rakstura strada pieredz€jusa nodarbinata uzraudziba, lidz apgiist droSas darba
metodes un panémienus, ka arT aprikojuma lietoSanas, DA un ugunsdro§ibas prasibas. Péc tam

nodarbinatais tiek norikots patstaviga darba.

2.2. Atkartota DA instruktaza darba vieta

Noliks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat

nodarbinato zinaSanas $aja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas saistitas ar
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kravu parvietoSanu ar kravas celSanas mehanismiem (stropétaji, konstrukciju montetaji, celtnu

vaditaji ) un citu mehanismu vaditajiem - reizi seSos ménesos.

2.3. Neplanoto instruktazu darba vieta veica, ja:
2.3.1. Mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba aprikojums,
tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata drosibu;
2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslimsana;

2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.

2.4. Merka instruktazu pirms darbu uzsaksanas veic, ja nodarbinatie:

2.4.1.  Likvide avariju vai katastrofu sekas;

2.4.2. veic vienreiz&ju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai pastavigi
izpildamiem pienakumiem;

2.4.3. veic vienreiz&ju darbu arpus biivlaukuma teritorijas;

2.4.4. saskana ar darba devgja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei janoformé
norikojums (atlauja), pieme&ram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai ekskavatoru
elektroparvades liniju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu registré

attiecigaja norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objekta noziméts, atbilstosi LR

likumdoSanai apmacits DA specialists.
5.2.  DARBA DROSIBAS PRASIBAS BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA
Gajeju kustibas nodroSinasana

(G3j&ju drosas parvietoSanas nodroSinasanai biivdarbu laika, pari izraktajam tranSejam ierikot
koka gajeju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu

mehanismu bistamu zonu robezas to darbibas laika.
EsoSo pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobezojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida
saskana ar §1 Darba aizsardzibas planu, veicama So inZenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam,
neizmantojot asus triecienus. Sk&rsojamas inzenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluat&joso

iestazu parstavju klatbiitné. Orientgjosais Skérsojamo komunikaciju iebiives dzilums:

° tudensvads - 1.80 m;
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. elektrokabeli — 0.70-1.00 m;
. telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.

Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlau;j
droSu turpmako transeju rakSanas darbu mehaniz&tu veikSanu, attiecigad transejas posma grunts

izstrade veicama ar rokam.
Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Ja jaunbtivéjamas ielas darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades linijas, tad pirms darbu
saksanas ar kravas celtni, darba vaditajs celtna operatoram izsniedz Norikojumu darbam ar kravas
celtni paaugstinatas bistamibas apstaklos, kura norada kravas celtna operatora vardu, uzvardu,
brigades sastavu, veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sakSanas un beigSanas laiku, zinas par
atbildigo personu, kas izsniedzis Norikojumu, norikojuma izdoSanas datumu, norikojuma izdevgja
un sanéméja parakstus. Norikojumu sastada divos eksemplaros, no kuriem vienu izsniedz celtna
operatoram, bet otrs glabajas pie Norikojuma izdev&ja. Norikojumu drikst izsniegt tikai péc
saskanosanas ar esoSo EPL valditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nakoso dienu
izsniedzot jaunu Norikojumu. Kravas celtna vaditajam jabit lidzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim
jabut registrétam Valsts darba inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tiesi vada par celtna pareizas
ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais specialists. Analogi tiek organizé€ti ekskavatoru darbu EPL

aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakSanas un kravu mehaniz€tas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojoSas

prasibas:
1.  Minimalajai kravas celtna uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu transeju malam;

2.  kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora
operatoram, bet pieaket un ataket kravas - tikai apmacitam stropétajam;
3. pirms darba uzsaksSanas japarbauda kravas celtna un drosibas iericu stavoklis, datus

ierakstot mainas Zurnala;

4.  celot kravu, celSanas trosem jabut vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar

trosi;

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtsp&ju, ievérojot celtna kravas

celSanas raksturlikni;

6.  kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav

tieSa sakara ar veicamo darbu;
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celamas kravas pieakeSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu
garumam jabut tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°;

celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un islaicigi jaaptur, lai parbauditu

pieak@Sanas pareizibu, celtna stabilitati un bremzu darbibu;
celot vai nolaizot kravu $k&rslu tuvuma, starp kravu un Skérsli nedrikst atrasties cilveki;

stropétajs var atrasties Iidzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne

augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas strop&tajs;

ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai Sim noltikam paredzetas un

ieprieks sagatavotas vietas;
darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr;
Stradajot ar celtniem aizliegts:

Izlieces sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo

darbu;

celt kravu, kas atrodas nestabila stavokli;

celt un parvietot cilvékus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki;

celt ar zemi apbertu, piesaluSu vai citadi nebrivu kravu;

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes;

strop€tajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli;

stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi.

Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura

lielums parsniedz attiecigd mehanisma pasé noteikto;
Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja:
noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude;
celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi;
ja bojatas dro§ibas un signalizacijas ierices.

Darbojoties ekskavatoram, cilvéki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas

zona un 5 m arpus tas;
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Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts
virzit tikai virs automasinas sanu borta un pakalgjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts

parvieto$ana Vvirs autotransporta vaditaja kabines;

RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak transSejas malai ka grunts

dabigas nogazes konuss + 0.5 metri;

Aizliegts izrakto grunti nobert tiesi pie izraktas tranSejas malam.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1.

pielikumu). Signaliem jabut skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna

operatora vietas.

Prasibas, stradajot transejas

1.

Lai izvairitos no tran$eju malu nogruvuma un transeja stradajoso apbersanas, buvdarbu
gaita pielietojamos blivmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas
caurulu krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no transejas

malas;

Veicot darbus dzilas transejas (dzilak par 0,5 m), javeic tranSeju sienu nostiprinasana
pret nobrukumiem vai transeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
sltpuma lepkim;

Stradajot tranSejas, jalieto aizsargkiveres;

Aizliegts darbus tranSejas veikt vienatn€, janodro$ina, lai vismaz viens stradajoSais
atrastos arpus tranSejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzet
tranSeja esoSajiem stradniekiem;

Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas lidzekliem un aptiecinai;

Ja tranSeja sakrajusas biivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai péc pilnigas

transejas izveédinaSanas.

Prasibas parvietojot smagumus

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamenteé MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 344. Lai

stradajosais negiitu traumu (1pasi muguras traumu), jacensas ieverot $adas prasibas:

1.

2.

3.

Parvietojama krava nedrikst biit parak smaga vai liela;
Krava nedrikst biit neparociga vai griiti satverama;

Kravai jabit stabilai, tas saturs nedrikst sakusteties;
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Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena salickSanas vai
pagrieSanas;

Kravas parvietoSanas vieta nedrikst but parak Saura (piem. tranSeja), tai jabut

pietiekami apgaismotai;
Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst biit slidena;

Nav pielaujama kravas parvieto$ana ar rokam liela attaluma.

5.3. NELAIMES GADIJUMU DARBA IZMEKLESANAS UN UZSKAITES KARTIBA

IzmekleSanai paklautie nelaimes gadijumi

Nelaimes gadijumu darba izmekleSanas un uzskaites kartibu nosaka MK 25.08.2009.

noteikumi Nr.950. Tiek izmekl&ti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:

1.
2.

NG izraisijis cietuSsajam darbsp&ju zaud&jumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti;
cietusais péc NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1 darbdienu
vai ilgaku laiku;

cietusais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iesp&jams, ir inficéti, un

péc §is saskares ir konstatéts inficéSanas risks, ar1 ja nav iestajusies tuliteéja darbnespgja.

Nelaimes gadijumu izmekl&Sana attiecas uz visiem augstak minétajiem NG, kas notikusi ar

cietuSo, taja skaita:

1.

1.1
1.2.
1.3.

2.
3.

3.1

3.2.
3.3.

Pildot darba pienakumus, taja skaita:
razoSanas vai macibu prakses laika;
komand€juma laika;
parvietojoties starp objektiem, ja §1 darbiba saistita ar darba pienakumiem.
Atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzeklt mainu starplaika;
Darba laika, arT:
Ja darbinieks prettiesiski nonavéts (tisi vai aiz neuzmanibas), vai vinam nodariti miesas
bojajumi, pildot darba pienakumus;
ar darba pienakumu veikSanu saistita strida laika;
izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba dev&ja rakstisku rikojumu
izmanto darba vajadzibam vai darba dev&ja uzdevuma;
veicot jebkuru darbibu darba devéja intereses, ar1 ja nav bijis darba dev€ja rikojuma.

Atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekli cela uz darbu vai no darba;
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5. Darba vieta darba laika un noteiktajos darba partraukumos, darba némeéjam sakartojot
darba vietu, lietojot aprikojumu vai IAL, atrodoties sanitarajas vai sadzives telpas, ka
ar1 razoSanas objektu vai iekartu avarijas laika, ka ar1 darba némé&jam parvietojoties uz
darba vietu pirms darba sakuma vaino tas péc darba beigam;
6.  Veicot darba devgja uzdevuma darbu pie cita darba devgja;
7.  Ja nav noslégts darba ligums, bet Valsts darba inspekcija konstat&jusi, ka cietusais

veicis darbu pie darba devéja.
Nelaimes gadijumu darba uzskaite

NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devéjs registré un uzskaita NG darba
uzskaites zurnala (MK not. Nr. 585 8. pielikums). Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus

valsti registrétos NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums.

6. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats ta, lai bivniecibas darbi péc iesp€jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoso vidi. Biivuznéméjam ir javeic aktivi pasakumi atbilsto$i visiem speka esoSajiem apkartgjas
vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodro$inatu nepiecieSamos
pasakumus, lai noverstu apkartgjas vides pasliktinasanos.

Projektéta cela klatnes v&ja erozijas ietekmes noverSana tiek atrisinata, brauktuvi izbiivejot
ar cieto segumu.

Biivniecibas darbu laika nodroSinat apkart€jas vides un virszemes tidensobjektu aizsardzibu
no piesarnoSanas ar biivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas.

Biivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ieverot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta
prasibas.

Biivniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt 1pasi
tam paredzetas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma”
13., 14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo
atkritumu veidu apsaimnieko$anas atlaujas.

P&c cela buivniecibas darbu pabeigSanas biivuznémejam jasakarto ielai piegulosa teritorija.

Sastadija: R. Grauze

Parbaudija: D. Dale



