
 
DOP Skaidrojošais apraksts 

 
I Projekta informatīvā daļa. 
 
Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar ”Vispārīgie būvnoteikumi”  Nr. 500, 
2014. gada 2 septembra  „Ēku būvnoteikumi”  Nr. 529 
Vienkāršotā fasādes atjaunošanas apliecinājuma karte izstrādāta saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas 
uzdevumu, zemes piederības dokumentiem; kā arī ievērojot Latvijas Republikā pastāvošās 
projektēšanas normas un noteikumus.  

 
DOP mērķis: 
1. Būvniecības laikā nodrošināt būves vai tās sadaļu mehānisko stiprību un stabilitāti. 
2. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā. 
3. Darba aizsardzības un drošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā. 

 
Vispārīgās ziņas par celtniecības darbu organizāciju būvlaukumā 

Lai būtu teicama darba kvalitāte un celtniecības tempi, nepieciešams izstrādāt darbu veikšanas projektu. 
Darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādāšanā, ko veic būvdarbu veicējs, ņemt vērā sekojošus principus: 
� Celtniecība un montāžas darbus veic pēc secības metodes, nodrošinot celtniekiem un mehānismiem 

vienmērīgu un nepārtrauktu darbu visā celtniecības laikā, nodrošinot to vienmērīgu pāreju no vienas 
darbavietas uz otru, maksimāli izslēdzot dīkstāves; 

� Maksimāla darbu mehanizācija, plaši izmantojot celtniecības mašīnas un mehānismus, kā arī 
izmantojot mazās mehanizācijas līdzekļus; 

� Darbu veikšanas metožu ievešana, izmantojot citu celtniecības organizācijas pieredzi; 
� Celtniecības un montāžās darbus būvlaukumā uzsāk pēc tam, kad pabeigti nepieciešamie 

organizatoriskie pasākumi un būvlaukuma sagatavošanas darbi; 
� Pagaidu ēku un būvju celtniecību maksimāli ierobežo, to vietā izmanto gan esošās ēkas un būves, gan 

inventāras ēkas un būves; 
� Ieplānotie pasākumi apkārtējās vides aizsardzībai – ierobežo esošo koku nociršanu, saglabā augsnes 

virskārtu, kuru izmanto rekultivācijai pēc celtniecības darbu pabeigšanas. 
 

II Būvdarbu sagatavošanas darbi. 
 
2.1. Būvdarbu veikšanas vietas norobežošana. 
Būvlaukumu ierobežo ar pagaidu žogu un pēc nepieciešamības konkrētās būvdarbu veikšanas vietas 
papildus ierobežo ar  brīdinājuma lentu.  
Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar būvdarbu 
vadītāja rīkojumu tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana pirms darbu uzsākšanas konkrētajā 
zonā. 
Būvtāfele ar būvlaukumā noteiktu informāciju ir novietota ārpusē, uz sastanēm vai atsevišķas 
konstrukcijas pie galvenās ieejas. 
 

2.2. Pagaidu ēkas un būves. 

Objekta teritorijā paredzēts izvietot sekojošas pagaidu ēkas un būves: 
1) Strādājošo sadzīves telpa - pārvietojama, konteinera tipa, 1 gab., garums 8 m. 
2) Pārvietojama biotualete - 1 gab.;  

 
2.3. Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana. 
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto 
atkritumu apsaimniekošanas plānu.  
Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  
Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un citas izbraucamas tehnikas 
tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu.  
Izvedot ar pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  
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2.4. Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumā. 
Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizēta saskaņojot to laikus ar atbildīgo būvdarbu vadītāju 
un ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas izkraušana, nekavējot 
celtniecības darbus.  
 
2.5. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā. 
Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 526. „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”. 
Precīzas kravu stropēšanas shēmas lielgabarīta kravām nodrošina materiālu piegādātājs. Būvkonstrukciju 
montāžas laikā visus signālus celtņa vadītājam, kā arī strādniekiem, kas tur atsaites un pieņem elementus, 
drīkst dod tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacelšanas un uzstādīšanas darbus. Šī persona ir ar 
derīgu stropēšanas apliecību.  

 
2.6.Materiālu nokraušanas nosacījumi: 

- materiālu nokraušanas norādītajā laukumā blakus var novietot divas krautnes 
- Starp nākamo krautni atstājot atstarpi 1 m platumā. 
Ejas ir paredzētas, lai varētu pārvietoties stropētājs izkraujot un montējot 
izstrādājumus.  

 
2.7. Autotransporta kustība būvniecības laikā. 
Pie iebrauktuves ierīkot brīdinājuma zīmes, kas norāda par autotransporta esamību būvlaukumā. 
Autotransporta piebraukšana teritorijā pie ēkas organizējama pa esošo asfalta seguma iebrauktuvi. 
Būvlaukumā paredzēti apgriešanās laukumi.  
Būvlaukuma iekšējo ceļu izvietojums galveno būvdarbu laikā sakrīt ar esošajiem ceļiem.  
Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes 
noteikumu prasībām. Maksimālais pieļaujamais transporta kustības ātrums būvlaukuma teritorijā - 5 
km/h.  
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievadceļos, cik tālu tas attiecas uz 
būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. 
 
2.8. Sagatavošanas darbi. 
Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc fasādes apliecinājuma kartes būvdarbu 
uzsākšanas nosacījumu izpildes.  
Uzsākot sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozīmē atbildīgo darba aizsardzības 
speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 5 līdz 20.  
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz fasādes apliecinājuma 
kartes 13. Punktā norādītie dokumenti. 
 
Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzības darbus pret 
nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo 
bīstamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju asis, vai iezīmē to robežas, kā arī 
nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras 
objektiem. Paredzēt pagaidu stāvvietas darbinieku vieglajām automašīnām. 
 
Būvniecības sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:  
 
1) būvdarbu vadītāja un strādnieku sadzīves telpu ierīkošanu, 
2) pārvietojamās tualetes uzstādīšanu;  
3) instrumentu noliktavas konteinera izvietošanu, 
4) lielgabarīta būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošanu, 
5) būvtāfeles ierīkošanu pie ieejas būvlaukumā; 
6) elektroenerģijas un ūdensvada pagaidu pieslēgšanas vietas ierīkošanu, 
7) būvgružu konteineru novietnes ierīkošanu;      
8) pirms darbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitītāja rādījumu un sastādīt aktu, 
pieaicinot par attiecīgās elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju atbildīgās organizācijas 
pilnvarotu pārstāvi.  
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Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas darbus.  
 
III Būvdarbi 
 
3.1. Vispārējie noteikumi celtniecības darbiem. 
1. Visu konstruktīvo elementu parametriem (izmēriem, attālumiem, augstumu atzīmēm utt.) jāatbilst 

projekta prasībām. Atkāpes nedrīkst pārsniegt pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz 
pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērstu, jāsaskaņo ar projektētāju. Veicot kvalitātes 
kontroli, tiek piedāvāta sekojošā darba shēma: 
• līdz darbu uzsākšanai jāprecizē projektā dotie izmēri un parametri; 
• kontrole tiek veikta, salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un parametrus; 
• ja projektā dotie parametri neatbilst pārbaudāmajām konstrukcijām un elementiem, ir jāizstrādā 

pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai. 
2. Visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Materiāli, kas neiebilst projektā uzrādītājiem, 

bet ir tiem analogi, izmantojami tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju un/vai pasūtītāju. 
3. Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar galvenā būvdarbu veicēja izstrādātiem katra 

darbu veida kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgo būvnoteikumu IX nodaļu „Būvdarbu 
organizēšana”. 

4. Darbu plūsma tiek organizēta secīgi un saskaņā ar galvenā būvdarbu veicēja izstrādāto būvdarbu 
kalendāro grafiku.  

5. Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda Vispārējo būvnoteikumu 5.4. nodaļā norādītā 
dokumentācija.  

6. Veicot atbildīgu ēkas konstrukciju, kā arī nākošajos darba posmos aizsegtu ēkas daļu 
izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozīmīgo konstrukciju elementu un segto 
darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas kategoriski 
aizliegta. Sastādītos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu žurnālā reģistrē arī būvei 
piegādāto materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.  

 
3.2. Būvdarbu izpildes secība pa posmiem. 

Būvdarbi jāveic ievērojot darbu tehnoloģisko secību un drošības tehnikas prasības, apsverot 
vienlaicīgas vairāku darbu veikšanas iespējas. Projektu paredzēts realizēt divos secīgos būvdarbu posmos. 
1. Pirmais būvdarbu posms: 

• Sagatavošanas darbi; 
• Stalažu montāža. 

2. Otrais būvdarbu posms : 
• Veco koka logu/ārdurvju, bēniņu lūkas  nomaiņa; 
• Cokola siltināšana; 
• Fasādes siltināšana; 
• Jumta pārseguma siltināšana; 
• Pagraba pārseguma siltināšana no pagraba puses; 
• Fasādes apdares izveide (atjaunošana); 
• Jumta seguma maiņa; 
• Ēkas apmales betonēšana/bruģēšana 
• Labiekārtošana 

 
3.3. Darbu veikšanas mehānismu izvēle. 

 Montāžas darbiem paredzēts izmantot: 
- Automašīna ar manipulatoru materiālu izkraušanu veic - kravu pārvietojot vismaz 0.5 m augstumā 
virs ceļā sastopamiem priekšmetiem, konstrukcijām. Vispirms celtnis paceļ pieāķēto kravu 20-30 cm no 
virsmas līmeņa, lai pārliecinātos par paceļamo ierīču un saāķējuma noturību un tikai pēc tam turpināt 
konstrukcijas pārvietošanu un montāžu. 
1. Ekskavatori 
2. Frontālais iekrāvējs  
3. Dažādi celtniecības pacēlāji 



 

 
4 

4. Celtnis 
5. Traktortehnika  
6. Kravas automašīna  
7. Rokas instrumentu, palīgtehnikas un mehānismu izmantošanas apjoms un kārtība tiks 

noteikta atbilstoši veicamo darbu secībai.  
Būvuzņēmējiem jāizmanto līdzvērtīgā tehnika. 

 
3.4. Drošības tehnikas noteikumi un darba aizsardzība pasākumi. 
Būvdarbus uzsākot: 
1. Atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi fiksē būvdarbu veikšanas žurnālā, veicot tajā 

pirmo ierakstu. 
2. Tiek norīkots ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, atbildīgais būvdarbu vadītājs par darba 

aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. 
3. Būvlaukumā galvenais būvdarbu veicējs atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti konkrēta būvlaukuma 

iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot, kā arī 
nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātiem 
noteikumiem galvenais būvdarbu veicējs iepazīstina visus atsevišķu būvdarbu veicējus un 
būvniecības procesā iesaistītas personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvlaukuma apmeklēšanu. 
Atsevišķu būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai viņa darbinieki ievērotu galvenā būvdarbu veicēja 
izstrādātos būvlaukuma iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus.  

Par likumdošanas prasību ievērošanu, īstenošanu un realizēšanu ir atbildīgs galvenā darbu veicēja 
būvdarbu vadītājs. 
 
4. Dabas aizsardzības pasākumi. 
 
1. Aizliegts izveidot būvlaukumā pagaidu caurbrauktuves, kas iznīcina augsnes kārtu un nav 

paredzētas celtniecības ģenerālplānā. 
2. Aizliegts sadedzināt būvgružus un citus atkritumu, kā arī tos aprakt būvlaukumā.  
3. Aizliegts izdedzināt bituma vārīšanas katlu būvlaukumos, kas atrodas apdzīvotās vietās.    
4. Būvgružus, būvlaukumu atkritumus un izraktās zemes deponēšanu veikt saskaņā ar Inčukalna 

novada “Saistošajiem noteikumiem”. 
5. Celtniecības atkritumu savākšanu tvertnēs veikt saskaņā ar p.4. minētajiem „ Saistošajiem 

noteikumiem”. 
 
5. Būvdarbu nodošana. 
 

Līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā tās tehnisko gatavību un atbilstību akceptētajam 
būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši kompetencei pēc pasūtītāja (būvētāja) rakstiska 
pieprasījuma pārbauda un 10 darbadienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves 
gatavību ekspluatācijai institūcijas, kas izsniegušas projektēšanas tehniskos noteikumus. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas galvenajam būvdarbu veicējam jānovāc visi būvgruži, kas radušies 
būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, kā arī no tam pieguļošās teritorijas. 

Visai izpildes dokumentācijai jābūt nodotai galvenajam būvdarbu veicējam.  
Jāveic pagaidu ēku un būvju aizvešana no objekta.  

6. Ugunsdrošības pasākumi.  
Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes laikā atbild darbu veicējs 

/būvētājs vai būvuzņēmējs/. Būvlaukumam jānodrošina piekļuve ugunsdzēsības transportam. Strādnieku 
ģērbtuvju un atpūtas telpās, kā arī darbu vadītāju un apsarga telpās jābūt pieejamam darba kārtībā esošam 
ugunsdzēšamajam aparātam. Pie sargu posteņa un sadzīves zonā izvietot un nokomplektēt ugunsdzēsības 
stendus un ugunsdrošības zīmi. Ugunsdzēsības aparātu skaits jāaprēķina un to izvietošana jāparedz 
atbilstoši MK Noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, īpaši 9. pielikumam. Izstrādājot DVP, 
ugunsdzēsības aparātu skaits precizējams. • Pie strādnieku sadzīves telpām uz 400m2 – 1 pārnēsājamais 
6kg ugunsdzēsības aparāts. • Materiālu uzglabāšanas vietas zem nojumēm un atklātos laukumos – cietiem 
degtspējīgiem materiāliem uz 400m2 – 1 pārnēsājamais 6kg ugunsdzēsības aparāts. • Atklātas 
transportlīdzekļu stāvvietas vieglajiem automobiļiem /50 vietas/ – 2 pārnēsājamie 6kg ugunsdzēsības 
aparāti 
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Pirmā palīdzība negadījumos, novērst negadījumu izraisošā faktora ietekmi un papildus kaitējuma 
iespēju, sniegt nepieciešamo palīdzību, norobežot negadījuma vietu, informēt darbu vadītāju, ja vajadzīgs 
izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību, ja iespējams, neatstāt cietušo vienatnē. 

Rīcība ugunsgrēka gadījumā Zvanīt 112, nosaukt adresi, apstākļus utt., Uzsākt dzēšanu ar esošiem 
UA, ja tas neapdraud pašus dzēsējus Informēt apdraudētās personas, darbu vadītāju, palīdzēt evakuēties, 
izmantot noteiktos evakuācijas ceļus. Ievērot glābšanas dienesta norādījumus. 
 

Rekomendācijas darbu veikšanas projektu izstrādāšanai 
Darbu veikšanas projektu izstrādāšanas noteikumus un sastāvu nosaka Ministru kabineta MK 

noteikumi Nr.655 par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-15 "Darbu veikšanas projekts ". Būvnormatīvs 
nosaka tehniskās prasības darbu veikšanas projekta sastāvam, tā izstrādāšanai un noformēšanai. Darbu 
veikšanas projektu izstrādā būvdarbu veicējs pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi apliecinājuma kartē par visu tajā 
ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.  
 
7. Vides aizsardzība 

Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Būvdarbu laikā 
nav pieļaujama grunts un gruntsūdeņu piesārņošana. Paredzēt absorbējoša materiāla krājumus naftas 
produktu savākšanai, ja notiek naftas produktu noplūde, piem. no celtniecības tehnikas. Nav pieļaujama 
ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Darbu procesā, 
sasniedzot ūdens nesējhorizontu, veicami pasākumi pazemes ūdeņu nelietderīgas izplūšanas un ūdens 
nesējhorizontu piesārņošanas novēršanai.  

Zemes gabala dabiskā reljefa paaugstināšana vai pazemināšana veicama atbilstoši būvprojektā 
noteiktajam, ievērojot teritorijas izmantošanas un apbūves normatīvo aktu prasības. Pirms zemes darbu 
uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņem un nebojātu 
uzglabā turpmākai izmantošanai. Veic būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju saskaņā ar 
Atkritumu apsaimniekošanas likumu un MK noteikumiem Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to 
pārvadājumu uzskaites kārtība”. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie 
atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām 
prasībām. Būvdarbu laikā tiks nodrošināts trokšņa līmenis saskaņā ar MK noteikumiem Nr.16 „Trokšņa 
novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. /Attiecas arī uz remontdarbiem, kas tiek veikti dienas un vakara 
laikā (no plkst. 7.00 līdz 21.00), un būvdarbiem, kuri saskaņoti ar vietējo pašvaldību un pasūtītāju. 

Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos 
noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.  

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  
Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.  

 
 
 
 
2016. gada jūnijs 

Izstrādāja:          J. Bērziņš 
 
 
Būvprojekta vadītājs:        A.Robiņš 

Sert.Nr. 1-00055 
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1.PIELIKUMS 

 

KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 

1. DARBA AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Būvuzņēmējs, veicot   ĒKAS FASĀDES VIENKĀRŠOTĀS ATJAUNOŠANAS darbus

, apņemas ievērot LR Darba aizsardzības likuma un MK 2003. gada 25. februāra noteikumu nr. 92 „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasības.

Būvniecības procesa nodrošināšanā iesaistītās puses ir:

1. Būvdarbuvadītājs-  precizējams pēc būvuzņēmēja noskaidrošanas un līguma 

noslēgšanas ar būvuzņēmēju 

2. Būvuzraugs- Precizējams pēc būvuzraudzības līguma noslēgšanas

3. Galvenais būvdarbu veicējs -ģenerāluzņēmējs, un tā pieaicinātie atsevišķu darbu 

veicēji. 

4. Darba aizsardzības koordinators -

5. Autoruzraugs-  SIA „ARCHE”, Aivars Robiņš sert.Nr. 1-00055, arhitekta palīgs Jānis

Bērziņš. 

Visas iesaistītās puses savos uzņēmumos ir ieviesušas saskaņotu darba aizsardzības sistēmu. Darba 

aizsardzības sistēma ir ieviesta, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdošanu: 

1. Ir izveidota darba aizsardzības organizatoriskā struktūra, nozīmētas atbildīgās personas

par darba aizsardzību un sadalīti to pienākumi darba aizsardzībā. 

2. Tiek nodrošināta darba vides iekšējā uzraudzība.

3. Ir veikta darba vides riska faktoru novērtēšana.

4. Ir veiktas darbinieku Obligātās veselības pārbaudes.

5. Ir veikta darbinieku apmācība darba aizsardzībā.

2. IESAISTĪTO PERSONU ATBILDĪBA UN PIENĀKUMI

Iesaistītās puses apņemas ievērot LR likumdošanu un izstrādātā darba aizsardzības plāna noteikumus 

būvobjektam: Fasādes vienkāršota atjaunošana. 

Lai nodrošinātu augstākminēto prasību izpildi, iesaistītās puses ir izveidojušas organizatorisko struktūru 

un sadalījušas pienākumus un atbildību darba aizsardzībā. 

Pasūtītājs -  

↕  ↕ 

Darba aizsardzības    ↔    Galvenais būvdarbu   ↔   Būvuzraugs 

koordinators  veicējs 

↕ 

Atsevišķu būvdarbu 

veicēji 
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3. IESAISTĪTO PUŠU PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA DARBA AIZSARDZĪBĀ 

 

3.1. Būvuzrauga pienākumi un atbildība: 

Būvuzraugam ir pienākums ievērot Latvijas Republikas 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 

„Visparējie būvnoteikumi” prasības un nest atbildību par būvdarbu uzraudzību saskaņā ar 

augstākminētajiem noteikumiem. 

3.2. Galvenā būvdarbu veicēja  un tā pieaicināto apakšuzņēmēju pienākumi un atbildība: 

3.2.1.Veikt iespējamo darba vides riska faktoru novērtēšanu iesaistītajam personālam būvobjektā 

‘’Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana’’ 

3.2.2.Ņemt vērā iespējamo risku apkārt esošajai teritorijai, kā arī rast risinājumus to novēršanai vai 

maksimālai to samazināšanai. 

3.2.3.Kontrolēt atsevišķu būvdarbu veicējus, lai darbinieki būtu instruēti un apmācīti darba aizsardzības 

jautājumos. 

3.2.4.Sadarboties ar atsevišķu būvdarbu veicējiem un iesaistītajām pusēm darba aizsardzības jautājumos. 

3.2.5.Bīstamajai tehnikai, t.i., kravas celtņiem, kontrolēt tehniskās pārbaudes grafiku saskaņā ar LR 

likumdošanu. Tehniskajam aprīkojumam jābūt atbilstošam pirms darbu uzsākšanas būvobjektā.  

3.2.6.Veikt iesaistīto atsevišķu būvdarbu veicēju iepazīstināšanu ar darba aizsardzības plānu un tajā 

noteiktajām prasībām. 

3.2.7.Būvobjektā pastāvīgi jānodrošina sekojoša pieejama informācija un dokumentācija: 

3.2.7.1.visa informācija par būvdarbos iesaistītajiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, norādot to 

kontaktpersonas un atbildīgo personu par darba aizsardzību. 

3.2.7.2.Darba aizsardzības instrukcijas un žurnāli. 

3.2.7.3.Individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanas uzskaites žurnāls. 

3.2.7.4.Likumdošanā noteiktas darbinieku kvalifikāciju apliecinošas dokumentu kopijas. 

3.2.8.Visiem galveno darbu veicēja darbiniekiem, kā arī atsevišķu būvdarbu veicēja darbiniekiem 

nepieciešams veikt periodiskās obligātās veselības pārbaudes. Obligāto veselības pārbaužu kartiņām 

jāglabājas  kopā ar visu darba drošības un darba aizsardzības dokumentāciju, tā jāuzrāda darba drošības 

koordinatoram pēc pieprasījuma. 

3.2.9.Tiek prasīts, lai atsevišķu būvdarbu veicēja darbinieki un atbildīgās personas ir attiecīgi instruēti un 

apmācīti pirms darbu uzsākšanas. 

3.2.10.koordinēt ar projekta realizāciju saistītos darbus un iesaistīto pušu savstarpējo sadarbību. 

3.3. Darba aizsardzības koordinatora  pienākumi: 

3.3.1.Veikt darba aizsardzības koordinatora funkcijas projekta izpildes posmā būvobjektā 

‘’Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana’’celtniecības laikā, atbilstoši 

Latvijas Republikas Darba aizsardzības likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu 

Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām. 

3.3.2.Būvdarbu veikšanas posma uzraudzība un kontrole par darba aizsardzības jautājumiem. 
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Būvdarbi jāveic ievērojot darbu tehnoloģisko secību un drošības tehnikas prasības, apsverot vienlaicīgas 

vairāku darbu veikšanas iespējas. Projektu paredzēts realizēt divos secīgos būvdarbu posmos. 

 

Pirmais būvdarbu posms: 

• Sagatavošanas darbi; 
• Stalažu montāža. 

Otrais būvdarbu posms : 

• Veco koka logu/ārdurvju, bēniņu lūkas  nomaiņa; 
• Cokola siltināšana; 
• Fasādes siltināšana; 
• Jumta pārseguma siltināšana; 
• Pagraba pārseguma siltināšana no pagraba puses; 
• Fasādes apdares izveide (atjaunošana); 
• Jumta seguma maiņa; 
• Ēkas apmales betonēšana/bruģēšana 
• Labiekārtošana 

 

5. DARBA AIZSARDZĪBAS UN VESELĪBAS DROŠĪBAS VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS 

5.1. Saistības un atbildība. 

Darbuzņēmējs ir pilnīgi un visās jomās atbildīgs par drošu darbu veikšanu un pakļaujas visām Latvijas 

Republikas un Eiropas Savienības likumdošanas prasībām, kā arī prasībām, ko izvirza darba aizsardzības 

koordinators saskaņā ar darba aizsardzības likumdošanu. 

Darba drošība un veselības aizsardzība būvlaukumā, iekšējie noteikumi, vispārējās prasības un saistības 

un atbildība tiek noteiktas saskaņā ar Latvijas Republikas. Ministru kabineta noteikumiem Nr.92. „Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus ”(noteikumi spēkā kopš 2002.gada 1. janvāra.) 

Darbuzņēmējs ir atbildīgs, lai viņa darbinieki būtu apmācīti darba aizsardzības jautājumos saskaņā ar 

spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, tādejādi pēc iespējas novēršot negadījumu iespējamību 

darbavietā. 

Darbuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbā izmantotais aprīkojums atbilstu 2002.gada LR Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu” prasībām, bīstamās iekārtas 

spēkā no  2002.gada 9.decembra., kā arī citiem noteikumiem, kas saistīti ar drošības prasībām 

konkrētajam aprīkojumam. 

Par darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā, būvobjekta uzraudzību un 

kontroli darbu veikšanas laikā atbildīgs atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Konkrētu darbu izpildes laikā par darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu atbildīgi 

konkrēto apakšuzņēmēju būvdarbu vadītāji. 

Atbildība tiek noteikta ar rakstisku rīkojumu. Rīkojumu kopijas par atbildīgajām personām darba 

aizsardzības jautājumos glabājas pie galvenā darbuzņēmēja . 

Būvlaukumā jebkurš darbinieks, kuram ir nepieciešama speciālā apmācības, ir spējīgs uzrādīt šo 

apmācību apliecinošu dokumentu kopijas. 
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Vispārējo darba aizsardzības prasību ievērošanu objektā koordinē un uzrauga  galvenā būvuzņēmēja 

ieceltais darba aizsardzības koordinators. 

5.2. Pirmā palīdzība. 

Galvenais būvdarbu veicējs ir atbildīgs par darbavietas (būvobjekta) nodrošināšanu ar pirmās palīdzības 

aptieciņām, kuras glabājas visiem pieejamās un ar norādījuma zīmēm apzīmētās vietās. 

5.3. Darbinieku nodrošināšana ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. (IAL) 

Darbinieku nodrošināšana ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (IAL) ir katra darbuzņēmēja atbildība. 

IAL lietošana notiek saskaņā ar 2002.gada Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 372 

„Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”. 

6. DARBA VIDES RISKA FAKTORI. 

Konkrētos riskus darbu izpildes gaitā nosaka attiecīgie atsevišķu būvdarbu veicēji, paredzot pasākumus to 

novēršanai vai maksimālai samazināšanai, saskaņā ar 01.10.2007. gada Latvijas Republikas Ministru 

kabineta noteikumu Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. Noteikto risku 

uzskaitījums un to novēršanai nepieciešamie pasākumi apkopojami tabulā iesniedzami darba aizsardzības 

koordinatoram pirms darbu uzsākšanas. 

7. DARBA PLĀNI UN GRAFIKI 

Darbuzņēmējs izstrādā darba veikšanas grafiku. Būvdarbu laikā tiek precizēti un saskaņoti. Par katru 

jaunu darbu uzsākšanu vai jaunu atsevišķu būvdarbu veicēju piesaistīšanu galvenais darbuzņēmējs ziņo 

darba aizsardzības koordinatoram.   

 
 
 
 
2016. gada jūnijs 

Izstrādāja:          J. Bērziņš 
 
 
Būvprojekta vadītājs:        A. Robiņš 

Sert.Nr. 1-00055 
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Vides aizsardzības pasākumi 
 

 
1. VISPĀRĒJĀ DAĻA 

 

Vienkāršotā fasādes atjaunošanas apliecinājuma karte izstrādāta saskaņā ar pasūtītāja projektēšanas 
uzdevumu, zemes piederības dokumentiem; kā arī ievērojot Latvijas Republikā pastāvošās 
projektēšanas normas un noteikumus.  
Būvprojekts skar konkrētu daudzdzīvokļu ēku: 

 
2. VISPĀRĒJAS PRASĪBAS VIDES AIZSARDZĪBAI 

 
Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 

nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu izpildi. 

Vides aizsardzības politika ir sekojošu pasākumu veikšana: 

• atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju pielietošanā būvniecības laikā; 

• nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā; 

• ēkas apsaimniekotāja apmācība par energoefektivitāti; 

• atjaunojamo energoresursu lietotāju apmācība par energoefektivitāti; 

• ūdens taupīšanas pasākumi; 

• trokšņu mazināšanas pasākumi būvdarbu laikā; 

• ēkas gaisa apmaiņas koeficienta pārbaudes veikšana; 

• būvniecības materiālu transportēšanas nosacījumi. 

• atkritumu samazināšana un apsaimniekošana. 

 

3. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI BŪVDARBU VEIKŠANAS PERIODĀ 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus 

teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā 

arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. novadīšanu, 

nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu 

novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

Būvmateriālu transportēšana. Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai 

segtās automašīnās kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. Lai samazinātu putekļu izplatību apkārtējā 

teritorijā, fasāžu remonta laikā inventāra sastatnes tiks pārvilktas ar sietu. Autotransports, kas tiks 

izmantots būvniecības procesa laika, tai skaitā materiālu transportēšanai atbildīs vides aizsardzības 

prasībām un būs sertificēts atbilstoši ES prasībām. 
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Veicot būves pārbūvi vai nojaukšanu, visus būvgružus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, 

būvlaukumā netiks uzkrāti,  tie nekavējoties tiks izvesti no būvlaukuma teritorijās, tādējādi virszemes un 

gruntsūdeņi tiks pasargāti no piesārņojošo vielu nokļūšanas augsnē. Piemēram azbestu saturošo atkritumu 

bīstamība ir noteikta MK noteikumos Nr. 958 „Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras 

padara atkritumus bīstamus”, tātad, apsaimniekojot azbestu saturošos atkritumus, ir jāievēro ne tikai 

vispārējā atkritumu apsaimniekošanas likumdošana, bet arī specifiskās prasības, kādas ir izvirzītas 

bīstamo atkritumu apsaimniekošanai, t.i.: iepakošanai, marķēšanai, transportēšanai, uzglabāšanai un 

deponēšanai poligonā. Azbestu saturoši materiāli kontrolētos apstākļos jāaizvāc, jāuzglabā kā bīstamie 

atkritumi. 

Azbestu saturošo atkritumu ieteicamais iepakojums ir polipropilēna materiāla maisi (Big Bag). Saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem šim iepakojumam maksimāli jānovērš azbesta šķiedru izdalīšanās 

apkārtējā vidē, tādēļ, materiāliem, kuros azbesta šķiedras ir vāji saistītas ieteicams lietot dubultu 

iepakojumu, bet cieši saistīta azbesta saturošiem materiāliem var izmantot arī vienā kārtā esošu 

iepakojumu. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, visus azbestu saturošos atkritumus ir jānogādā Brocēnu 

novada “Dūmiņos” (apmēram 2 km no Brocēniem), kur atrodas vienīgais Latvijā azbestu saturošo 

atkritumu poligons. Atsevišķos Latvijas rajonos ir iespēja šādus atkritumus nodot aizvešanai.  

Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts 

normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra atbilstīgi Valsts vides dienesta 

Reģionālās vides pārvaldes izsniegtajai A vai B kategorijas atļaujai piesārņojošai darbībai vai 

apliecinājumam C kategorijas piesārņojošai darbībai, ja atbilstīgi normatīvajiem aktiem attīrīšanas 

iekārtām un citām ūdeni piesārņojošām darbībām ir izsniegta attiecīgā atļauja vai apliecinājums.  

Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. 

Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu 

konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas.  

 
 
4. VIDEI DRAUDZĪGO MATERIĀLU PIELIETOŠANA BŪVNIECĪBĀ 

Būvdarbu veikšanas laikā paredzēts līdz minimumam samazināt būvdarbu ietekmi uz vidi visos 

būvniecības cikla posmos. Būvniecības darbos netiks izmantoti šādi materiāli/vielas: 

• otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi 

materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā 

noteikts valsts normatīvos un standartos); 

• izstrādājumi, kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); 

• izstrādājumi, kas satur sēra heksafluorīdus (SF6); 

• iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar maksimālo 

vārīšanās temperatūru 250°C) saturu augstāku par: 
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 - sienu krāsām (saskaņā ar EN 13300): 30 g/l (mīnus ūdens saturs), 

 - citām krāsām ar patēriņu vismaz 15 m²/l pie 98% necaurredzamības: 250 g/l (mīnus ūdens 

saturs), 

 - visiem citiem izstrādājumiem (ieskaitot krāsas, kas nav sienu krāsas un kuru patēriņš ir mazāks 

kā 15m2/l, lakas, koka lakas, grīdas segumi, grīdas krāsas un līdzīgi izstrādājumi): 180g/l (mīnus 

ūdens saturs). 

Visi būvniecības darbu gaitā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas. Pielietotie 

materiāli un konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai – būvdarbu 

veikšanas laikā un ēkas turpmākas ekspluatācijas laikā.  

Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām īpašībām, priekšroku dot materiāliem, kuri 

apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi. 

 
 
             

 

2016. gadā jūnijā 

Izstrādāja:          J. Bērziņš 
 
 
Būvprojekta vadītājs:        A. Robiņš 
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