6. pielikums 
Atklāta konkursa 
„Liepājas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” 
identifikācijas Nr. LNP 2015/17/ERAF
 nolikumam 

DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi.

2. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno nepieciešamo (atbilstoši Tehniskajām specifikācijām) būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

	Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums
	Izgatavotājs,
izgatavošanas gads
	Svarīgākie tehniskie dati
	Pieejamība
(norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu)

	
	
	
	

	
	
	
	



3. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai. Ja plānots izmantot ekvivalentus materiālus, tad ekvivalentu atbilstību Tehniskā projekta prasībām jāpierāda ar atsauci (norādi) uz materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuru pievieno Tehniskajam piedāvājumam. 

1. daļa Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Jelgavas ielai
	Darbu un materiālu nosaukumi
	Ražotājs/
Izcelsmes 
vieta
	Apjoms
	Materiāla atbilstību apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs (dokumentu kopijas pievienojiet aiz darba organizācijas apraksta)

	
	
	
	

	
	
	
	



Pretendentam jāieplāno informatīvā stenda piegāde un uzstādīšana Objektā būvdarbu sākumā (izmēri 3000 mm x 2000 mm. Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas) un informatīvās plāksnes piegāde un uzstādīšana pēc būvdarbu pabeigšanas (izmēri 300mm x 200 mm. Materiāls – metāla. Stiprināma pie apgaismojuma balsta. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas).   

2. daļa Blaumaņa ielas rekonstrukcija posmā no Biržas ielas līdz Jelgavas ielai
	Darbu un materiālu nosaukumi
	Ražotājs/
Izcelsmes 
vieta
	Apjoms
	Materiāla atbilstību apliecinoša dokumenta nosaukums un numurs (dokumentu kopijas pievienojiet aiz darba organizācijas apraksta)

	
	
	
	

	
	
	
	



Pretendentam jāieplāno informatīvā stenda piegāde un uzstādīšana Objektā būvdarbu sākumā (izmēri 3000 mm x 2000 mm. Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas) un informatīvās plāksnes piegāde un uzstādīšana pēc būvdarbu pabeigšanas (izmēri 300mm x 200 mm. Materiāls – metāla. Stiprināma pie apgaismojuma balsta. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas). 

4. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju Objektā. Jānorāda ceļi, pa kuriem pārvadās būvmateriālus. 

5. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Tehniskajās specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

6. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda darbu izpildes termiņi nedēļās atbilstoši Līguma projekta un Tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām.

1. daļa Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Jelgavas ielai

	Darbu veids
	Darbu izpildes grafiks nedēļās

	
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.

	1. Ielas rekonstrukcijas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ŪKT izbūves darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Sakaru tīkla rekonstrukcija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Izpilduzmērījumu izpildshēma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


  
2. daļa Blaumaņa ielas rekonstrukcija posmā no Biržas ielas līdz Jelgavas ielai

	Darbu veids
	Darbu izpildes grafiks nedēļās

	
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.
	ned. nr.

	1. Ielas rekonstrukcijas darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. ŪKT izbūves darbi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Sakaru tīkla rekonstrukcija
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Izpilduzmērījumu izpildshēma
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



7. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 10.pielikumā „Līguma projekts” noteikto maksāšanas kārtību.

8. Darba aizsardzības sistēma tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.

9. Īpašie nosacījumi.
- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvjiem.
- Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas senlietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI pārstāvjiem, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu foto fiksāciju.
- Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, ka zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.
- Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu foto fiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).
- Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.
- Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar Pasūtītāju.

	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



[bookmark: _GoBack]
