Pilda — Borovaja (Pd-3) autocela parbiive

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

1. DARBU IZPILDES SECIBA

Pirms biivdarbu uzsakSanas buivdarbu veic€jam ir pienakums savlaicigi un pilniba iepazities
ar visu projekta dokumentaciju, izstradat un saskanot Darba veikSanas projektus (DVP) katram

konkrétam darbu veidam un posmam.

SagatavoS$anas darbi. IpaSuma robezu, sarkano Iiniju un aizsardzibas zonu noteik§ana daba.
Izbuvéjamo objektu nosprausanu daba veikt saskana ar projektu, projektam pievienoto koordinatu

sarakstu un ras€jumiem dwg* formata atbilsto$§a méroga un koordinatu sisteéma.

Esosa seguma demontazu vai planéSanu, profileSanu veikt atbilstosi celu dalas ras€jumiem
un darba daudzumu  sarakstiem. lerakuma izbuves laika nesabojat esoSas

inZenierkomunikacijas!

Vienu ned€lu pirms rakSanas darbu sakuma, rakstiski jabridina blakus esoSo maju
iedzivotajus, pie kuru majam nevares piebraukt ar automasinam, noradot arT aptuvenu laiku, cik ilgi
minétas ne€rtibas planotas. Traucét piebraukSanu TpaSumiem atlauts tikai IpaSos izn€muma
gadijumos, to ieprieks saskanojot ar TpaSniekiem. Visu buivdarbu periodu janodro$ina pieklusana
piegulofo zemju ipasniekiem. Sajos pazinojumos ari janorada konstrukcijas, piem., sétas, kuras
zemes gabala 1paSniekam ir janojauc vai japarvieto, ka ari kadi apstadijumi un citas lietas

biivniecibas laika var tikt sabojatas josla starp celu un IpaSuma robezu.

Pirms biivdarbu uzsakSanas javienojas ar visiem lielajiem uzpémumiem un
lauksaimniekiem, kas izmanto celu, lai varétu optimali saskanot cela izbuves grafiku ar

lauksaimniecibas u.c. darbiem.
2. KOMUNIKACIU IZBUVE

Pirms cela konstrukcijas izbiives javeic nepiecieSama komunikaciju parbiive, atjaunoSana un

aizsardziba, to nepiecieSams veikt pirms seguma izbiives.
3. CELU DALAS 1ZBUVE

Biivuznéméjam janodroSina celam blakus esoSo maju iedzivotaju drosu piekluvi majoklim.
RakSanas darbu laika un 1idz pat transeju aizb&rSanai nedrikst pielaut grunts blivuma samazinasanos
ap tranSejai paraléli ejoSajam pazemes komunikacijam. Vietas, kur tranSejas Skerso esoSas

komunikacijas, rakSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitn€, kuri ekspluates Sis
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komunikacijas. Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu

noradijumiem.

Blakus kokiem rakSanas darbus, izmantojot tehniku, var veikt tikai tad, ja attalums no
kokiem lidz tranSejas malai ir lielaks par 1,50 m. Ja attalums ir mazaks, koka saknes jaatrok ar rokam
vai specialu saknu atrakSanas tehniku (gaisa kompresoru). Izrakto dazadu tipu grunti, janober
atseviSki un nesajaucot, pieméram, celu materialus, augsni, smiltis utt. Noberot grunti, jauzmanas, lai

nesabojatu tuvakos Zogus, dzivZzogus, darzus un neparslogotu transejas malas.

Cela brauktuve. Skatit CELU DALAS sarakstus un raséjumus. Izbuives darbi veicami pa
posmiem — brauktuves labas un kreisas puses buivdarbu zonas, lai nepartrauktu automasinu kustibu.
NepiecieSamibas gadijuma satiksme jaregule ar  bridinoSam cela zimém par braukSanas

apgrutinajumiem.
Cela brauktuves izbiives seciba (analogiska visiem posmiem un kartam):

o satiksmes organizacijas tehnisko Iidzeklu un aprikojuma izbiive.

° trases nosprausana daba;

° segumu demontaza;

o esoSo pazemes inZenierkomunikaciju atrasanas vietas noteikSana apkalpojosas

organizacijas parstavja klatbiitng, to aizsardzibas pasakumi un parbiive;

° caurteku demontaza un izbuve;
° brauktuves, nobrauktuvju gultnes izstrade;
o kabelu ie¢auloSana un rezerves caurulu izbiive;

o brauktuves un segas pamatu konstrukcijas izbiive;
o brauktuves un nobrauktuvju segas izbiive;

o satiksmes organizacijas tehnisko lidzek]u un aprikojuma izbiuive.

4. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA

Satiksmes organizacija paredzéta atbilstoSi MK noteikumos Nr. 421 , Noteikumi par darba

vietu aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida sheémam.

Visiem rekonstrukcijas posmiem, veicot cela segas izbives darbus, paredzEts transporta

plismas no remont&jamas brauktuves puses parcelt uz otru brauktuves pusi.
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1. attels. Satiksmes organizacijas shéma brauktuves parbuvei

Visas projekta izbiives vietas janodroSina piekluve privatipaSumiem, satiksmes organizacija
paredzeta atbilstoSi MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”
dotajam tipveida shémam. Izmantota shéma Nr. 2 — satiksmes organizacija celam ar vienu
braukSanas joslu katra braukSanas virziena (Slégta 1 braukSanas josla, divvirzienu satiksme
organiz&ta ar cela zimé€m). Parbiives ietvaros, veicot brauktuves segas demontaZzas un jaunas segas
izblives darbus, paredz€ts transporta plismas no remont&jamas brauktuves puses parcelt uz otru
brauktuves pusi, brivaja brauktuves pusé organiz€jot mainvirziena Kkustibas reZimu.

NepiecieSamibas gadijuma mainvirziena kustibas nodro$inasanai izmantot luksoforus!

Biivdarbu laika biivuznéméjam masveida parvadajot kravas ir javeic pievadcelu un ielu
uzturéSana, atbilsto$i ,,Celu specifikacijas 2015” 2.2. punktam, bedriSu lapiSana, grants seguma
brauktuvju profiléSana, ies€dumu laboSana u.c. darbi, lai saglabatu un nepasliktinatu pievadcelu
kop€jo sakotn€jo tehnisko stavokli. Pirms darbu uzsakSanas par izmantojamajiem pievedceliem

javienojas ar Pasiititaju un VAS “Latvijas Valsts celi”, javeic to sakotngja stavokla fotofiksacijas.
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Bivdarbu veic€jam, balstoties uz doto darbu organizacijas projektu, pirms bivdarbu
uzsakSanas nepiecieSams izstradat detalizétu Darbu veikSanas projektu, paredzot optimalus

biivniecibas posmus atbilstosi gadalaikam un biivuznéméja tehniskajam iesp&jam.

Bivdarbu zona gan biivniecibas laika, gan péc biivdarbu pabeigSanas un pirms bives
nodoSanas ekspluatacija jabiit uzstaditam attiecigajam cela zimém, atbilsto§i MK noteikumiem Nr.
421 ,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”. Visa projekta teritorija janodroSina
transportlidzeklu kustiba, janovac visi $kér§li un blivniecibas atkritumi, kas var kavét kustibu vai
apdraudét satiksmes droSibu. Biivniecibas laika parbiivéjama iela janorobeZo ar cela zimém
Nr.302., kas atlauj kustibu tikai autovaditajiem, kas dzivo vai strada ielas teritorija, janodroSina

apbraucamo celu shémas tuvakajos krustojumos abpus objektam.

VISA BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA JANODROSINA PIEKLUSANA
PRIVATIPASUMIEM!
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attels. Biivdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas lidzekli (zim&umu

numuri atbilstoSi MK noteikumiem Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”)
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5. DARBA AIZSARDZIBA

Galvenais blivuznémgéjs darbus organize, koording ievérojot LR "Darba aizsardzibas likuma"
un ta papildindgjumu - MK noteikumu Nr. 660 (2.10.2007.) "Darba vides ieksgjas uzraudzibas
veikSanas kartiba", MK noteikumu Nr. 92 (25.02.2003.) "Darba aizsardzibas prasibas, veicot
buvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 (17.02.2004.) "Ugunsdrosibas noteikumi" prasibas.

Visi blivniecibas — montazas un demontaZas darbi veicami stingra saskana ar izstradato

buvprojektu un Latvijas Biivnormativos noteikto biivdarbu veikSanas kartibu.
5.1. DARBA AIZSARDZIBA PLANS
Visparigie dati

Darba aizsardzibas (DA) prasibas, veicot bavdarbus reglamente MK noteikumi Nr. 92. Sis
darba aizsardzibas plans ir sastadits, lai visus biivniecibas dalibniekus nodroSinatu ar nepiecieSamo
DA informaciju, kas nepiecieSama DA nodroSinaSanai, veicot buivdarbus. Ja biivprojekta izpildes
gaita mainas projekta apstakli, Sis DA plans var tikt parskatits. DA plans ietver DA pasakumus

buvdarbu izpildes laika.
StradajoSo obligata veselibas parbaude

Stradajoso obligato veselibas parbaudi (OVP) veic saskana ar MK 10.03.2009. noteikumiem
Nr. 219.

Stradajoso darba aizsardzibas instruktazas organizacija.

Ja OVP ir atzinusi, ka personas veselibas stavoklis ir atbilstoSs ta nodarbinaSanai buivdarbos,
pirms darba uzsakSanas javeic attiecigas personas instruktaza darba aizsardzibas (DA) jautajumos.
Saskana ar MK 2010. gada noteikumiem Nr. 749, instruktaZzu darba aizsardziba veic sekojosa

kartiba:

1. Ievadinstruktaza - stajoties darba. Instruktazu veic organizacijas DA specialists vai
organizacijas vaditaja rakstiski norikota cita persona. Ievadinstruktaza nepiecieSama
visiem darba pienemtajiem, neatkarigi no to izglitibas, darba staza attiecigaja profesija
vai amata, visiem, kas ieraduSies komand&juma, ka arT audzekniem un studentiem, kas
ieraduSies raZoSanas apmaciba vai praksé. Veicot ievadinstruktaZu, ievéro Sadas

prasibas:
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o nodarbinatos iepazistina ar darba kartibas noteikumiem un DA pamatjautajumiem,
organizgjot lekciju vai parrunas saskana ar izstradato instrukciju un nemot véra
uznémuma specifiku;

o ievadinstruktaza notiek piemé&rotos apstaklos, izmantojot tehniskos macibu un uzskates
lidzeklus.

2. InstruktaZa darba vieta:

2.1.  Sakotngja. Ir obligata nodarbinatajiem, kuri:

2.1.1.  Uzsak darbu vai macibu praksi;
2.1.2. ir norikoti cita darba vieta vai cita darba veikSanai;
2.1.3.  irieraduSies komand&uma;

2.1.4. veic biivdarbus funkciongjoSa objekta teritorija.

Sakotngja instruktaza darba vieta ieklauj informaciju atbilstoSi konkréta darba veida vai

profesijas DA instrukcijam, papildus ieklaujot $adus jautajumus:

o Visparigo informaciju par konkréto objektu, tehnologisko procesu un iekartam, darba

un darba vietas organizaciju;

o nodarbinata droSas parvietoSanas shému objekta teritorija;
o informaciju par darba vides riska faktoriem, to novérSanas vai mazinasanas
pasakumiem.

Sakotngjo DA instruktazu darba vieta veic tieSais darbu vaditdjs. Darbu vaditajs katru
nodarbinato instru€ individuali, praktiski paradot droSus darba panémienus un metodes. Atsevisku
jautajumu izklastam tieSais darba vaditajs var pieaicinat attiecigus specialistus. DA instrukcijam ir

jabiit nodarbinatajam saprotamam un jaatbilst vina sagatavotibas Iimenim.

Péc instruktazas veikSanas Darba devé@js parliecinas, ka nodarbinatais DA instrukcijas ir
sapratis. Zinas par nodarbinato instruktazu darba devgjs registreé MK 2010. gada noteikumu Nr. 749

3. pielikuma noraditajos DA ievadinstruktazas un DA instruktazas darba vieta registracijas Zurnalos.

Péc sakotn€jas instruktazas darba vieta nodarbinatais uzsak darbu un atkariba no staza,
pieredzes un darba rakstura strada pieredz€jusa nodarbinata uzraudziba, lidz apgiist droSas darba
metodes un panémienus, ka ari aprikojuma lietoSanas, DA un ugunsdroSibas prasibas. Péc tam

nodarbinatais tiek norikots patstaviga darba.

2.2. Atkartota DA instruktaza darba vieta

Noluks - atgadinat DA noteikumu un instrukciju prasibas, parbaudit un paaugstinat

nodarbinato zinasanas Saja joma. Atkartoto instruktazu veic reizi gada, personam, kas saistitas ar
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kravu parvietoSanu ar kravas celSanas mehanismiem (stropétaji, konstrukciju montétaji, celtnu

vaditdji ) un citu mehanismu vaditajiem - reizi seSos ménesos.

2.3. Neplanoto instruktazu darba vieta veica, ja:
2.3.1. Mainas nodarbinata darba apstakli, darba raksturs, darba vieta, darba aprikojums,
tehnologiskais process vai rodas citi faktori, kas var apdraudét nodarbinata drosibu;
2.3.2. noticis nelaimes gadijums vai konstatéta arodsaslimsSana;

2.3.3. nodarbinatais partraucis darbu uz laiku, kas garaks par 45 kalendara dienam.

2.4. Merka instruktazu pirms darbu uzsakSanas veic, ja nodarbinatie:

2.4.1. Likvide avariju vai katastrofu sekas;

2.4.2.  veic vienreizgju darbu, kas nav saistits ar nodarbinata profesiju, amatu vai pastavigi
izpildamiem pienakumiem;

2.4.3. veic vienreiz&ju darbu arpus biivlaukuma teritorijas;

2.4.4. saskana ar darba dev€ja apstiprinatu sarakstu veic darbu, kura izpildei janoformé
norikojums (atlauja), pieméram darbs ar kravas parvietoSanas celtni vai ekskavatoru
elektroparvades liiju (EPL) aizsardzibas zonas . Zinas par norikojumu registré

attiecigaja norikojuma (atlauja).

Visas instruktazas darba vieta veic tieSais darbu vaditajs vai objekta noziméts, atbilstoSi LR

likumdoSanai apmacits DA specialists.
5.2. DARBA DROSIBAS PRASIBAS BUVDARBU VEIKSANAS LAIKA
Gajéju kustibas nodrosinasana

G3j&ju droSas parvietoSanas nodroSinasanai buvdarbu laika, pari izraktajam tranSejam ierikot
koka gajeju tiltinus ar margam, minimalais tiltinu platums 60 cm. Nepielaut gajéju kustibu

mehanismu bistamu zonu robeZas to darbibas laika.
EsoSo pazemes inZenierkomunikaciju aizsardziba

Visos posmos, kuros ir rakSanas darbu ierobeZojumi pazemes inZenierkomunikaciju veida
saskana ar §1 Darba aizsardzibas planu, veicama So inZenierkomunikaciju atrakSana ar lapstam,
neizmantojot asus triecienus. Skérsojamas inZenierkomunikacijas atrokamas tikai to ekspluat€joso

iestazu parstavju klatbiitné. Orient&joSais Skérsojamo komunikaciju iebtives dzilums:

° udensvads - 1.80 m;
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° elektrokabeli — 0.70-1.00 m;
o telekomunikaciju kabeli - 0.70-1.00 m.

Ja atrakto inZenierkomunikaciju izvietojums, péc to ekspluatacijas iestazu slédziena, neatlauj
droSu turpmako tranSeju rakSanas darbu mehanizétu veikSanu, attiecigd tranSejas posma grunts

izstrade veicama ar rokam.
Prasibas, veicot darbus ar ekskavatoru un kravas celtniem

Ja jaunbiiv§jamas ielas darbibas zona atrodas gaisa elektroparvades linijas, tad pirms darbu
sakSanas ar kravas celtni, darba vaditajs celtna operatoram izsniedz Norikojumu darbam ar kravas
celtni paaugstinatas bistamibas apstaklos, kura norada kravas celtna operatora vardu, uzvardu,
brigades sastavu, veicamo darbu raksturu un apjomu, darbu sakSanas un beigSanas laiku, zinas par
atbildigo personu, kas izsniedzis Norikojumu, norikojuma izdoSanas datumu, norikojuma izdevg&ja
un sanéméja parakstus. Norikojumu sastada divos eksemplaros, no kuriem vienu izsniedz celtna
operatoram, bet otrs glabajas pie Norikojuma izdevéja. Norikojumu drikst izsniegt tikai péc
saskanoSanas ar esoSo EPL valditaju. Norikojumu izsniedz uz vienu darba dienu, katru nakoSo dienu
izsniedzot jaunu Norikojumu. Kravas celtna vaditajam jabiit lidzi kravas celtna pasei. Kravas celtnim
jabit registrétam Valsts darba inspekcija. Darbus EPL aizsargjoslas tieSi vada par celtna pareizas
ekspluatacijas uzraudzibu atbildigais specialists. Analogi tiek organizéti ekskavatoru darbu EPL

aizsardzibas zonas.

Veicot grunts rakSanas un kravu mehaniz€tas parvietoSanas darbus, jaievéro sekojoSas

prasibas:
1.  Minimalajai kravas celtna uzstadiSanas attalums no nenostiprinatu tranSeju malam;

2. kravas celtni vai ekskavatoru atlauts vadit tikai apmacitam celtna vai ekskavatora
operatoram, bet pieakét un ataket kravas - tikai apmacitam strop&tajam;
3.  pirms darba uzsakSanas japarbauda kravas celtna un droSibas iericu stavoklis, datus

ierakstot mainas Zurnala;

4.  celot kravu, celSanas tros€m jabut vertikala stavokli, aizliegts materialus pievilkt ar

trosi;

5. lietojot celtni, kravas masa nedrikst parsniegt ta celtsp€ju, ieveérojot celtna kravas

celSanas raksturlikni;

6.  kravas celSanas vai ekskavatora darbibas zona nedrikst atrasties personas, kam nav

tieSa sakara ar veicamo darbu;
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celamas kravas pieakeSanai jalieto stropes, kas atbilst celamas kravas svaram. TroSu

garumam jabut tadam, lai lenkis starp tam neparsniegtu 90°;

celot kravu, ta vispirms japacel 0,3 m augstuma un Tslaicigi jaaptur, lai parbauditu

pieakeSanas pareizibu, celtna stabilitati un bremzZu darbibu;
celot vai nolaizot kravu $kér§lu tuvuma, starp kravu un $kérsli nedrikst atrasties cilveki;

stropétajs var atrasties I1dzas kravai tas celSanas un nolaiSanas laika, ja krava atrodas ne

augstak par 1 m no ta laukuma plaknes, uz kuras atrodas stropétajs;

ar celtni parvietoto kravu drikst nolaist un nokraut tikai Sim nolikam paredz€tas un

ieprieks sagatavotas vietas;
darba partraukuma krava nedrikst atrasties pacelta stavoklr,
Stradajot ar celtniem aizliegts:

Izlieces sniedzamibas zona atrasties cilvékiem, kuriem nav tieSa sakara ar veicamo

darbu;

celt kravu, kas atrodas nestabila stavoklr;

celt un parvietot cilveékus vai kravu, uz kuras atrodas cilveki;

celt ar zemi apbertu, piesalusu vai citadi nebrivu kravu;

izvilkt ar celtni kravas piespiestas troses vai stropes;

strop€tajam ar savu svaru izlidzinat celamas kravas stavokli;

stradat ar kravas celtni, kuram bojatas droSibas ierices un mehanismi.

Aizliegts uzstadit celtni vai ekskavatoru uz nesagatavotas grunts vai slipuma, kura

lielums parsniedz attieciga mehanisma pas€ noteikto;
Kravas celtnu un ekskavatoru ekspluatacija ir aizliegta, ja:
noteiktaja termina nav veikta tehniska parbaude;
celtnim vai ekskavatoram ir bojajumi;
ja bojatas drosibas un signalizacijas ierices.

Darbojoties ekskavatoram, cilveki nedrikst atrasties ekskavatora kausa sniedzamibas

zona un 5 m arpus tas;



17.

18.

19.
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Izstradato grunti ar ekskavatoru iekraujot autotransporta, ekskavatora kausu atlauts
virzit tikai virs automasinas sanu borta un pakalgjas dalas. Kategoriski aizliegta grunts

parvietoSana virs autotransporta vaditaja kabines;

RakSanas darbu laika ekskavatoram jaatrodas ne tuvak tranSejas malai ka grunts

dabigas nogazes konuss + 0.5 metri;

Aizliegts izrakto grunti nobert tiesi pie izraktas tranSejas malam.

Stradajot ar kravas celtni, jalieto MK noteikumos Nr. 400 noraditie signali (skat. 1.

pielikumu). Signaliem jabut skaidriem, neparprotamiem un labi saskatamiem no kravas celtna

operatora vietas.

Prasibas, stradajot tranSejas

1.

Lai izvairitos no tranS$eju malu nogruvuma un transeja stradajoSo apbérsSanas, biivdarbu
gaita pielietojamos buvmaterialus (dzelzsbetona grodu aku elementus, kanalizacijas
caurulu krautnes tml.) jaizvieto grunts nogruvuma konusa + 0.5 m attaluma no transejas

malas;

Veicot darbus dzilas tranSejas (dzilak par 0,5 m), javeic tranSeju sienu nostiprinaSana
pret nobrukumiem vai tranSeju sienas jarok slipuma, kas tuvs grunts dabiskas nogazes
slipuma lenkim;

Stradajot tranSejas, jalieto aizsargkiveres;

Aizliegts darbus transejas veikt vienatn€, janodroSina, lai vismaz viens stradajoSais
atrastos arpus tranSejas, lai tas iebrukuma vai appliSanas gadijuma varétu palidzet
tranSeja esoSajiem stradniekiem;

Objekta viegli pieejama vieta jaatrodas pirmas palidzibas Iidzekliem un aptiecinai;

Ja tranSeja sakrajusas blivmehanismu atgazes, darbu atlauts sakt tikai pec pilnigas

tranSejas 1izvédinasanas.

Prasibas parvietojot smagumus

DA prasibas, parvietojot smagumus, reglamente¢ MK 2002.06.08. noteikumi Nr. 344. Lai

stradajosais negttu traumu (Ipasi muguras traumu), jacensas ieverot Sadas prasibas:

1.

2.

3.

Parvietojama krava nedrikst biit parak smaga vai liela;
Krava nedrikst biit neparociga vai griti satverama;

Kravai jabut stabilai, tas saturs nedrikst sakusteties;
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Krava japarvieto, turot tuvu pie kermena, izvairoties no kermena saliekSanas vai

pagrieSanas;

Kravas parvietoSanas vieta nedrikst but parak Saura (piem. tranSeja), tai jabiit

pietiekami apgaismotai;
Pamatne, pa kuru parvietojas stradnieks ar kravu, nedrikst biit slidena;

Nav pielaujama kravas parvietoSana ar rokam liela attaluma.

5.3. NELAIMES GADIJUMU DARBA IZMEKLESANAS UN UZSKAITES KARTIBA

IzmekléSanai paklautie nelaimes gadijumi

Nelaimes gadijjumu darba izmekl€Sanas un uzskaites karttbu nosaka MK 25.08.2009.

noteikumi Nr.950. Tiek izmekléti visi nelaimes gadijumi (turpmak NG), ja:

1.
2.

NG izraisijis cietuSajam darbsp€ju zaud&jumu uz laiku, kas ilgaks par 1 diennakti;
cietusais péc NG saskana ar medicinisko atzinumu parcelts cita darba uz 1 darbdienu
vai ilgaku laiku;

cietusais saskaries ar asinim vai citiem Skidrumiem, kas ir vai, iesp&jams, ir infic€ti, un

pec §is saskares ir konstatéts infic€Sanas risks, arT ja nav iestajusies tulit€ja darbnespgja.

Nelaimes gadijumu izmekleSana attiecas uz visiem augstak minétajiem NG, kas notikusi ar

cietuso, taja skaita:

1.

I1.1.
1.2.
1.3.

2.
3.

3.1

3.2
3.3.

Pildot darba pienakumus, taja skaita:
razoSanas vai macibu prakses laika;
komand&juma laika;
parvietojoties starp objektiem, ja ST darbiba saistita ar darba pienakumiem.
Atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekli mainu starplaika;
Darba laika, art:
Ja darbinieks prettiesiski nonavets (tisi vai aiz neuzmanibas), vai vinam nodariti miesas
bojajumi, pildot darba pienakumus;
ar darba pienakumu veikSanu saistita strida laika;
izmantojot personisko transportlidzekli, kuru ar darba devé&ja rakstisku rikojumu
izmanto darba vajadzibam vai darba devéja uzdevuma;
veicot jebkuru darbibu darba deve€ja interes€s, ar1 ja nav bijis darba devéja rikojuma.

Atrodoties darba devéja valdijuma esosa transportlidzekli cela uz darbu vai no darba;
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5. Darba vieta darba laika un noteiktajos darba partraukumos, darba némégjam sakartojot
darba vietu, lietojot aprikojumu vai IAL, atrodoties sanitarajas vai sadzives telpas, ka
ar1 razoSanas objektu vai iekartu avarijas laika, ka arT darba némé&jam parvietojoties uz
darba vietu pirms darba sakuma vaino tas péc darba beigam;

6.  Veicot darba devéja uzdevuma darbu pie cita darba devéja;

7.  Ja nav noslégts darba ligums, bet Valsts darba inspekcija konstat&jusi, ka cietuSais

veicis darbu pie darba devéja.
Nelaimes gadijumu darba uzskaite

NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums, darba devgjs registré un uzskaita NG darba
uzskaites Zurnala (MK not. Nr. 585 8. pielikums). Valsts darba inspekcija registré un uzskaita visus

valsti registrétos NG, par kuriem sastadits akts vai atzinums.

6. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats ta, lai biivniecibas darbi péc iesp€jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Biivuznéméjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem speka esoSajiem apkartejas
vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos
pasakumus, lai noverstu apkartéjas vides pasliktinasanos.

Projekteta cela klatnes v&ja erozijas ietekmes noveérSana tiek atrisinata, brauktuvi izbiivgjot
ar cieto segumu.

Biivniecibas darbu laika nodroSinat apkart€jas vides un virszemes tidensobjektu aizsardzibu
no piesarnoSanas ar bivmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas tehnikas.

Biivniecibas un rekonstrukcijas darbu laika ieverot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta
prasibas.

Biivniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt 1pasi
tam paredzetas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma”
13., 14. un 16. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi attiecigo
atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas.

P&c cela buvniecibas darbu pabeigSanas biivuznémejam jasakarto ielai piegulosa teritorija.

Sastadija: R. Grauze

Parbaudija: D. Dale



