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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS (DOP)

1. Visparigas prasibas

Biivdarbu organizéSanas projekts izstradats objektam ” Bagnicas ielas posma no 1.Maija ielas Iidz
Skolas ielai Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija”. Visus celtniecibas montazas darbus paredzets izpildit
saskana ar speka esoSo Latvijas Biivniecibas likumdosanu un normativo aktu prasibam.

Pirms buvniecibas uzsakSanas biivniekam atbilstoSi biiprojekta izstradatajam darbu organizacijas
projektam — DOP izstradat un saskanot Ludzas novada biivvaldé ,,Darbu veikSanas projektu — DVP”.
Apbiives teritorijas buivobjekta raksturojums un tehniskie risinajumi doti buivprojekta visparigaja dala
CD dala un darba daudzumu saraksta. PieklGSana uz Baznicas ielu notiek pa Skolas, Stacijas, A. RekaSova un
1.maija ielam. Bavniecibas laika nodrosinat piekluvi visiem apbuives teritorija piegulo$ajiem ipaSumiem.
Buvprojekta buvniecibas seciba: buivniecibas darbus veikt atbilstosi generaluznéméja izstradatajam
buivniecibas kalendarajam grafikam, kurs ir saskanots ar pasutitaju.
Darbi paredzeti valsts nozimes pils€tbiivniecibas pieminekla Ludzas pilsétas vesturiskais centrs
(valsts aizsardzibas Nr.7441) teritorija. Ja buivniecibas laika tiek atraktas vesturiskas detalas vai atklatas
vesturiskas apbiives detalas, nekavgjoties pieaicinat parstavi no Valsts Kultiiras piemineklu aizsardzibas
inspekcijas un talakos darbus veikt tikai saskana ar inspekcijas dotajiem noradijumiem un péc nepiecieSamibas
pieaicinat arheologu.
Ieteicama buvdarbu veikSanas seciba:
1. Biuivlaukuma sagatavosanas darbi, teritorijas sagatavoSana pirms biivdarbu uzsaksanas;
2. Eso$o komunikaciju aizsardzibas pasakumi un to parbiive;
2.1. tiek izbuveti tdensapgades un kanalizacijas tikli;
2.2. tiek izbuveti lietus idens kanalizacijas tikli;
2.3. tiek izbuveto elektronisko sakaru tikli;
2.4. tiek izbuveti elektroapgades un apgaismojuma tikli;
2.5. tiek uzmertti izbiivetie tikli pirms transejas aizb&rSanas;
3. Esosa seguma demontaza;
3.1. tiek demont€ts segums un veikta ierakuma biivnieciba;
4. Segas konstrukcijas izbtive;
4.1. tiek izbuiveta salizturiga karta;
4.2. tiek izbuivéts Skembu pamats;
4.3. tiek izbuivEtas betona apmales;
4.4, tiek ieklatas asfalta kartas;
5 Satiksmes organizacijas lidzek]u (celazimes) uzstadiSana;
6. LabiekartoSanas darbi - apzalumosana;
7 Izpilddokumentacijas sagatavoSana;
8 Objekta nodosana ekspluatacija.
Inzeniertiklu izblives process var notikt paral€li, ievérojot pietickoSu distanci, lai netraucétu
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biivniecibas brigadém viena otrai.
Nepabeidzot biivét inZeniertiklus, var sakt seguma demontazu un ierakuma izstradi.

Lidz celtniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos pasakumus un sagatavosanas
darbus biivniecibas procesu uzsakSanai, ka arT biivniecibas darbu laika veikt ar biivdarbu organizaciju
saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

e leverot Ministru kabineta 2003.gada 25.februara noteikumus Nr.92 , Darba aizsardzibas prasibas
veicot buivdarbus”

e Jev@rot Ministru kabineta 2014. gada 01. oktobra Nr.500 ,,Visparigie biivnoteikumi”.

2. letvertie un iespéjamie riska faktori

Biivniecibas nozar€ ir sastopami loti daudzi riska faktori, kuri var bitiski apdraudét nodarbinato
veselibu un drosibu gan izraisot nelaimes gadijjumus gan arodslimibas un ar darbu saistitas slimibas.
Bitiskakie darba vides riska faktori, kas ietekme vai var ietekmét biivnieciba nodarbinato veselibas stavokli:

- darbs augstuma noslégtas telpas;

- traumatismu izraisoSie riska faktori (materialu celSana parvietosana darbs ar aprikojumu un bistamam
iekartam elektrotraumas);

- darbs ar bistamam iekartam (celtni krani trisi lifti) energo iekartam un iekartam zem spiediena
(pieméram, saspiestas gazes baloni metinaSanas darbos);

- fizikalie faktori (troksnis vibracija apgaismojums mikroklimats;

- fiziskie faktori — smags darbs atkartota fiziska pieptle darba pozas (pieméram, celtniecibas materialu
celSana un parvietoSana u.c.); kimiskas vielas, kuras var rasties biivniecibas procesa veselibai kaitigu
materialu lietosanas dé| (cementa putekli lakas krasas skidinataji metinasanas aerosols hidroizolacijas un
termoizolacijas materiali) un kuru ietekmei paklauti betonétaji krasotaji metinataji apdares darbu veicgji;

- ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinatajiem);

- garigas parslodzes (garas darba stundas mainu darbs vairaku slodzu darbs u.c.).

Latvija biezakas arodslimibas buivniecibas nozare ir:

- vibracijas izraisitas slimibas;

- pondilozes ar radikulopatiju;

- karpala kanala sindroms;

- hroniskas obstruktivas plausu slimibas;

- dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimibas;

- radikulopatijas.

3. leteikumi par darba aizsardzibas pasakumiem

Darba aizsardzibas pasakumiem jabiit organiz&tiem atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.92
,Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus” un Darba aizsardzibas likumam.

Jaievero armT ministru kabineta noteikumu Nr. 660 ,,Darba vides iek$gjas uzraudzibas veikSanas
kartiba” un Nr.82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas. Bitiski lai darba vides uzraudziba notiktu regulari visa
darba procesa laika. Par darba aizsardzibu un ugunsdros§ibu biivlaukuma atbild atbildigais darbu vaditajs.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu
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pirms darba uzsaksanas un janonem tilit péc darba pabeigSanas.

Nedrikst tikt traucéta piekltiSana zemes IpaSumiem biivdarbu laika.

Lai biivlaukuma nodro§inatu nodarbinato drosibu un veselibas aizsardzibu darbuznémegjs atbilstosi
buvlaukuma un buvdarbu raksturam darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus kas nodroSina darba
vietu atbilstibu prastbam.

Veicot buvdarbus darbuznéméjam janem veéra Darba aizsardzibas likuma noteiktos darba
aizsardzibas visparigos principus.

Nosakot parvietosanas un kustibas marSrutus un iekartu izvietoSanas zonas janem veéra
nepiecieSamibu brivi piekliit katrai darba vietai dazadu materialu izmantoSanas apstakliem un krautnes vietam
u.tml.

Lai nodros$inatu darbinieku drosibu un veselibas aizsardzibu buivuznéméjs atbild par:

- biivlaukuma norobezo$anu un uzturé$anu biivlaukumam jabiit sakoptam;

- darba vietam lai tas butu viegli pieejamas;

- mastnu iekartu tehnisko apkalpi uzsakot ekspluataciju ka ar1 regularam parbaudém ekspluatacijas laika
lai novérstu defektus kas varetu radit draudus darbinieku drosibai un veselibai;

- dazadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un mark&sanu;

- izmantoto bistami materialu un vielu savakSanu un aizvaksanu;

- atkritumu un bivgruzu glabasanu savaksanu parvietosanu un likvidesanu;

- sadarbibu un darba saskanosanu ar citam riipnieciskdm razotném buvlaukuma vai ta tuvuma;

- darbinieku inform&Sanu par izmainam biuivniecibas procesa attieciba uz darba drosibas un veselibas
jautajumiem;

- darba vietas aprikoSanu ar ugunsdzesibas automatikas sist€ému un parbaudém;

- darba vietas piemerosanu prasibam par ventilaciju un aizsardzibai pret troksni;

- darbinieku nodrosinasanu ar pieeju gérbtuvém un dusam;

- nodrosinasanu pirmas palidzibas sniegSanai;

Piekltisanai vai piebraukSanai pie ugunsdz€sanas inventara vienmeér jabit brivai.

Pirms darbu uzsaksanas stradniekiem jaorganizé instruktaza par ugunsdro$ibas noteikumiem darba ar

elektroiericém apmacibam ar ugunsdz&Samo aparatu.

Stabilitates un noturibas prasibas darbiem buvlaukuma: materialiem iekartam un jebkuram

sastavdalam kas atrodoties kustiba var radit risku nodarbinato drosibai un veselibai ir jabut stabilam un
drosam. Ja ierobezo piekltsana virsmam kas veidotas no neizturigiem materialiem piekluve tam nav atlauta
bez atbilstosa aprikojuma vai paliglidzekliem kas lauj drosi veikt darbu.

Buvlaukuma apkartn€ un uz ta robezas vai noZogojuma jabit izvietotam skaidri saredzamam un
atpazistamam noradem par biivdarbu veikSsanu. Biivlaukuma nodarbinatos nodros$ina ar dzeramo tideni un
nodarbinatajiem ir iesp&jams paést un ja nepiecieSsams gatavot edienu piemerotos apstaklos.

Prasibas rakSanas darbiem un grunts parvietoSanai: transportlidzeklus materialu parvietoSanai un

zemes darbiem paredz&tos mehanismus konstrug atbilstosi darba drosibas prasibam biivé un apriko nemot veéra
ergonomikas prasibas uztur darba kartiba lieto tikai tiem darbiem kadiem tie paredzeti; transportlidzeklu
vaditaji un mehanismu operatori ir Tpasi apmaciti; tiek veikti attiecigi droSibas pasakumi lai nepielautu
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transportlidzeklu un mehanismu iekriSanu izraktajas buvbedrés transejas vai Udeni. Ja nepiecieSams
transportlidzeklus un mehanismus apriko ar Tpa$am konstrukcijam kas tiem gazoties pasargatu apkalpojoso
personalu no saspieSanas ka ar1 no kritoSiem priekSmetiem.

Prasibas instalacijam iekartam un instrumentiem: instalacijas iekartas un instrumentus ari rokas

instrumentus konstrué un izgatavo nemot véra ergonomikas prasibas; uztur darba kartiba lieto tikai tiem
paredz€tajam mérkim; nodarbinatie kas izmanto instalacijas iekartas un instrumentus ari rokas instrumentus ir
speciali apmaciti; instalacijas un iekartas, kas darbojas paaugstinata spiediena apstaklos regulari parbauda

atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam.

4. Informacija par paredzéta biivlaukuma teritoriju

Esosa apbtive parsvara atrodas pietickama attaluma no biivlaukuma, lai netraucetu bavdarbu izpildi.
Pagaidu biives un atseviskus darba iecirknus materialu iekrausanas/izkrausanas laukumus izvietot biivobjekta
teritorija pirms biivniecibas vietas saskanojot ar pasiititaju. lepriekSmingtaja teritorija novietotas biives un
iecirkni nedrikst traucét transporta piekluvi privatipaSumiem. Situacijas kad atsevisku darbu veikSanas laika
nav iesp&jams nodros$inat piekluvi privatipaSumiem pirms minéto darbu uzsakSanas planotas darbibas saskanot
ar pasttitaju un privatipaSumu ipaSniekiem, kam biis liegta vai ierobezota piekluve savam TpaSumam.
NepiecieSamibas gadijuma var izmantot privatipaSumu teritoriju pirms tam rakstiski vienojoties ar Tpasniekiem
par zemes nomas noteikumiem.

Biivdarbu laika nav pielaujama esoSo nobrauktuvju likvidéSana pirms nav izbiivEéta jauna

nobrauktuve.

5. Darba aizsardzibas pasakumu saskanoSana un informacijas apmaina

Projekta vaditajs vai pasititajs, kur§ pilda projekta vaditdja pienakumus dazados projekta
sagatavoSanas un izpildes posmos ievéro Darba aizsardzibas likuma noteiktos darba aizsardzibas visparigos
principus, 1pasi lemjot par arhitektiiras tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem planojot darbus vai
darba posmus, kas norisinasies vienlaikus vai secigi; vai aprékinot vienlaikus veicamo buivdarbu apjomu un
Katra posma veikSanai nepiecieSamo laiku un nemot véra darba aizsardzibas planu un visus dokumentus, kas
izstradati vai korigeti saskana ar darba aizsardzibas prasibam.

Projekta sagatavosanas koordinators:

- koording ar projekta vaditaju darbuznémejiem un pasnodarbinatajiem darba aizsardzibas prasibu izpildi;

- izstrada darba aizsardzibas planu ieklaujot arT pasakumus attieciba biivdarbiem ar paaugstinatu risku;

- sagatavo atbilstoSu dokumentaciju ieklaujot informaciju par darba aizsardzibas prasibam.

Projekta izpildes koordinators:

- koordingé darba aizsardzibas visparigo principu TIsteno$anu lemjot par tehniskajiem vai
organizatoriskajiem pasakumiem planojot dazadu buivdarbu veikSanu vienlaikus vai secigi un apréekinot
to izpildei nepieciesamo laiku;

- saskano un uzrauga darba aizsardzibas plana un darbu veikSanas projekta izpildi lai nodrosinatu ka
darbuzneméji un pasnodarbinatie ievero So noteikumu darba aizsardzibas prasibas un darba aizsardzibas
plana izpildi;

- veic nepiecieSamos grozijumus darba aizsardzibas plana un cita saistitaja dokumentacija nemot véra
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paveiktos darbus un parmainas biivlaukuma un biivprojekta (ja tadas ir veiktas);

- organiz€ darbuzpémgju (ari to darbuznéméju kas viena un taja pasa bivlaukuma strada péc kartas)
sadarbibu saskano vinu darbibu lai aizsargatu nodarbinatos un noveérstu nelaimes gadijumus darba un
arodslimibas nodroSina savstarpg&ju informacijas apmainu saskana ar Darba aizsardzibas likuma
prasibam un ja nepiecieSams iesaista pasnodarbinatos;

- saskano darbuznémeju paredzetos darba aizsardzibas pasakumus un parbauda to izpildi;

- veic nepiecieSamos pasakumus lai nepielautu nepiederosu personu uzturésanos biivlaukuma.

6. Darba aizsardzibas pasakumi biivdarbiem ar paaugstinatu risku

Darbi kas saistiti ar nosltkSanu:

Lai maksimali samazinatu noslikSanas risku btivlaukuma nepiecieS§am norobezot vietas, kur kaut
nedaudz uzkrajas fidens — gravji transejas Ii¢i. Darbojoties dzilu tidenu tuvuma ieteicams parliecinaties par
nodarbinato peld&tprasmi.

Darbi, kas saistiti ar nokriSana no 8 m:

Kritieni ir visbiezakais nelaimes un naves gadijumu iemesls bavlaukumos, tadé| buvdarbu vaditajam
jarupgjas par to lai kritienu risks biitu péc iesp&jas mazaks. Aizsardzibai galvenokart var izmantot
aizsargbarjeras darba platformas grozus stalazas vai citus tamlidzigus drosibas lidzeklus. Drosibas pasakumu
veikSana var biit nepiecieSama arT tad, ja darbi javeic pieme&ram virs idens vai asiem priekSmetiem.

Aizsargbarjeram jabit izturigdm un vismaz vienu metru augstam. Barjeru konstrukcija jabtt augsejai
un vidgjai margai ka arT pamatnes deélim. Tas var but konstru€tas ari citadi, bet tam janodroSina vismaz
lidzvertigs drosibas limenis.

Ja nav iespgams izmantot piestiprinatu drosSibas lidzekli, tad jaizmanto individualie seglveida
pretkritiena aizsardzibas Iidzekli. Vidukla siksna var nopietni savainot, tapeéc to izmantot nedrikst. Japarbauda
atbalsta punktu noturigums. Ja auklu nekur nevar piestiprinat, tad to iespgjams aptit ap stacionarajiem
elementiem un auklas galu iedot turgt citam cilvekam.

Parasti janesa aizsargkivere un aizsarg zabaki. Reizém ir nepiecieSami arT acu aizsargi, austinas un
aizsargcimdi.

Darbi , kas saistiti ar iegrimSanu nestabild grunti vai grunts nogruvumiem:

Situacijas, kad buvdarbi javeic nestabilu grun$u tuvuma nav pielaujama nodarbinato parvietosanas
pa tam pirms to sablivéSanas Iidz vidgji blivam vai blivam stavoklim vai iznemsSanas pilna apjoma. Zemes
darbi japlano ta, lai grunts virsma netiktu parmerigi noslogota.

Ja nepiecieSams jaizmanto aizsardzibas pasakumi pret nogruvumiem - biivbedres sienu
nostiprinasana individualo aizsardzibas lidzeklu lietosana (kivere cimdi stiprinajumi utt.). Riska zona noteikti
janorobezo ar signallentam.

Jaseko vai nepastav risks iekartai ieslidet bedré. Transportlidzekliem japarvietojas talak no buldozera
raktas bedres.

Darbi kas saistiti ar smagumu parvietoSanu:

Situacijas, kad japarvieto smagums vispirms ir janoskaidro vai tieSam tas vispar ir japarvieto.
Piem&ram vai nav iesp&jams izkraut kravu un novietot to uzreiz ta, lai ta talak nav japarvieto ar rokam. Iesp&ju
robezas samazinat nepiecieSamibu parvietot smagumus ar fizisku spéku var stenot izmantojot dazadus
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paliglidzeklus 1pasi mehaniskas un elektriskas iekartas vai veicot dazadus organizatoriskus pasakumus.

Veicot darba vides riska noveértésanu parvietojot smagumus, janem véra dazadi parametri:
parvietojama priekSmeta ipaSibas parvietoSanas apstakli izmantotie tehniskie paliglidzekli nodarbinata
ipaSibas vides faktori vairaku apstaklu kombinacija (jo vairak no nelabvéligajiem apstakliem pastav vien
laikus jo lielaks ir risks nodarbinato veselibai kas rodas veicot smagumu parvietosanu).

Iespgjamie pasakumi kas samazina darba vides risku parvietojot smagumus iedalami vairakas

grupas:

— tehniskie pasakumi, pieméram, darba procesa automatizéSana, kas vairuma gadijumu ir dargs
laikietilpigs un specifisks process tomér uzskatams par vienu efektivakajiem pasakumiem kas samazina risku
kas saistits ar smagumu parvietosanu,

— organizatoriskie pasakumi:

. parplanot darba procesa organizaciju darba vietas planojumu un iekartojumu.;
. nodrosinat brivus parvietoSanas celus pieméram izstradajot shémas kur uzglabat kravas nodrosinat

gludu tiru un neslidenu gridu stacionaro smagumu parvietoSanas lidzeklu gadijuma - stabilu pamatni;

. nodro$inat piemérotus mikroklimata parametrus (samazinat caurvéju neveikt darbus sliktos laika
apstaklos);

. nodros$inat piemerotu apgaismojumu;

. nodros$inat nodarbinato periodisku rotaciju dazadojot veicamas funkcijas;

. ieteicams nodrosinat, lai nodarbinatais pats varétu noteikt sava darba ritmu un izvél&ties, kad izmantot

partraukumu un atpisties;

. planot smagumu parvietosanu iesaistot vairakus nodarbinatos;
. nodros$inat smagumu ko parvieto ar rokturiem (piemeram izveloties cita veida kastes u.c.);
. izvairities no lielu vai ne€rtu smagumu parvietoSanas (stumSanas griisanas vilkSanas u.c.) samazinot

parvietojamos smagumus un parvietojamo attalumu planojot kravu izvietojumu;
. regulari inform&t un apmacit nodarbinatos:
darbam ar aprikojumu;
par smagumu specifiku (parvietojamo priekSmetu raksturu un saturu);

par smagumu parvietoSanas ergonomiskajiem principiem un dro$am parvietoSanas metodém

O O O O

par atslodzes vingrinajumu veikSanu u.c.

— smagumu celSanas un parvietoSanas paliglidzekli. Smagumu celSanas un parvieto$anas
tehniskie paliglidzekli ir ierices, kas pilnigi vai dalgji atvieglo cel$anas un parvietoSanas nepiecieSamibu vai
smago fizisko darbu ka arT uzlabo darba apstaklus samazinot kermena slodzi. Ta piem&ram smagumus var celt
un parvietot ar specialiem ratiniem elektroiekravéjiem telferiem mehanisko vinéu vai elektrisko vin¢u. Tomer
nepiecieSams atceréties, ka darbojoties ar paliglidzekliem ir jabut pietickosi lielai vietai, lai nodarbinatais
varétu izmantot iepriekSmin€to aprikojumu un taja pasa laika ienemt piem&rotu un ertu darba pozu. Turklat
lietojot visus Sos paliglidzeklus jauzmanas no pasu paliglidzek]u radita riska, jo tas ir paaugstinatas bistamibas
iekartas un pirms ekspluatacijas javeic nepiecieSamie pasakumi - nodarbinato instru€Sana un apmaciba.
Stradajot ar So aprikojumu un iekartam jaatceras, ka janodroSina iekartu ikdienas, ka arT periodiskas apkopes

un parbaudes lai iekartas biitu darba kartiba sertificEtas un atbilstu visam nepiecieSamajam ES un LR
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normativo aktu prasibam. CelSanas paliglidzeklus izvélas nemot véra parvietojamas kravas specifiku
satver$anas vietu takelazu un laika apstaklus ka arl smagumu parvietosanas veidu un konfiguraciju. Visiem
smagumu parvietosanas tehniskajiem paliglidzekliem ir jabiit pietiekami izturigiem stabiliem un piemerotiem
darba uzdevumiem (pieméram pacelamas kravas lielumam un smagumam). Uz cel$anas iekartas neparprotami
jabiit noraditai mehanisma nominalajai celtsp&jai un aizliegumam celt cilvékus (ja iekarta nav paredzéta
cilvéku celSanai);

— piemérotu individualo aizsardzibas lidzeklu un darba apgerba lietosana, piem&ram, &rti apavi ar
elastigu un neslidenu zoli un pirkstgalu aizsardzibu &rti cimdi, kas piem@roti smagumu parvietoSanai
parvietojot stiklus speciali izturigi cimdi vénu aizsargi apavi.

Darbi kas saistiti ar vibraciju

Lai samazinatu vibracijas negativo ietekmi uz nodarbinatiem, ir nepiecie$ams veikt virkni pasakumu,

kuri versti uz vibracijas [imena sama zinasanu. To var panakt ar dazadiem tehniskiem panémieniem:
-vibracijas samazinaSana tas raSanas vieta:

. plaukstas un rokas vibracijas iedarbibas gadijuma — stipri vibr&josus rokas instrumentus aizstaj ar mazak
vibrgjosu aprikojumu vai instrumentiem, kas darbojas balstoties uz citiem principiem; darba metodes
kuras tiek izdarfti sitieni tiek aizstatas ar nepartrauktas darbibas sisttmam u.c.;

. visa kermena vibracijas iedarbibas gadijuma — izvéleties transporta Iidzeklus vai darba iekartas
atbilstoSi darba uzdevumam veikt iekartu plan veida apkopi un uzturgt tas kartiba; informét
nodarbinatos par vis atbilstoSakam darba metodeém u.c.

-vibracijas parneSanas samazinasana:

. plaukstas un rokas vibracijas iedarbibas gadijjuma — samazinat instrumenta vibracijas novadiSanu uz
rokam izmantojot amortizaciju (rokturi ar vibraciju slap€joSu materialu apdari vibraciju slapgjosu
atsperu izmantoSanu vibraciju slap€josas Caulas ap instrumentiem u.c.);

. visa kermena vibracijas iedarbibas gadijuma - starp vibracijas avotu un nodarbinato izveido
amortiz€josus elementus (transportlidzekla riepas transportlidzekla amortizacija amortiz€tas vaditaju
kabines un s€dekli vibraciju slapgjosas gridas); izveido ergonomisku darba vietu atbilstosi izv€loties
seédeklus kas palidz uzlabot nodarbinata kermena stavokli un samazinat uz kermeni parvadito vibraciju
(amortizeti &rti s€dekli). Viens no labvéligakiem risinagjumiem vibracijas iedarbibas samazinasanai ir
iekartu apkalpoSana izmantojot talvadibu vietas kur tas ir iesp&jams.

Darba devgja pienakums ir noverst vibracijas radito risku nodarbinato drosibai un veselibai vai ja
nav tehniski iesp&jams So risku noveérst, to nepiecieS$ams samazinat lidz minimumam. Novér$ot vai samazinot
vibracijas radtto risku, darba dev&jam pirmam kartam jaizmanto kolektivos aizsardzibas pasakumus:

Vibroizolacija ir viens no galvenajiem veidiem ka samazinat vibraciju radot elastigas saites
piemeéram amortiz&josi miksti gumijas rokturi vai atsperes.

Vibrodzésana — darba galdu novieto uz pamatnes, kuram ir liela masa un apriko to ar
nepiecieSamiem amortizatoriem piem. amortiz&josi gumijas vai termoelastoplastu paliktpiem zem kajam
atsperem.

Vibracijas iedarbibas samazinaSanai darba devE€js nodroSina nodarbinatos ar individualas

aizsardzibas lidzekliem — tos lieto vibracijas iedarbibas laika, piemé&ram, pretvibracijas cimdi ar specialu

10

Bavprojekts



6.sejums —Darbu organizéSanas projekts.
Baznicas ielas posma no 1.Maija ielas lidz Skolas ielai Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija

vizkoelastigu (Zelejveidigu) vai gumijas polsteréjumu apavi ar specialu vibraciju amortiz&josu poliuretana zoli.
Parastie darba cimdi (kokvilnas adas), kurus lieto lielaka dala nodarbinato nesamazina plaukstas — rokas
vibracijas iedarbibu, kas iedarbojas uz nodarbinato caur rokam, kad vins lieto ierices un aprikojumu.

Vibracijas iedarbibas samazinasanas noliikos darba dev€js veic optimalo darba organizaciju un plano
darba procesu tada veida, lai lidz minimumam samazinatu vibraciju radosus procesus. Darba devgjs darba
vietu un tas aprikojumu plano ta, lai noverstu paaugstinatu vibracijas iedarbibu. Samazinat vibracijas
ekspoziciju, kurai paklauts no darbinatais darba devejs var ar1 atbilstosi planojot darba laiku t.i. samazinot to
laiku, kura no darbinatais paklauts paaugstinatam vibracijas limenim. Darba dev&am nodarbinatajiem
janodroSina profesionala darba pieredze un japiedava izglitojosas programmas, kas nodroSina nodarbinato
kvalifikacijas celSanu drosam darbam ar vibréjosam iekartam.

Nodarbinatie var samazinat plaukstas un rokas vibracijas izraisito risku ne tikai ar vibraciju

absorbgjoso cimdu un ar pret vibracijas iedarbibu droSu iericu lietoSanu, bet arT ar sekojosiem pasakumiem:

. minimali izmantot rokas satverienu ta samazinot vibracijas iedarbibas speku;

. nésat atbilstoSu darba apgérbu ar7 cimdus lai rokam bitu silti;

. nepaklaut sevi ilgstosai vibracijas iedarbibai ieveérojot atpiitas pauzes;

. atpiitinat un atbrivot roku satverienu no iekartam kad vien darba procesa tas ir iespgjams;

. veikt regularu iekartu tehnisko apkopi;

. konsulteties ar arstu gadijumos kad ir aizdomas par veselibas traucgjumiem kas ir raksturigi vibracijas
. slimibai un jautat par iesp&jam nomai nit darbu ar mazaku vibracijas iedarbibu;

. izvairtties no bojatu iericu izmantosanas.

Visa kermena vibracijas iedarbibu samazinat palidz sekojosi pasakumi:

. uz vibrgjosas virsmas pavadita laika samazinaSana;

. vibrgjosu avotu vai virsmu mehaniska izoléSana;

. atbilstosas aprikojuma tehniskas apkopes nodrosinasana;

. vibraciju absorbgjosu sédeklu uzstadiSsana un ta regulara apkope.

7. Vides aizsardziba bivdarbu laika

Biivuzneméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu Vides aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi visa biivniecibas laika.

Biivuznéméjam ir jalieto tadas biivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi tideni un gaisu blakus
teritorija un gar buvmaterialu transportéSanas celiem. Biivuznémé&jam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezo trokspa smaku vibraciju un citu kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas biivlaukuma blakus
esoSajiem iedzivotajiem, gaj€jiem, autobraucgjiem utt.

Biivniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu nopliidi daba, kas saindetu vai
iznicinatu kadu no ekosist€émas sastavdalu. Nedrikst pielaut gruntsidenu saindéSanu ar kaitigam vielam. Ja
noplide ir notikusi, ir javeic visi iesp&jamie pasakumi negadijuma seku likvideSanai, lai samazinatu videi
raduSos piesarnojumus. Biivniecibas procesa laika ir jaseko Iidz tam, lai nenotiktu nekadas ellas nopliides no
darba procesa iesaistitajiem mehanismiem.

Biivdarbi organiz€jami un veicami ta, lai kait&jums videi biitu iespgjami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas sanitarajas un dro$ibas aizsargjoslas biivdarbi organiz&jami un veicami ievérojot tiesibu
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aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabit ekonomiski un sociali pamatotam.

Pirms zemes darbu uzsakSanas, ka ari veicot planéSanas darbus buvlaukuma nopemama deriga
augsnes karta un nebojata uzglabajama talakai izmantoSanai.

Biivdarbu veikSanas procesa nav pielaujama buvprojekta neparedzeétu stadijumu ierikoSana, ka ari
saglabajamo koku bojasana. Koku aizsardzibas pasakumi japaredz darbu veikSanas projekta.

Ja biivlaukuma raduSos ripniecisko un sadzives notekidenu piesarnojuma pakape ir lielaka neka
noteikts normativajos raditajos pirms ievadiSanas kanalizacijas tikla tie attirami atbilsto$i regionalas vides
parvaldes izsniegtas fidens lietoSanas atlaujas nosacijumiem.

Nav pielaujama tidens (arT attirita) novadiSana no biivlaukuma pasteces cela un nesagatavotas
gultngs. Udens atklatas novadiSanas veids un novadgravju sistéma japaredz darbu veik3anas projekta.

Biuivdarbu laika buives 1pasnieks buivlaukuma var iegiit derigos izraktenus un izmantot dabas

resursus ja tas paredzets biivprojekta.

8. Kvalitates kontrole un nodroSinasana biivdarbu laika

Buvdarbu laika jaievéro Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 ,,Visparigie bivnoteikumi”. Par darba
aizsardzibu biivlaukuma ir atbildigs galvena bivuznémeja atbildigais darbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu
veidiem - darbuznémgju atbildigie darbu vaditaji.

Autotransporta un pasgajéju mehanismu kustibu biivlaukuma organizé saskana ar darbu veikSanas
projektu biivnormativiem un celu satiksmes noteikumiem.

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs buivuznémgéjs. Biivdarbu kvalitate nedrikst but zemaka par Latvijas
blivnormativos apbiives noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem buivdarbu kvalitates raditajiem.
Biivdarbu kvalitates kontroles sistému biivuznéme;js izstrada atbilstosi savam profilam veicamo darbu veidam
un apjomam. Biivdarbu kvalitates kontrole ietver:

e Dbivdarbu veikSanas dokumentacijas piegadato materialu izstradajumu un konstrukciju iericu
mehanismu un [idzigu iekartu sakotn&jo kontroli;

e atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

e pabeigta (nododama) darba veida vai buvdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma kontroli.
Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu.

Nav pielaujama veicamo darbu uzsaksana, ja pasiititaja un blivuznémeéja parstavji nav sastadijusi un
darbu izpildes vieta parakstijusi ieprieksgjo segto darbu piepemsanas aktu.

Ja buvniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&ami ar aktu piepemto segto darbu
bojajumi pirms darbu uzsakSanas veicama atkartota iepriekS veikto segto darbu kvalitates parbaude un
sastadams attiecigs akts.

Ta ka buvnieciba tiek veikta par pasiititaja lidzekliem, tad Pastititajs saskana ar saskana ar speka
eso$as likumdoSanas prasibam biivdarbu kvalitates kontrolei pieaicina biivuzraugu un iesniedz buvvalde
btivuzrauga saistibu rakstu.

Pasiititajs ir tiesigs pieaicinat buivprojekta autoru autoruzraudzibas veikSanai ar saskana ar speka
eso$as likumdoSanas prasibam.

Biivniecibas valsts kontroli veic buvinspekcija atbilstosi Biivniecibas likumam un citiem

normativajiem aktiem.
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Biivobjektu pienem ekspluatacija saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 ,,Autocelu un
ielu blivnoteikumi” noteiktaja kartiba. Blivobjekta pienemsanas akta nosaka ar pasiititaju saskanotu terminu,
kura galvenais biivuznéméjs par saviem lidzekliem noveér§ péc biivobjekta nodosanas atklajuSos biivdarbu
defektus. Minétais termins nedrikst biit mazaks par vienu gadu nelieliem biivobjektiem vai mazaks par diviem

gadiem - daudzstavu un specializ€tajam buivém arT magistralajam inZzenierkomunikacijam.

9. Satiksmes organizacija bivdarbu laika

Biivdarbi javeic neslédzot pieguloSo ielu satiksmi. Buvniecibas laika janodroSina piekluve
zemesgabaliem kas atrodas buivobjekta teritorija.

Satiksmes organizacijas shémas var tikt mainitas ieprieks to saskanojot ar Ludzas novada pasvaldibu.
Biivniecibas laika uznéméjam janodroSina satiksmes plismu tai skaita ari autobusu un smago transporta
lidzeklu briva kustiba atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam un jaizstrada kustibas organizéSanas shémas
ar minimaliem ierobezojumiem nodro$inot kvalitativu satiksmes reguléSanu. Biivdarbu laika janodroSina
iesp&ja piekliit buvniecibas posmam piegulosajas teritorijas, ka arT javeic pasakumi, kas nodroSinatu vietgjiem
iedzivotajiem péc iespg€jas mazakas neertibas.

Biivdarbu kas tiek veikti satiksmes telpas robezas vietas nepiecieSams aprikot atbilstosi MK.421
prasibam. Buvuznémgjs var individuali izstradat satiksmes organizacijas biivdarbu laika shémas. Darba vietas
aprikoSana ar tehniskajiem lidzekliem jasaskano Ludzas novada pasvaldibu un valsts akciju sabiedribu
"Latvijas Valsts celi".

Visa biivniecibas posma biivuznéméjam jaatrisina ne tikai ar transportu bet arT ar gajeju kustibu
saistitie jautdjumi un jaizstrada shémas atbilstosi MK noteikumu prasibam. Biivuzneéméjam noteikti jaizverte
papildus satiksmes negativa ietekme uz seguma stavokli biuivniecibas laika un javeic pasakumi seguma
kvalitates un funkcionét sp&jas nodroSinasanai, gan pirms, gan péc biavdarbiem. NepiecieSamibas gadijuma

japaredz seguma uzlaboSanas, ka arT citi nepiecieSamie pasakumi.

10. Izvértéjums par biives izmantoSanas pielaujamibu biivdarbu laika vai péc biivdarbu pabeigsanas
pirms biives nodoSanas ekspluatacija, izmantoSanas nosacijumi

Nemot vera buves raksturu, funkcijas un veicamo darbus, buvdarbu laika vai p&c buivdarbu
pabeigSanas pirms biives nodoSanas ekspluatacija ir pielaujama biives izmantoSana ieverojot sekojosus
nosacijumus:

10.1. Satiksmes organizacijai bavdarbu laika :
10.1.1. Buvdarbu laika Uznémé&jam janodroSina satiksmes plismu, tai skaita arm smago transporta lidzeklu

briva kustiba, atbilsto§i MK noteikumu Nr.421 prasibam un jaizstrada kustibas organiz€Sanas sh&mas ar
minimaliem ierobezojumiem, nodroS§inot kvalitativu satiksmes reguléSanu. Buvuzpéméjs var
individuali izstradat satiksmes organizacijas buvdarbu laika shémas.

10.1.2. Darba vietas aprikoSana ar pagaidu tehniskajiem Iidzekliem jasaskano ar pasttitaju un valsts
akciju sabiedribu "Latvijas Valsts celi".

10.1.3. Visa biivdarbu veikSanas laika, lidz blives nodosanai ekspluatacija, janodroSina nepartraukta,
neparprotama un dro$a satiksmes organizacija.

10.1.4. Buvdarbu laika janodrosina iespgja piekliit biivniecibas posmam piegulosajas teritorijas, ka art javeic
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pasakumi, kas nodro$inatu vietgjiem iedzivotajiem p&c iesp&jas mazakas nertibas.

10.1.5. Visa biivniecibas posma blivuznémé&jam jaatrisina ne tikai ar transportu, bet arT ar gajéju kustibu
saistitie jautajumi un jaizstrada sheémas atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam.

10.1.6. Satiksmes organizéSana veicama pa brauktuves eso$o segumu vai jaunizbiivéto segumu ievérojot
10.1.2.un 10.1.3.punkta dotajiem noradijumiem.

10.2. Brauktuves eso$a sequma izmantoSanai bivdarbu laika :
10.2.1. Buvuznémgjam jaizverte papildus satiksmes negativa ietekme uz esosas brauktuves seguma stavokli

buivniecibas laika un javeic pasakumi seguma kvalitates un funkcion@t sp&jas nodroSinasanai gan pirms,
gan péc buvdarbiem. NepiecieSamibas gadijuma japaredz seguma uzlaboSanas, ka arT citi
nepiecieSamie pasakumi, lai ekspluatacijas laika netiktu pasliktinats eso$a seguma tehniskais stavoklis
(tai skaita to brauktuvju segumiem, ko paredzets izmantot, ka apbraucamos celus).

10.2.2. Buvuznémgjam jaizverte papildus negativa ietekme no nelabveligajiem laikapstakliem. Veicot darbus
iepriek§ miné&tajos apstaklos javeic pasakumi seguma kvalitates un funkcionét sp€jas nodrosinasanai gan
pirms, gan p&c blivdarbiem, nepielaujot seguma sakotng&ja stavokla pasliktinasanos (tai skaita to brauktuvju
segumiem, ko paredz&ts izmantot, ka apbraucamos celus).

10.3. Brauktuves jaunizbivéta sequma izmantosanai bivdarbu laika :
10.3.1. Satiksmes organizéSana veicama pa jaunizbuveto segumu, kuram izbuveétas visas buvprojekta

paredzetas konstruktivas kartas atbilstosi “Celu specifikacijas 2014” noradijumiem.

10.3.2. Pielaujama satiksmes organiz€Sana uz dalgji izbiivéta seguma (nav izbiivétas visas buvprojekta
paredz&tas konstruktivas kartas) ar nosacijumu, ka pirms nako$as seguma konstruktivas kartas
izbiives zemak eso$a konstruktiva karta (kas tika izmantota satiksmes organizéSanai) nav zaudg&jusi
sakotngjo kvalitati un atbilst “Celu specifikacijas 2014” noteiktajiem kriterijiem. Gadijumos, kad
satiksmes intensitates vai nelabvéligo laikapstaklu ietekm& dal&ji izblivEtais segums ir zaudgjis savas
sakotngjas 1pasibas, buvuznémgjam bez papildu atlidzibas ir javeic seguma atjauno$ana lidz
sakotngjam stavoklim.

10.3.3. Buvuznémgjam jaizverte iesp&jamas intensitates un nelabvéligo laikapstaklu ietekme uz jaunizbiivéto
vai dalgji izbtivéto segumu un nemot vera iepriekSminetos riskus ir japienem l€mums par jaunizbiiveta vai
dalgji izbuveéta seguma izmantoSanu vai pagaidu apvedcelu veidoSanu un izmantoSanu biivniecibas
procesa un satiksmes organizésanas vajadzibam.

10.4. Biives izmantosana bivdarbu laika :
10.4.1. Visi buvdarbi veicami nepartraucot biives pamatfunkciju. Bilive ir izmantojama btivdarbu laika,

atbilstosi veicamo darbu raksturam planojot un organizgjot satiksmi pa esoSo segumu, dal&ji izbuveto jauno
segumu, izblivéto jauno segumu vai pagaidu apvedceliem.

10.4.2. Buvniecibas laika buivdarbus veikt péc buvprojekta visparigaja dala noraditas secibas, to precizgjot
Darbu veikSanas projekta izstrades laika.

10.5. Visparigie noradijumi biives izmantoSanai bivdarbu laika :
10.5.1. Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie Iidzek]i jauzstada ne atrak ka vienu dienu pirms

darba uzsaksanas un janonem tilit p&c darba pabeigSanas.
10.5.2. Buvdarbi tiek veikti nepartraucot satiksmi. Nedrikst tikt traucta piekltSana zemes Ipasumiem

buvdarbu laika.
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10.5.3. Buvniecibas objekta teritorija novietotas blives un iecirkni nedrikst traucét transporta piekluvi
privatipasumiem.

10.5.4. Situacijas, kad atsevisku darbu veikSanas laika nav iesp&ams nodrosinat piekluvi privatipasumiem,
pirms minéto darbu wuzsakSanas planotas darbibas saskanot ar  pasiititaju un privatipasumu
Tpasniekiem, kam biis liegta vai ierobezota piekluve savam 1paSumam.

10.5.5. NepiecieSamibas gadijuma var izmantot privatipaSumu teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar

1pasniekiem par zemes nomas noteikumiem.

Sastadija: E.Tolmanis

SAJA BUVPROJEKTA IR IEKLAUTAS UN IZSTRADATAS
VISAS NEPIECIESAMAS DALAS ATBILSTOSI BUVATLAUJA
IETVERTAJIEM NOSACIJUMIEM.

E.Tolmanis
Biivprakses sertifikats
Nr.20-6980
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