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SEJUMS — CD Celu dala. Vispargja dala. Specifikacijas. Rasgjumi.
SEJUMS — UKT Udensapgade un kanalizacija, argjie fikli.
SEJUMS — EL T Elektroapgades un apgaismojuma fiklu izbiive.
SEJUMS — EST Elektronisko sakaru fikli, argjie fikli.

SEJUMS — DOP Darbu organizeSanas projeks.

SEJUMS — BA Biivdarbu apjomu saraksti.

SEJUMS — GI Geotehniska izpéte.

SEJUMS — T Tames.
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DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS(DOP)

1. Visparigas prasibas

Biivdarbu organizéSanas projekts izstradats objektam “Odu ielas Ludza, Ludzas novada
rekonstrukcija”. Visus celtniecibas montazas darbus paredzets izpildit saskana ar spéka eso$o Latvijas
Biivniecibas likumdoSanu un normativo aktu prasibam.

Pirms buvniecibas uzsakSanas biivniekam atbilstosi biiprojekta izstradatajam darbu organizacijas
projektam — DOP izstradat un saskanot Ludzas novada biivvaldé ,,Darbu veik$anas projektu — DVP”.

Apbiives teritorijas buivobjekta raksturojums un tehniskie risinajumi doti btivprojekta visparigaja dala
CD dala un darba daudzumu saraksta. Biivniecibas laika nodrosSinat piekluvi visiem apbiives teritorija
piegulosajiem Tpasumiem.

Buvprojekta buvniecibas seciba: buivniecibas darbus veikt atbilstosi generaluznéméja izstradatajam
buivniecibas kalendarajam grafikam, kurs ir saskanots ar pasutitaju.

Odu iela atrodas valsts nozimes arheologiskaja pieminekla Odu kalns-senkapi aizsardzibas zona.
Biivdarbu laika nodro$inat arheologiska uzraudziba.

Ja biuivniecibas laika tiek atraktas vesturiskas detalas vai atklatas vésturiskas apbiives detalas,
nekavgjoties pieaicinat parstavi no Valsts Kulturas pieminek]u aizsardzibas inspekcijas un talakos darbus veikt
tikai saskana ar inspekcijas dotajiem noradijumiem un klatesot arheologu.

Ieteicama buvdarbu veikSanas seciba:

1. Biuivlaukuma sagatavosanas darbi, teritorijas sagatavoSana pirms biivdarbu uzsaksanas;
2. Eso$o komunikaciju aizsardzibas pasakumi un to parbiive;
2.1. tiek izbuveti tdensapgades un kanalizacijas tikli;

2.2. tiek izbuveto elektronisko sakaru tikli;
2.3. tiek izbuveti elektroapgades un apgaismojuma tikli;
2.4. tiek uzmertti izbiivetie tikli pirms transejas aizb&rSanas;

3. Esosa seguma demontaza;

3.1. tiek demontg&ts segums un veikta ierakuma btivnieciba;

4. Segas konstrukcijas izbtive;

4.1. tiek izbuiveta salizturiga karta;
4.2. tiek izbuivéts Skembu pamats;
4.3. tiek izbuivEtas betona apmales;
4.4, tiek ieklatas asfalta kartas;

5 Satiksmes organizacijas lidzek]u (celazimes) uzstadiSana;

6. LabiekartoSanas darbi - apzalumosana;

7 Izpilddokumentacijas sagatavoSana;

8 Objekta nodosana ekspluatacija.

Inzeniertiklu izblives process var notikt paral€li, ievérojot pietickoSu distanci, lai netraucétu

biivniecibas brigadém viena otrai.
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Nepabeidzot biivet inZeniertiklus, var sakt seguma demontazu un ierakuma izstradi.

Lidz celtniecibas darbu sakumam pilnigi veikt visus organizatoriskos pasakumus un sagatavosanas
darbus biivniecibas procesu uzsakSanai, ka arT biivniecibas darbu laika veikt ar biivdarbu organizaciju
saistitas prasibas, kas noteiktas normativos aktos:

e leverot Ministru kabineta 2003.gada 25.februara noteikumus Nr.92 ,.Darba aizsardzibas prasibas
veicot buivdarbus”

e leverto Ministru kabineta 2014. gada 01. oktobra noteikumus Nr.500 ,,Visparigie biivnoteikumi”.

2. letvertie un iespéjamie riska faktori

Biivniecibas nozar€ ir sastopami loti daudzi riska faktori, kuri var bitiski apdraudét nodarbinato
veselibu un drosibu gan izraisot nelaimes gadijjumus gan arodslimibas un ar darbu saistitas slimibas.
Biutiskakie darba vides riska faktori, kas ietekmeé vai var ietekmét biivnieciba nodarbinato veselibas stavokli:

- darbs augstuma noslégtas telpas;

- traumatismu izraisoSie riska faktori (materialu cel$ana parvietoSana darbs ar aprikojumu un bistamam
iekartam elektrotraumas);

- darbs ar bistamam iekartam (celtni krani trisi lifti) energo iekartam un iekartam zem spiediena
(piem@ram, saspiestas gazes baloni metinasanas darbos);

- fizikalie faktori (troksnis vibracija apgaismojums mikroklimats;

- fiziskie faktori — smags darbs atkartota fiziska pieptle darba pozas (pieméram, celtniecibas materialu
celSana un parvietoSana u.c.); kimiskas vielas, kuras var rasties biivniecibas procesa veselibai kaitigu
materialu lietosanas dé| (cementa putekli lakas krasas skidinataji metinasanas aerosols hidroizolacijas un
termoizolacijas materiali) un kuru ietekmei paklauti betonétaji krasotaji metinataji apdares darbu veicgji;

- ultravioletais un infrasarkanais starojums (metinatajiem);

- garigas parslodzes (garas darba stundas mainu darbs vairaku slodzu darbs u.c.).

Latvija biezakas arodslimibas buivniecibas nozare ir:

- vibracijas izraisitas slimibas;

- pondilozes ar radikulopatiju;

- karpala kanala sindroms;

- hroniskas obstruktivas plausu slimibas;

- dzirdes nerva (n.vestibulocohlearis) slimibas;

- radikulopatijas.

3. leteikumi par darba aizsardzibas pasakumiem

Darba aizsardzibas pasakumiem jabiit organiz&tiem atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.92
,Darba aizsardzibas prasibas veicot buvdarbus” un Darba aizsardzibas likumam.

Jaievero arT ministru kabineta noteikumu Nr. 660 ,.Darba vides iek$gjas uzraudzibas veikSanas
kartiba” un Nr.82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi” prasibas. Butiski lai darba vides uzraudziba notiktu regulari visa
darba procesa laika. Par darba aizsardzibu un ugunsdros§ibu buivlaukuma atbild atbildigais darbu vaditajs.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie Iidzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu

pirms darba uzsaksanas un janonem tilit péc darba pabeigsanas.
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Nedrikst tikt traucéta piekltiSana zemes TpaSumiem biivdarbu laika.
Lai buivlaukuma nodro$inatu nodarbinato dro§ibu un veselibas aizsardzibu darbuzneémgjs
atbilstosi buvlaukuma un biivdarbu raksturam darba apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus kas
nodroSina darba vietu atbilstibu prasibam.
Veicot biivdarbus darbuznémegjam janem veéra Darba aizsardzibas likuma noteiktos darba
aizsardzibas visparigos principus.

Nosakot parvietoSanas un kustibas marSrutus un iekartu izvietoSanas zonas janem véra
nepiecieSamibu brivi pieklut katrai darba vietai dazadu materialu izmantoSanas apstakliem un krautnes vietam
u.tml.

Lai nodro$inatu darbinieku drosibu un veselibas aizsardzibu bivuznéméjs atbild par:
- bavlaukuma norobezoSanu un uzturésanu bavlaukumam jabit sakoptam;
- darba vietam lai tas butu viegli pieejamas;
- mastnu iekartu tehnisko apkalpi uzsakot ekspluataciju ka ar1 regularam parbaudém ekspluatacijas laika
lai noverstu defektus kas varetu radit draudus darbinieku drosibai un veselibai;
- dazadu materialu uzglabasanas zonu ierikoSanu un mark&sanu;
- izmantoto bistami materialu un vielu savakSanu un aizvaksanu;
- atkritumu un biivgruzu glabasanu savaksanu parvietosanu un likvidesanu,
- sadarbibu un darba saskano$anu ar citam riipnieciskam razotném buivlaukuma vai ta tuvuma;
- darbinieku inform&Sanu par izmainam buvniecibas procesa attieciba uz darba dro§ibas un veselibas
jautajumiem;
- darba vietas aprikoSanu ar ugunsdzesibas automatikas sist€ému un parbaudém;
- darba vietas piem&roSanu prasibam par ventilaciju un aizsardzibai pret troksni;
- darbinieku nodrosinasanu ar pieeju gérbtuvém un dusam;
- nodrosinasanu pirmas palidzibas sniegSanai;
Piekltsanai vai piebrauk$anai pie ugunsdz&s$anas inventara vienmer jabut brivai.

Pirms darbu uzsaksanas stradniekiem jaorganizg instruktaza par ugunsdrosibas noteikumiem darba ar

elektroiericém apmacibam ar ugunsdz&Samo aparatu.

Stabilitates un noturibas prasibas darbiem buvlaukuma: materialiem iekartam un jebkuram

sastavdalam kas atrodoties kustiba var radit risku nodarbinato droSibai un veselibai ir jabut stabilam un
drosam. Ja ierobezo pieklusana virsmam kas veidotas no neizturigiem materialiem piekluve tam nav atlauta
bez atbilstoSa aprikojuma vai paliglidzekliem kas lauj drosi veikt darbu.

Buvlaukuma apkartn€ un uz ta robezas vai noZogojuma jabit izvietotam skaidri saredzamam un
atpazistamam noradem par biivdarbu veik$anu. Biivlaukuma nodarbinatos nodros$ina ar dzeramo tideni un
nodarbinatajiem ir iesp&jams paést un ja nepiecieSsams gatavot eédienu piemerotos apstaklos.

Prasibas rakSanas darbiem un grunts parvietoSanai: transportlidzek]us materialu parvieto$anai un

zemes darbiem paredz&tos mehanismus konstrug atbilstosi darba droSibas prasibam biivé un apriko nemot veéra
ergonomikas prasibas uztur darba kartiba lieto tikai tiem darbiem kadiem tie paredzgti; transportlidzeklu
vaditaji un mehanismu operatori ir Tpasi apmaciti; tiek veikti attiecigi droSibas pasakumi lai nepielautu

transportlidzeklu un mehanismu iekriSanu izraktajas buvbedrés transejas vai Udeni. Ja nepiecieSams

6
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transportlidzeklus un mehanismus apriko ar Ipa$am konstrukcijam kas tiem gazoties pasargatu apkalpojoso

personalu no saspieSanas ka ar1 no kritoSiem priekSmetiem.

Prasibas instalacijam iekartam un instrumentiem: instalacijas iekartas un instrumentus ari rokas
instrumentus konstrué un izgatavo nemot véra ergonomikas prasibas; uztur darba kartiba lieto tikai tiem
paredzetajam meérkim; nodarbinatie kas izmanto instalacijas iekartas un instrumentus art rokas instrumentus ir
speciali apmaciti; instalacijas un iekartas, kas darbojas paaugstinata spiediena apstaklos regulari parbauda

atbilstosi normativajos aktos noteiktajam prasibam.

4. Informacija par paredzéta bivlaukuma teritoriju

Esosa apbuive parsvara atrodas pietickama attaluma no biivlaukuma, lai netraucgtu buvdarbu izpildi.
Pagaidu biives un atseviskus darba iecirknus materialu iekrauSanas/izkrausanas laukumus izvietot biivobjekta
teritorija pirms biivniecibas vietas saskanojot ar pasititaju. lepriekSmingtaja teritorija novietotas biives un
iecirkni nedrikst trauc@t transporta piekluvi privatipasumiem. Situacijas kad atsevisku darbu veikSanas laika
nav iesp&jams nodrosinat piekluvi privatipaSumiem pirms minéto darbu uzsakSanas planotas darbibas saskanot
ar pasttitaju un privatipaSumu Ipasniekiem, kam bis liegta vai ierobezota piekluve savam Tpasumam.
NepiecieSamibas gadijuma var izmantot privatipaSumu teritoriju pirms tam rakstiski vienojoties ar Tpasniekiem
par zemes nomas noteikumiem.

Biivdarbu laika nav pielaujama esoSo nobrauktuvju likvidéSana pirms nav izblivéta jauna

nobrauktuve.

5. Darba aizsardzibas pasakumu saskanoSana un informacijas apmaina

Projekta vaditajs vai pasititajs, kur§ pilda projekta vaditdja pienakumus dazados projekta
sagatavoSanas un izpildes posmos ievéro Darba aizsardzibas likuma noteiktos darba aizsardzibas visparigos
principus, 1pasi lemjot par arhitektiiras tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem planojot darbus vai
darba posmus, kas norisinasies vienlaikus vai secigi; vai aprékinot vienlaikus veicamo biivdarbu apjomu un
katra posma veikSanai nepiecieSamo laiku un nemot véra darba aizsardzibas planu un visus dokumentus, kas
izstradati vai korigeti saskana ar darba aizsardzibas prasibam.

Projekta sagatavosanas koordinators:

- koording ar projekta vaditaju darbuzn€mejiem un paSnodarbinatajiem darba aizsardzibas prasibu izpildi;

- izstrada darba aizsardzibas planu ieklaujot arT pasakumus attieciba biivdarbiem ar paaugstinatu risku;

- sagatavo atbilstoSu dokumentaciju ieklaujot informaciju par darba aizsardzibas prasibam.

Projekta izpildes koordinators:

- koordingé darba aizsardzibas visparigo principu TIstenoSanu lemjot par tehniskajiem vai
organizatoriskajiem pasakumiem planojot dazadu btivdarbu veikSanu vienlaikus vai secigi un apréekinot
to izpildei nepieciesamo laiku;

- saskano un uzrauga darba aizsardzibas plana un darbu veikSanas projekta izpildi lai nodroSinatu ka
darbuznemé;ji un pasnodarbinatie ievero So noteikumu darba aizsardzibas prasibas un darba aizsardzibas
plana izpildi;

- veic nepiecieSamos grozijumus darba aizsardzibas plana un cita saistitaja dokumentacija nemot véra

paveiktos darbus un parmainas bivlaukuma un biivprojekta (ja tadas ir veiktas);
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- organiz€ darbuzpéméju (ari to darbuznémeéju kas viena un taja pasa bivlaukuma strada péc kartas)
sadarbibu saskano vinu darbibu lai aizsargatu nodarbinatos un novérstu nelaimes gadijumus darba un
arodslimibas nodroSina savstarp&ju informacijas apmainu saskana ar Darba aizsardzibas likuma
prasibam un ja nepiecieSams iesaista pasnodarbinatos;

- saskano darbuznémeju paredzetos darba aizsardzibas pasakumus un parbauda to izpildi;

- veic nepiecieSamos pasakumus lai nepielautu nepiederosu personu uzturésanos biivlaukuma.

6. Darba aizsardzibas pasakumi bivdarbiem ar paaugstinatu risku

Darbi kas saistiti ar nosltkSanu:

Lai maksimali samazinatu noslik§anas risku biivlaukuma nepiecieSam norobezot vietas, kur kaut
nedaudz uzkrajas fidens — gravji, tranSejas, 1ici. Darbojoties dzilu tidenu tuvuma ieteicams parliecinaties par
nodarbinato peld&tprasmi.

Darbi, kas saistiti ar nokriSana no 15 m:

Kritieni ir visbiezakais nelaimes un naves gadijumu iemesls biivlaukumos, tadel bavdarbu vaditajam
jarup&jas par to lai kritienu risks biitu péc iesp&jas mazaks. Aizsardzibai galvenokart var izmantot
aizsargbarjeras darba platformas grozus stalazas vai citus tamlidzigus drosibas Iidzeklus. Drosibas pasakumu
veikSana var biit nepiecieSama arT tad, ja darbi javeic piemeéram virs fidens vai asiem priekSmetiem.

Aizsargbarjeram jabit izturigdm un vismaz vienu metru augstam. Barjeru konstrukcija jabtt augsejai
un videjai margai ka arT pamatnes délim. Tas var bt konstruétas ari citadi, bet tam janodroSina vismaz
lidzvertigs drosibas limenis.

Ja nav iespgams izmantot piestiprinatu drosSibas lidzekli, tad jaizmanto individualie seglveida
pretkritiena aizsardzibas Iidzekli. Vidukla siksna var nopietni savainot, tapec to izmantot nedrikst. Japarbauda
atbalsta punktu noturigums. Ja auklu nekur nevar piestiprinat, tad to iespgams aptit ap stacionarajiem
elementiem un auklas galu iedot turgt citam cilvekam.

Parasti janesa aizsargkivere un aizsarg zabaki. Reizém ir nepiecieSami arT acu aizsargi, austinas un
aizsargcimdi.

Darbi , kas saistiti ar iegrimSanu nestabila grunti vai grunts nogruvumiem:

Situacijas, kad buivdarbi javeic nestabilu grun$u tuvuma nav pielaujama nodarbinato parvietoSanas
pa tam pirms to sablivéSanas Iidz vidgji blivam vai blivam stavoklim vai iznemSanas pilna apjoma. Zemes
darbi japlano ta, lai grunts virsma netiktu parmerigi noslogota.

Ja nepiecieSams jaizmanto aizsardzibas pasakumi pret nogruvumiem - biivbedres sienu
nostiprinasana individualo aizsardzibas Iidzeklu lietosana (kivere cimdi stiprinajumi utt.). Riska zona noteikti
janorobezo ar signallentam.

Jaseko vai nepastav risks iekartai ieslidet bedré. Transportlidzekliem japarvietojas talak no buldozera
raktas bedres.

Darbi kas saistiti ar smagumu parvietoSanu:

Situacijas, kad japarvieto smagums vispirms ir janoskaidro vai tieSam tas vispar ir japarvieto.
Piem&ram vai nav iesp&jams izkraut kravu un novietot to uzreiz ta, lai ta talak nav japarvieto ar rokam. lesp&ju
robezas samazinat nepiecieSamibu parvietot smagumus ar fizisku spéku var Tstenot izmantojot dazadus

paliglidzeklus 1pasi mehaniskas un elektriskas iekartas vai veicot dazadus organizatoriskus pasakumus.
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Veicot darba vides riska novértésanu parvietojot smagumus, janem véra dazadi parametri:
parvietojama priekSmeta IpasSibas parvietoSanas apstakli izmantotie tehniskie paliglidzekli
nodarbinata ipasibas vides faktori vairaku apstaklu kombinacija (jo vairak no nelabvéligajiem apstakliem
pastav vien laikus jo lielaks ir risks nodarbinato veselibai kas rodas veicot smagumu parvietoSanu).
Iespgjamie pasakumi kas samazina darba vides risku parvietojot smagumus iedalami vairakas
grupas:

— tehniskie pasakumi, pieméram, darba procesa automatizéSana, kas vairuma gadijumu ir dargs
laikietilpigs un specifisks process tomér uzskatams par vienu efektivakajiem pasakumiem kas samazina risku
kas saistits ar smagumu parvietosanu,

— organizatoriskie pasakumi:

. parplanot darba procesa organizaciju darba vietas planojumu un iekartojumu.;
. nodro$inat brivus parvieto$anas celus pieméram izstradajot shémas kur uzglabat kravas nodro$inat

gludu tiru un neslidenu gridu stacionaro smagumu parvietoSanas lidzeklu gadijuma - stabilu pamatni;

. nodro$inat piemerotus mikroklimata parametrus (samazinat caurv&ju neveikt darbus sliktos laika
apstaklos);

. nodros$inat piemerotu apgaismojumu;

. nodrosinat nodarbinato periodisku rotaciju dazadojot veicamas funkcijas;

. ieteicams nodroSinat, lai nodarbinatais pats varétu noteikt sava darba ritmu un izvélgéties, kad izmantot

partraukumu un atpisties;

. planot smagumu parvietosanu iesaistot vairakus nodarbinatos;
. nodros$inat smagumu ko parvieto ar rokturiem (piemeram izveloties cita veida kastes u.c.);
. izvairities no lielu vai ne€rtu smagumu parvietoSanas (stumsanas grisanas vilkSanas u.c.) samazinot

parvietojamos smagumus un parvietojamo attalumu planojot kravu izvietojumu;
. regulari inform&t un apmacit nodarbinatos:
darbam ar aprikojumu;
par smagumu specifiku (parvietojamo priekSmetu raksturu un saturu);

par smagumu parvietoSanas ergonomiskajiem principiem un dro$am parvietoSanas metodém

O O O O

par atslodzes vingrinajumu veiksanu u.c.

— smagumu celSanas un parvietoSanas paliglidzekli. Smagumu celSanas un parvieto$anas
tehniskie paliglidzekli ir ierices, kas pilnigi vai dalgji atvieglo cel$anas un parvietoSanas nepiecieSamibu vai
smago fizisko darbu ka arT uzlabo darba apstaklus samazinot kermena slodzi. Ta piem&ram smagumus var celt
un parvietot ar specialiem ratiniem elektroiekravéjiem telferiem mehanisko vinéu vai elektrisko vinéu. Tomér
nepiecieSams atceréties, ka darbojoties ar paliglidzekliem ir jabut pietieko$i lielai vietai, lai nodarbinatais
varétu izmantot iepriekSminéto aprikojumu un taja pasa laika iepemt piem&rotu un ertu darba pozu. Turklat
lietojot visus Sos paliglidzek]us jauzmanas no pasu paliglidzeklu radita riska, jo tas ir paaugstinatas bistamibas
iekartas un pirms ekspluatacijas javeic nepiecieSamie pasakumi - nodarbinato instru€Sana un apmaciba.
Stradajot ar So aprikojumu un iekartam jaatceras, ka janodroSina iekartu ikdienas, ka arT periodiskas apkopes
un parbaudes lai iekartas biitu darba kartiba sertificEtas un atbilstu visam nepiecieSamajam ES un LR

normativo aktu prasibam. CelSanas paliglidzeklus izvelas pemot vera parvietojamas kravas specifiku
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satver$anas vietu takelazu un laika apstaklus ka arl smagumu parvietosanas veidu un konfiguraciju. Visiem
smagumu parvietoSanas tehniskajiem paliglidzekliem ir jabat pietiekami izturigiem stabiliem un piemérotiem
darba uzdevumiem (pieméram pacelamas kravas lielumam un smagumam). Uz cel$anas iekartas neparprotami
jabtit noraditai mehanisma nominalajai celtsp&jai un aizliegumam celt cilvékus (ja iekarta nav paredzéta
cilvéku celSanai);

— piemérotu individualo aizsardzibas lidzeklu un darba apgerba lietosana, piem&ram, &rti apavi ar
elastigu un neslidenu zoli un pirkstgalu aizsardzibu &rti cimdi, kas piem&roti smagumu parvietoSanai
parvietojot stiklus speciali izturigi cimdi vénu aizsargi apavi.

Darbi kas saistiti ar vibraciju

Lai samazinatu vibracijas negativo ietekmi uz nodarbinatiem, ir nepieciesams veikt virkni pasakumu,

kuri versti uz vibracijas ITmena samazinasanu. To var panakt ar dazadiem tehniskiem pan€mieniem:
-vibracijas samazinaSana tas raSanas vieta:

. plaukstas un rokas vibracijas iedarbibas gadijuma — stipri vibréjoSus rokas instrumentus aizstaj ar mazak
vibrgjosu aprikojumu vai instrumentiem, kas darbojas balstoties uz citiem principiem; darba metodes
kuras tiek izdarfti sitieni tiek aizstatas ar nepartrauktas darbibas sisttmam u.c.;

. visa kermena vibracijas iedarbibas gadijuma — izvéleties transporta Iidzeklus vai darba iekartas
atbilstosi darba uzdevumam veikt iekartu plan veida apkopi un uzturét tas kartiba; informét
nodarbinatos par vis atbilstosakam darba metodeém u.c.

-vibracijas parneSanas samazinasana:

. plaukstas un rokas vibracijas iedarbibas gadijjuma — samazinat instrumenta vibracijas novadisanu uz
rokam izmantojot amortizaciju (rokturi ar vibraciju slapgjosu materialu apdari vibraciju slapgosu
atsperu izmantoSanu vibraciju slap€josas Caulas ap instrumentiem u.c.);

. visa kermena vibracijas iedarbibas gadijuma - starp vibracijas avotu un nodarbinato izveido
amortiz€josus elementus (transportlidzekla riepas transportlidzekla amortizacija amortizétas vaditaju
kabines un s€dekli vibraciju slapgjosas gridas); izveido ergonomisku darba vietu atbilstosi izv€loties
sédeklus kas palidz uzlabot nodarbinata kermena stavokli un samazinat uz kermeni parvadito vibraciju
(amortizeti &rti s€dekli). Viens no labvéligakiem risinajumiem vibracijas iedarbibas samazinasanai ir
iekartu apkalpo$ana izmantojot talvadibu vietas kur tas ir iesp&jams.

Darba devgja pienakums ir noverst vibracijas radito risku nodarbinato drosibai un veselibai vai ja
nav tehniski iesp&jams $o risku novérst, to nepiecieSams samazinat Iidz minimumam. NovérSot vai samazinot
vibracijas radtto risku, darba dev&jam pirmam kartam jaizmanto kolektivos aizsardzibas pasakumus:

Vibroizolacija ir viens no galvenajiem veidiem ka samazinat vibraciju radot elastigas saites
pieméram amortiz&josi miksti gumijas rokturi vai atsperes.

Vibrodzésana — darba galdu novieto uz pamatnes, kuram ir licla masa un apriko to ar
nepiecieSamiem amortizatoriem piem. amortiz€joSi gumijas vai termoelastoplastu paliktniem zem kajam
atsperem.

Vibracijas iedarbibas samazinaSanai darba devE€js nodroSina nodarbinatos ar individualas
aizsardzibas lidzekliem — tos lieto vibracijas iedarbibas laika, piem&ram, pretvibracijas cimdi ar specialu
vizkoelastigu (zelejveidigu) vai gumijas polstergjumu apavi ar specialu vibraciju amortizgjosu poliuretana zoli.
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Parastie darba cimdi (kokvilnas adas), kurus lieto lielaka dala nodarbinato nesamazina plaukstas — rokas
vibracijas iedarbibu, kas iedarbojas uz nodarbinato caur rokam, kad vins lieto ierices un aprikojumu.

Vibracijas iedarbibas samazinasanas noliikos darba dev€js veic optimalo darba organizaciju un plano
darba procesu tada veida, lai [idz minimumam samazinatu vibraciju radoSus procesus. Darba dev€js darba
vietu un tas aprikojumu plano ta, lai noverstu paaugstinatu vibracijas iedarbibu. Samazinat vibracijas
ekspoziciju, kurai paklauts no darbinatais darba devejs var ar1 atbilstosi planojot darba laiku t.i. samazinot to
laiku, kura no darbinatais paklauts paaugstinatam vibracijas Itmenim. Darba dev&jam nodarbinatajiem
janodrosina profesionala darba pieredze un japiedava izglitojoSas programmas, kas nodroSina nodarbinato
kvalifikacijas celSanu drosam darbam ar vibréjosam iekartam.

Nodarbinatie var samazinat plaukstas un rokas vibracijas izraistto risku ne tikai ar vibraciju

absorbgjoso cimdu un ar pret vibracijas iedarbibu droSu iericu lietoSanu, bet arT ar sekojosiem pasakumiem:

. minimali izmantot rokas satverienu ta samazinot vibracijas iedarbibas speku;

. nésat atbilstoSu darba apgérbu arT cimdus lai rokam bitu silti;

. nepaklaut sevi ilgstosai vibracijas iedarbibai ieveérojot atpiitas pauzes;

. atpiitinat un atbrivot roku satverienu no iekartam kad vien darba procesa tas ir iespgjams;

. veikt regularu iekartu tehnisko apkopi;

. konsultgties ar arstu gadijumos kad ir aizdomas par veselibas trauc&jumiem kas ir raksturigi vibracijas
. slimibai un jautat par iesp&jam nomai nit darbu ar mazaku vibracijas iedarbibu;

. izvairtties no bojatu iericu izmantosanas.

Visa kermena vibracijas iedarbibu samazinat palidz sekojosi pasakumi:

. uz vibrgjosas virsmas pavadita laika samazinaSana;

. vibrgjosu avotu vai virsmu mehaniska izoléSana;

. atbilstosas aprikojuma tehniskas apkopes nodrosinasana;

. vibraciju absorbgjosu sédeklu uzstadiSsana un ta regulara apkope.

7. Vides aizsardziba bivdarbu laika

Biivuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodro$inatu Vides aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi visa buvniecibas laika.

Biivuznéméjam ir jalieto tadas biivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi tdeni un gaisu blakus
teritorija un gar buvmaterialu transportéSanas celiem. Biivuznémé&jam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezo trokspa smaku vibraciju un citu kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas btivlaukuma blakus
esosajiem iedzivotajiem, gaj€jiem, autobraucgjiem utt.

Biivniecibas laika nedrikst pielaut nekadu videi bistamu vielu noplidi daba, kas saindetu vai
iznicinatu kadu no ekosisteémas sastavdalu. Nedrikst pielaut gruntsiidenu saindéSanu ar kaitigam vielam. Ja
noplide ir notikusi, ir javeic visi iesp&jamie pasakumi negadijuma seku likvideSanai, lai samazinatu videi
radusos piesarnojumus. Biivniecibas procesa laika ir jaseko Iidz tam, lai nenotiktu nekadas ellas nopliides no
darba procesa iesaistitajiem mehanismiem.

Biivdarbi organiz€jami un veicami ta, lai kait€§jums videi biitu iespgjami mazaks. Vides un dabas
resursu aizsardzibas sanitarajas un dro$ibas aizsargjoslas biivdarbi organiz&jami un veicami ievérojot tiesibu
aktos noteiktos ierobezojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabiit ekonomiski un sociali pamatotam.
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Pirms zemes darbu uzsakSanas, ka arT veicot plan&$anas darbus biivlaukuma nonemama deriga
augsnes karta un nebojata uzglabajama talakai izmantoSanai.

Biivdarbu veikSanas procesa nav pielaujama buivprojekta neparedzetu stadijumu ierikoSana, ka ari
saglabajamo koku bojasana. Koku aizsardzibas pasakumi japaredz darbu veikSanas projekta.

Ja biivlaukuma raduSos riipniecisko un sadzives notekiidenu piesarnojuma pakape ir lielaka neka
noteikts normativajos raditajos pirms ievadiSanas kanalizacijas tikla tie attirami atbilstoSi regionalas vides
parvaldes izsniegtas fidens lietoSanas atlaujas nosacijumiem.

Nav pielaujama tidens (arT attirita) novadiSana no biivlaukuma pasteces cela un nesagatavotas
gultngs. Udens atklatas novadiSanas veids un novadgravju sistéma japaredz darbu veik3anas projekta.

Biivdarbu laika buives 1pasnieks buivlaukuma var iegiit derigos izraktenus un izmantot dabas

resursus ja tas paredzets biivprojekta.

8. Kvalitates kontrole un nodroSinasana biivdarbu laika

Biivdarbu laika jaievéro Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 ,,Visparigie buivnoteikumi”. Par darba
aizsardzibu biivlaukuma ir atbildigs galvena biivuznémgja atbildigais darbu vaditajs, bet par atseviskiem darbu
veidiem - darbuznémgju atbildigie darbu vaditaji.

Autotransporta un pasgajéju mehanismu kustibu biivlaukuma organizé saskana ar darbu veikSanas
projektu biivnormativiem un celu satiksmes noteikumiem.

Par biivdarbu kvalitati ir atbildigs buvuznémejs. Bavdarbu kvalitate nedrikst biit zemaka par Latvijas
blivnormativos apbives noteikumos un citos normativajos aktos noteiktajiem biivdarbu kvalitates raditajiem.
Biivdarbu kvalitates kontroles sistému biivuznéme;js izstrada atbilstosi savam profilam veicamo darbu veidam
un apjomam. Biivdarbu kvalitates kontrole ietver:

e Dbivdarbu veikSanas dokumentacijas piegadato materialu izstradajumu un konstrukciju iericu
mehanismu un [idzigu iekartu sakotn&jo kontroli;

e atseviSku darba operaciju vai darba procesa tehnologisko kontroli;

e pabeigta (nododama) darba veida vai buivdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma kontroli.
Pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem ar pienems$anas aktu.

Nav pielaujama veicamo darbu uzsaksana, ja pasititaja un biivuznémeéja parstavji nav sastadijusi un
darbu izpildes vieta parakstijusi ieprieksgjo segto darbu piepemsanas aktu.

Ja buivniecibas gaita veidojas partraukums, kura laika iesp&jami ar aktu pienemto segto darbu
bojajumi pirms darbu uzsakSanas veicama atkartota iepriekS veikto segto darbu kvalitates parbaude un
sastadams attiecigs akts.

Ta ka buivnieciba tiek veikta par pasiititaja lidzekliem, tad Pasuititajs saskana ar saskana ar speka
esosas likumdoSanas prasibam biivdarbu kvalitates kontrolei pieaicina biivuzraugu un iesniedz buivvalde
btivuzrauga saistibu rakstu.

Pasiititajs ir tiesigs pieaicinat buivprojekta autoru autoruzraudzibas veikSanai ar saskana ar speka
eso$as likumdoSanas prasibam.

Biivniecibas valsts kontroli veic buvinspekcija atbilstosi Biivniecibas likumam un citiem
normativajiem aktiem.

Biivobjektu pienem ekspluatacija saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 ,,Autocelu un
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ielu blivnoteikumi” noteiktaja kartiba. Blivobjekta pienemsanas akta nosaka ar pasutitaju saskanotu terminu,
kura galvenais blivuznéméjs par saviem lidzekliem noveér§ péc bilivobjekta nodosanas atklajusSos biivdarbu
defektus. Minétais termins nedrikst biit mazaks par vienu gadu nelieliem btivobjektiem vai mazaks par diviem

gadiem - daudzstavu un specializ€tajam buivém arT magistralajam inZzenierkomunikacijam.

9. Satiksmes organizacija bivdarbu laika

Biivdarbi javeic neslédzot pieguloso ielu satiksmi. Buvniecibas laika janodroSina piekluve
zemesgabaliem kas atrodas buivobjekta teritorija.

Satiksmes organizacijas shémas var tikt mainitas iepriek§ to saskanojot ar Ludzas pilsétas
pasvaldibu. Buvniecibas laika uzn€mgjam janodrosina satiksmes plismu tai skaita ari autobusu un Smago
transporta lidzeklu briva kustiba atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam un jaizstrada kustibas
organizg€Sanas sh€mas ar minimaliem ierobezojumiem nodroSinot kvalitativu satiksmes reguléSanu. Biivdarbu
laika janodroSina iesp&ja piekliit biivniecibas posmam pieguloSajas teritorijas, ka ar1 javeic pasakumi, kas
nodro$inatu vietgjiem iedzivotajiem péc iespgjas mazakas neértibas.

Biivdarbu kas tiek veikti satiksmes telpas robezas vietas nepiecieSams aprikot atbilstosi MK.421
prasibam. Buvuznémgjs var individuali izstradat satiksmes organizacijas biivdarbu laika shémas. Darba vietas
aprikoSana ar tehniskajiem lidzekliem jasaskano Ludzas pilsétas pasvaldibu un valsts akciju sabiedribu
"Latvijas Valsts celi".

Visa biivniecibas posma biivuznémeéjam jaatrisina ne tikai ar transportu bet arT ar gaj&ju kustibu
saistitie jautdjumi un jaizstrada shémas atbilstosi MK noteikumu prasibam. Biivuzneéméjam noteikti jaizverte
papildus satiksmes negativa ieteckme uz seguma stavokli buivniecibas laika un javeic pasakumi seguma
kvalitates un funkciongt spgjas nodro§inasanai, gan pirms, gan p&c biivdarbiem. NepiecieSamibas gadijuma
japaredz seguma uzlaboS§anas, ka ar citi nepiecieSamie pasakumi.

Ta ka iela ir Saura, tad nevar nodro§inat reverso kustibu biivdarbu laika. Pirms buivdarbu iepirkuma,
pasvaldibas parstavji mekl€s risinajumus transporta uznémumam, kas bazgjas Odu ielas sakuma, atrast
pagaidu novietojumu sakara ar to, ka nav iesp&jams nodro§inat apbraucamo celu kravas auto. Vieglajiem auto

tiks nodrosinat iesp&ja apbraukt biivdarbu zonu pa zemak iezimé&to celu.
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Attels Nr.1. Odu ielas apbraucamais cels.

JURIZDIKA
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10. Izvértéjums par biives izmantoSanas pielaujamibu biivdarbu laika vai péc biivdarbu pabeigSanas
pirms biives nodoSanas ekspluatacija, izmantosanas nosacijumi

Nemot vera buves raksturu, funkcijas un veicamo darbus, btvdarbu laika vai p&c biuvdarbu
pabeigSanas pirms biives nodoSanas ekspluatacija ir pielaujama biives izmantoSana ieverojot sekojosus
nosacijumus:

10.1. Satiksmes organizacijai bavdarbu laika :
10.1.1. Buvdarbu laika Uznémé&jam janodroSina satiksmes pliismu, tai skaita arT smago transporta Iidzeklu

briva kustiba, atbilsto$i MK noteikumu Nr.421 prasibam un jaizstrada kustibas organizé$anas shémas ar
minimaliem ierobezojumiem, nodroSinot kvalitativu satiksmes reguléSanu. Buvuzpéméjs var
individuali izstradat satiksmes organizacijas buivdarbu laika shémas.

10.1.2. Darba vietas aprikoSana ar pagaidu tehniskajiem Iidzekliem jasaskano ar pasititaju un valsts
akciju sabiedribu "Latvijas Valsts celi".

10.1.3. Visa buvdarbu veikSanas laika, Iidz biives nodoSanai ekspluatacija, janodroSina nepartraukta,
neparprotama un dro$a satiksmes organizacija.

10.1.4. Buvdarbu laika janodrosina iesp&ja piekltit biivniecibas posmam piegulosSajas teritorijas, ka ar1 javeic
pasakumi, kas nodrosinatu viet&jiem iedzivotajiem pec iespgjas mazakas neértibas.

10.1.5. Visa biivniecibas posma biivuznémé&jam jaatrisina ne tikai ar transportu, bet arT ar gaj&ju kustibu
saistitie jautajumi un jaizstrada sheémas atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam.

10.1.6. Satiksmes organiz€Sana veicama pa brauktuves eso$o segumu vai jaunizblivéto segumu ieverojot
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10.1.2.un 10.1.3.punkta dotajiem noradijumiem.

10.2. Brauktuves esos$a sequma izmantosanai bivdarbu laika :
10.2.1. Bavuznéméjam jaizverte papildus satiksmes negativa ietekme uz esosas brauktuves seguma stavokli

buivniecibas laika un javeic pasakumi seguma kvalitates un funkcion@t spgjas nodrosinasanai gan pirms,
gan péc buvdarbiem. NepiecieSamibas gadijuma japaredz seguma uzlaboSanas, ka arT citi
nepiecieSamie pasakumi, lai ekspluatacijas laika netiktu pasliktinats eso$a seguma tehniskais
stavoklis (tai skaita to brauktuvju segumiem, ko paredzgts izmantot, ka apbraucamos celus).

10.2.2. Buvuzneémejam jaizverte papildus negativa ietekme no nelabvéligajiem laikapstakliem. Veicot darbus
iepriek§ mingtajos apstaklos javeic pasakumi seguma kvalitates un funkciongt sp&jas nodros§inasanai gan
pirms, gan péc buvdarbiem, nepiclaujot seguma sakotngja stavokla pasliktinasanos (tai skaita to
brauktuvju segumiem, ko paredz&ts izmantot, ka apbraucamos celus).

10.3. Brauktuves jaunizbivéta sequma izmantosanai bivdarbu laika :
10.3.1. Satiksmes organiz€Sana veicama pa jaunizbuvéto segumu, kuram izbtvetas visas biivprojekta

paredzgtas konstruktivas kartas atbilstosi “Celu specifikacijas 2014” noradijumiem.

10.3.2. Pielaujama satiksmes organiz€Sana uz dalgji izbuivéta seguma (nav izblivétas visas biivprojekta
paredz&tas konstruktivas kartas) ar nosacfjumu, ka pirms nakos$as seguma konstruktivas kartas
izbiives zemak eso$a konstruktiva karta (kas tika izmantota satiksmes organiz€S$anai) nav zaudg&jusi
sakotngjo kvalitati un atbilst “Celu specifikacijas 2014 noteiktajiem kriterijiem. Gadijumos, kad
satiksmes intensitates vai nelabve€ligo laikapstak]u ietekme dal&ji izbuivEtais segums ir zaudgjis savas
sakotngjas 1pasibas, bluvuznémé&jam bez papildu atlidzibas ir javeic seguma atjaunosana Iidz
sakotngjam stavoklim.

10.3.3. Buvuznemegjam jaizverte iesp&jamas intensitates un nelabveéligo laikapstak]u ietekme uz jaunizbuveto
vai dalgji izbliveéto segumu un nemot vera iepriekSmin&tos riskus ir japienem lémums par jaunizbiiveta
vai dalgji izbuveta seguma izmantoSanu vai pagaidu apvedcelu veidoSanu un izmanto$anu
buivniecibas procesa un satiksmes organizésanas vajadzibam.

10.4. Biives izmantosana bivdarbu laika :
10.4.1. Visi buvdarbi veicami nepartraucot biives pamatfunkciju. Biive ir izmantojama btivdarbu laika,

atbilstosi veicamo darbu raksturam planojot un organiz€jot satiksmi pa esoSo segumu, dalgji izbuveto
jauno segumu, izbiivéto jauno segumu vai pagaidu apvedceliem.

10.4.2. Buivniecibas laika buivdarbus veikt péc buvprojekta visparigaja dala noraditas secibas, to precizgjot
Darbu veikSanas projekta izstrades laika.

10.5. Visparigie noradijumi biives izmantoSanai bivdarbu laika :
10.5.1. Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie Iidzekli jauzstada ne atrak ka vienu dienu pirms

darba uzsaksanas un janonem tilit p&c darba pabeigSanas.

10.5.2. Buvdarbi tiek veikti nepartraucot satiksmi. Nedrikst tikt traucta pieklGSana zemes IpaSumiem
buvdarbu laika.

10.5.3. Buvniecibas objekta teritorija novietotas biives un iecirkni nedrikst trauct transporta piekluvi
privatipaSumiem.

10.5.4. Situacijas, kad atsevisku darbu veikSanas laika nav iesp&jams nodrosinat piekluvi privatipaSumiem,

pirms minéto darbu uzsakSanas planotas darbibas saskapot ar  pashtitagju un privatipasumu
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Tpasniekiem, kam biis liegta vai ierobeZota piekluve savam IpaSumam.
10.5.5. NepiecieSamibas gadijuma var izmantot privatipaSumu teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar
1pasniekiem par zemes nomas noteikumiem.

Sastadija: E.Tolmanis

SAJA BUVPROJEKTA IR IEKLAUTAS UN IZSTRADATAS
VISAS NEPIECIESAMAS DALAS ATBILSTOSI BUVAT LAUJA
IETVERTAJIEM NOSACIJUMIEM.
E.Tolmanis

Biivprakses sertifikats
Nr.20-6980
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|. k-RDB 3
¢,

11. DOP séjuma generalplans
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