DOP Skaidrojosais apraksts

I Projekta informativa dala.

Darbu organizéSanas projekts (DOP) izstradats saskapa ar ”Visparigie biivnoteikumi” Nr. 500,
2014. gada 2 septembra ,,Eku bavnoteikumi” Nr. 529

VienkarSota fasades atjaunoSanas apliecinajuma karte izstradata saskana ar pasiititdja projekteSanas
uzdevumu, zemes piederibas dokumentiem; ka arT ieveérojot Latvijas Republika pastavosas
projektéSanas normas un noteikumus.

DOP mérkis:

1. Biivniecibas laika nodrosinat biives vai tas sadalu mehanisko stipribu un stabilitati.

2. Ugunsdrosibas pasakumu nodroSinajums biives celtniecibas darbu veikSanas laika.

3. Darba aizsardzibas un drosibas pasakumu nodrosinajums biives celtniecibas darbu veiksanas laika.

Visparigas zinas par celtniecibas darbu organizaciju biivlaukuma

Lai biitu teicama darba kvalitate un celtniecibas tempi, nepiecieSams izstradat darbu veikSanas projektu.
Darbu veiksanas projekta (DVP) izstradasana, ko veic biivdarbu veicgjs, nemt véra sekojosus principus:

» Celtnieciba un montazas darbus veic péc secibas metodes, nodrosinot celtniekiem un mehanismiem
vienmérigu un nepartrauktu darbu visa celtniecibas laika, nodro$inot to vienmerigu pareju no vienas
darbavietas uz otru, maksimali izsl€dzot dikstaves;

Maksimala darbu mehanizacija, plasi izmantojot celtniecibas masinas un mehanismus, ka ari
izmantojot mazas mehanizacijas lidzeklus;

Darbu veikSanas metoZu ievesana, izmantojot citu celtniecibas organizacijas pieredzi;

Celtniecibas un montazas darbus buvlaukuma uzsak péc tam, kad pabeigti nepiecieSamie
organizatoriskie pasakumi un biivlaukuma sagatavosSanas darbi;

Pagaidu €ku un biivju celtniecibu maksimali ierobezo, to vieta izmanto gan esosas €kas un biives, gan
inventaras ¢kas un biives;

Ieplanotie pasakumi apkartgjas vides aizsardzibai — ierobeZo eso$o koku nocirSanu, saglaba augsnes
virskartu, kuru izmanto rekultivacijai péc celtniecibas darbu pabeigSanas.
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II Biivdarbu sagatavosanas darbi.

2.1. Biavdarbu veiksanas vietas norobeZoSana.

Biivlaukumu ierobeZo ar pagaidu Zogu un p&c nepiecieSamibas konkrétas biuivdarbu veikSanas vietas
papildus ierobeZo ar bridinajuma lentu.

Bistamo zonu noteikSanu veic atbildigais biivdarbu vaditajs pirms darbu uzsaksSanas. Saskana ar buivdarbu
vaditaja rikojumu tiek veikta biivdarbu veikSanas vietas norobezoSana pirms darbu uzsakSanas konkrétaja
zona.

Biivtafele ar buvlaukuma noteiktu informaciju ir novietota arpusé, uz sastan€m vai atseviskas
konstrukcijas pie galvenas ieejas.

2.2. Pagaidu ékas un biives.

Objekta teritorija paredzgts izvietot sekojoSas pagaidu €kas un biives:

1) Stradajoso sadzives telpa - parvietojama, konteinera tipa, 1 gab., garums 8 m.
2) Parvietojama biotualete - 1 gab.;

2.3. BiivgruZu transportésana un savaksanas organizésana.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar viet€jas paSvaldibas saistoSajos noteikumos noteikto
atkritumu apsaimniekoSanas planu.

Biivgruzu savak$anas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju Iigumos.

Izvedot biivgruzus, nepiecieSamibas gadijuma, tiek paredzeta pasizgaz€ju un citas izbraucamas tehnikas
tirisana, lai nepielautu izbraucamo ielu piesarnojumu.

Izvedot ar paSizgazgjiem biivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.



2.4. Materialu piegaZu organizésana biivlaukuma.

Lielgabarita materialu piegades objekta tiek organizgéta saskanojot to laikus ar atbildigo buivdarbu vaditaju
un nemot vera celtniecibas — montazas darbu grafiku, lai tiktu nodroSinata kravas izkrauSana, nekavgjot
celtniecibas darbus.

2.5. Tehnologiskais un montazas aprikojums objekta.

Objekta janem veéra darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu saskana ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr. 526. ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu”.

Precizas kravu strop&Sanas sh&émas lielgabarita kravam nodroSina materialu piegadatajs. Bavkonstrukciju
montaZzas laika visus signalus celtna vaditajam, ka arT stradniekiem, kas tur atsaites un pienem elementus,
drikst dod tikai viena persona, kura vada konstrukciju pacel$anas un uzstadidanas darbus. ST persona ir ar
derigu strop&sanas apliecibu.

2.6.Materialu nokrausanas nosacijumi:

- materialu nokrauSanas noraditaja laukuma blakus var novietot divas krautnes
- Starp nakamo krautni atstajot atstarpi 1 m platuma.

Ejas ir paredzetas, lai var€tu parvietoties strop@tajs izkraujot un montgjot
izstradajumus.

2.7. Autotransporta kustiba biivniecibas laika.

Pie iebrauktuves ierikot bridinajuma zimes, kas norada par autotransporta esamibu biivlaukuma.
Autotransporta piebraukSana teritorija pie €kas organiz€ama pa esoSo asfalta seguma iebrauktuvi.
Biivlaukuma paredzeti apgrieSanas laukumi.

Biivlaukuma ieksgjo celu izvietojums galveno blivdarbu laika sakrit ar esoSajiem celiem.

Transporta kustiba biiviaukuma un ta pievadcelos organiz&ama atbilstosi vispargjo celu satiksmes
noteikumu prasibam. Maksimalais pielaujamais transporta kustibas atrums biivlaukuma teritorija - 5
km/h.

Biivuznéméjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju bavlaukuma un pievadcelos, cik talu tas attiecas uz
biivdarbiem, un biivdarbu vietas aprikoSanu.

2.8. Sagatavosanas darbi.

Biivniecibas sagatavoSana biivlaukuma uzsakama tikai p&c fasades apliecindjuma kartes btvdarbu
uzsaksanas nosactjumu izpildes.

Uzsakot sagatavosanas darbus biivobjekta, galvenais biivuznémeéjs nozimé atbildigo darba aizsardzibas
specialistu, ja objekta stradajoso skaits ir no 5 Iidz 20.

Pirms biivniecibas sagatavoSanas darbu biivobjekta uzsakSanas biivvalde jaiesniedz fasades apliecinajuma
kartes 13. Punkta noraditie dokumenti.

Pirms biivdarbi vel nav uzsakti, galvenais biivuzn€meéjs veic visus teritorijas aizsardzibas darbus pret
nelabvéligam dabas un geologiskam paradibam, ka ari eso$as apbiives apstaklos iezimé un norobezo
bistamas zonas, nosprauZ esoSo pazemes komunikaciju un citu blivju asis, vai iezime to robeZas, ka arl
nodro§ina transportam un gajé€jiem droSu parvietoSanos un pieeju esoSajam blivem un infrastruktiiras
objektiem. Paredzét pagaidu stavvietas darbinieku vieglajam automasinam.

Biivniecibas sagatavoSanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojosus pasakumus:

1) buvdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu iertkoSanu,

2) parvietojamas tualetes uzstadiSanu;

3) instrumentu noliktavas konteinera izvietoSanu,

4) lielgabarita biivmaterialu nokrauSanas laukuma ierikosanu,

5) buvtafeles iertkoSanu pie ieejas biivlaukuma;

6) elektroenergijas un tidensvada pagaidu pieslégSanas vietas ierikoSanu,

7) biivgruzu konteineru novietnes ierikosanu;

8) pirms darbu uzsaksanas fikset patérétas elektroenergijas uzskaites skaititaja radijumu un sastadit aktu,
pieaicinot par attiecigas elektroenergijas uzskaites iekartas ekspluataciju atbildigas organizacijas

pilnvarotu parstavi.



Pirms buivniecibas sagatavosSanas darbu uzsakSanas veikt visus nepieciesamos saskanoSanas darbus.
IIT Biuivdarbi

3.1. Visparéjie noteikumi celtniecibas darbiem.

1. Visu konstruktivo elementu parametriem (izmériem, attalumiem, augstumu atzZim&m utt.) jaatbilst
projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas normas. Ja atkapes parsniedz
pielaujamas normas, tad pasakumi, lai to noverstu, jasaskano ar projektétaju. Veicot kvalitates
kontroli, tiek piedavata sekojosa darba sheéma:

e Iidz darbu uzsaksSanai japreciz€ projekta dotie izméri un parametri;

o Kkontrole tiek veikta, salidzinot realos un projekta dotos izme&rus un parametrus;

e ja projekta dotie parametri neatbilst parbaudamajam konstrukcijam un elementiem, ir jaizstrada
pasakumu plans un tehnologiskie risindjumi neatbilstibu novérsanai.

2. Visi izmantojamie materiali ir atbilstosi projektam. Materiali, kas neiebilst projekta uzraditajiem,
bet ir tiem analogi, izmantojami tikai p&c saskanoSanas ar projektetaju un/vai pasttitaju.

3. Biivdarbu kvalitates parbaude tiek veikta saskana ar galvena biivdarbu veic&ja izstradatiem katra
darbu veida kvalitates kontroles planiem un Visparigo buvnoteikumu IX nodalu ,,Biivdarbu
organizesana’.

4. Darbu pliisma tiek organizéta secigi un saskana ar galvena biivdarbu veicg€ja izstradato biivdarbu

kalendaro grafiku.

5.  Biaivdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Vispargjo biivnoteikumu 5.4. nodala noradita
dokumentacija.

6.  Veicot atbildigu €kas konstrukciju, ka arT nakoSajos darba posmos aizsegtu €kas dalu
izbiivi, pec darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda nozimigo konstrukciju elementu un segto
darbu pienemsSanas aktus. Darbu turpinaSana bez minéto aktu noforméSanas kategoriski
aizliegta. Sastaditos aktus registré biivdarbu Zurnala. Buvdarbu Zurnala registré ari bivei
piegadato materialu sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus dokumentus.

3.2. Biivdarbu izpildes seciba pa posmiem.

Bavdarbi javeic ievérojot darbu tehnologisko secibu un drosibas tehnikas prasibas, apsverot
vienlaicigas vairaku darbu veikSanas iespgjas. Projektu paredzéets realiz€t divos secigos biivdarbu posmos.
1. Pirmais biivdarbu posms:

e Sagatavosanas darbi;

e StalaZu montaza.

2. Otrais biivdarbu posms :

Veco koka logu/ardurvju, béninu likas nomaina;
Cokola siltinasana;

Fasades siltinasana;

Jumta parseguma siltinaSana;

Pagraba parseguma siltinaSana no pagraba puses;
Fasades apdares izveide (atjaunosana);

Jumta seguma maina;

Ekas apmales beton&$ana/brugésana
LabiekartoSana

3.3. Darbu veikSanas mehanismu izvéle.

Montazas darbiem paredz€ts izmantot:

- Automasina ar manipulatoru materialu izkrauSanu veic - kravu parvietojot vismaz 0.5 m augstuma
virs cela sastopamiem priekSmetiem, konstrukcijam. Vispirms celtnis pace] pieakéto kravu 20-30 cm no
virsmas Itmena, lai parliecinatos par pacelamo iericu un saak&uma noturibu un tikai p&c tam turpinat
konstrukcijas parvietoSanu un montazu.

1. Ekskavatori

2. Frontalais iekravejs

3. Dazadi celtniecibas pacglaji

@



Celtnis

Traktortehnika

Kravas automasina

Rokas instrumentu, paligtehnikas un mehanismu izmantoSanas apjoms un kartiba tiks
noteikta atbilstosi veicamo darbu secibai.

Biivuznémeéjiem jaizmanto lidzvertiga tehnika.

Nk

3.4. Drosibas tehnikas noteikumi un darba aizsardziba pasakumi.
Biivdarbus uzsakot:

1. Atzimi par blivdarbu uzsakSanas nosactjumu izpildi fiksé buvdarbu veikSanas Zurnala, veicot taja
pirmo ierakstu.

2. Tiek norikots ar uzn@émuma vaditaja rakstisku rikojumu, atbildigais biivdarbu vaditajs par darba
aizsardzibu, ugunsdrosibu un bistamo iekartu tehnisko uzraudzibu.

3. Biivlaukuma galvenais biivdarbu veicgjs atbildigs par to, ka tiek izstradati konkréta biivlaukuma

ieksgjas kartibas, darba drosibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus, ievérojot, ka arl

neparkapjot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar izstradatiem

noteikumiem galvenais bilivdarbu veicgjs iepazistina visus atsevisku buvdarbu veicgjus un

biivniecibas procesa iesaistitas personas, ja vinu darbs ir saistits ar biivlaukuma apmekl€Sanu.

Atsevisku biivdarbu veicgjs ir atbildigs par to, lai vina darbinieki ievérotu galvena buivdarbu veicgja

izstradatos biivlaukuma ieksgjas kartibas, darba droSibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus.
Par likumdoSanas prasibu ievéroSanu, istenoSanu un realiz€Sanu ir atbildigs galvena darbu veicgja
btivdarbu vaditajs.

4. Dabas aizsardzibas pasakumi.

1. Aizliegts izveidot biivlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un nav
paredzétas celtniecibas generalplana.

2. Aizliegts sadedzinat biivgruzus un citus atkritumu, ka arT tos aprakt biivlaukuma.

3. Aizliegts izdedzinat bituma variSanas katlu biivlaukumos, kas atrodas apdzivotas vietas.

4. Biivgruzus, buvlaukumu atkritumus un izraktas zemes deponéSanu veikt saskana ar Incukalna
novada “SaistoSajiem noteikumiem”.

5. Celtniecibas atkritumu savakSanu tvertn€s veikt saskapa ar p.4. mintajiem ,, SaistoSajiem
noteikumiem”.

5. Biivdarbu nodosana.

Lidz biives piepemSanai ekspluatacija tas tehnisko gatavibu un atbilstibu akceptétajam
buvprojektam un Latvijas blivnormativiem atbilstosi kompetencei pec pasititaja (blivetaja) rakstiska
pieprasijuma parbauda un 10 darbadienu laika p&c iesnieguma iesniegSanas izsniedz atzinumu par biives
gatavibu ekspluatacijai institlicijas, kas izsniegusas projektéSanas tehniskos noteikumus.

P&c buvdarbu pabeigSanas galvenajam biivdarbu veic€jam janovac visi biivgruzi, kas raduSies
biivniecibas laika, ka no biivlaukuma, ka arT no tam piegulosas teritorijas.

Visai izpildes dokumentacijai jabtit nodotai galvenajam btivdarbu veicgjam.

Javeic pagaidu €ku un biivju aizveSana no objekta.

6. Ugunsdrosibas pasakumi.

Par ugunsdrosibas prasibu ievéroSanu biivobjekta un biivdarbu izpildes laika atbild darbu veicgjs
/buvetajs vai biivuznéméjs/. Biivlaukumam janodro$ina piek]uve ugunsdz&sibas transportam. Stradnieku
geérbtuvju un atputas telpas, ka arT darbu vaditaju un apsarga telpas jabut pieejamam darba kartiba esoSam
ugunsdz€Samajam aparatam. Pie sargu postena un sadzives zona izvietot un nokomplekt&t ugunsdzesibas
stendus un ugunsdrosibas zimi. Ugunsdz@sibas aparatu skaits jaaprékina un to izvietoSana japaredz
atbilstosi MK Noteikumiem Nr.82 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”, pasi 9. pielikumam. Izstradajot DVP,
ugunsdzesibas aparatu skaits preciz&jams. e Pie stradnieku sadzives telpam uz 400m2 — 1 parn&sajamais
6kg ugunsdz&sibas aparats. ¢ Materialu uzglabaSanas vietas zem nojumé&m un atklatos laukumos — cietiem
degtspgjigiem materidliem uz 400m2 — 1 parnésdjamais 6kg ugunsdzEsibas aparats. e Atklatas
transportlidzeklu stavvietas vieglajiem automobiliem /50 vietas/ — 2 parnésajamie 6kg ugunsdzesibas

aparati



Pirma palidziba negadijumos, noverst negadijumu izraisosa faktora ietekmi un papildus kaitgjuma
iesp&ju, sniegt nepieciesamo palidzibu, norobezot negadijuma vietu, informet darbu vaditaju, ja vajadzigs
izsaukt neatliekamo medicinisko palidzibu, ja iesp&jams, neatstat cietuso vienatné.

Riciba ugunsgréka gadijuma Zvanit 112, nosaukt adresi, apstaklus utt., Uzsakt dz€Sanu ar esoSiem
UA, ja tas neapdraud paSus dzesgjus Inform&t apdraud&tas personas, darbu vaditaju, palidzet evakugties,
izmantot noteiktos evakuacijas celus. levérot glabSanas dienesta noradijumus.

Rekomendacijas darbu veikSanas projektu izstradasanai

Darbu veikSanas projektu izstradasanas noteikumus un sastavu nosaka Ministru kabineta MK
noteikumi Nr.655 par Latvijas bivnormativu LBN 310-15 "Darbu veikSanas projekts ". Biivnormativs
nosaka tehniskas prasibas darbu veikSanas projekta sastavam, ta izstradasanai un noforméSanai. Darbu
veikSanas projektu izstrada biivdarbu veicgjs pirms biivdarbu uzsaksanas.

Biivdarbus drikst uzsakt péc tam, kad biivvalde ir izdarTjusi atzimi apliecinajuma kart€ par visu taja
ietverto projekt&Sanas nosacijumu izpildi, biivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi.

7. Vides aizsardziba

Biivdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kait€§jums videi blitu iesp&jami mazaks. Biivdarbu laika
nav pielaujama grunts un gruntsiidenu piesarnoSana. Paredz&t absorb&joSa materiala krajumus naftas
produktu savakSanai, ja notiek naftas produktu noplide, piem. no celtniecibas tehnikas. Nav pielaujama
Gidens (arT attirita) novadiSana no blivlaukuma pasteces cela un nesagatavotas gultn&s. Darbu procesa,
sasniedzot Gidens nes€jhorizontu, veicami pasakumi pazemes Udenu nelietderigas izpliSanas un tdens
nes€jhorizontu piesarnoSanas novérsanai.

Zemes gabala dabiska reljefa paaugstinaSana vai pazeminaSana veicama atbilstoSi blivprojekta
noteiktajam, ieverojot teritorijas izmantoSanas un apbiives normativo aktu prasibas. Pirms zemes darbu
uzsakSanas, ka ar1 veicot plangSanas darbus blivlaukuma, derigo augsnes kartu nopem un nebojatu
uzglaba turpmakai izmanto$anai. Veic bivnieciba radusos atkritumu parstradi un regeneraciju saskana ar
Atkritumu apsaimniekoSanas likumu un MK noteikumiem Nr.199 ,Biivnieciba raduSos atkritumu un to
parvadajumu uzskaites kartiba”. Visus biivnieciba raduSos atkritumus, kas klasificgjami ka bistamie
atkritumi, apsaimnieko atbilstoSi normativajos aktos par bistamo atkritumu apsaimniekoSanu noteiktajam
prasibam. Biivdarbu laika tiks nodroSinats trokSna limenis saskana ar MK noteikumiem Nr.16 ,,TroksSna
novertéSanas un parvaldibas kartiba”. /Attiecas arT uz remontdarbiem, kas tiek veikti dienas un vakara
laika (no plkst. 7.00 1idz 21.00), un bavdarbiem, kuri saskanoti ar vietgjo pasvaldibu un pasiititaju.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar viet€jas paSvaldibas saistoSos noteikumos
noteikto atkritumu apsaimniekoSanas planu.

Biivgruzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuzn@méju ligumos.

Izvedot biivgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

2016. gada junijs
Izstradaja: J. Berzins
2 Q"‘?(
Buvprojekta vaditajs: A.Robins
Sert.Nr. 1-00055



KRAVU PARVIETOSANA LIETOJAMIE SIGNALI

1.PIELIKUMS

Nr.p.k.| Signals Nozime Apraksts Tlustracija
1 2 3 4 5
1. Sakt! Uzmanibu Abas rokas izstieptas 6

Sakt darbibu | horizontali ar delnam uz - 'v =
prieksu .'
2. Stop! Partraukt Laba roka pacelta augsa ar
kustibu delnu uz prieksu
3. Beigt! Izbeigt Abas rokas savienotas
darbibu krasSu augstuma
4. Celt! Pacelt kravu | Laba roka pacelta augsa \CD,
ar delnu uz priekSu un 1€nas <
izdara aplveida kustibas \M,/ =
5. Zemaik! Nolaist Laba roka nolaista leja ar
kravu delnu uz iekSu un izdara
1&nas aplveida kustibas
6. Vertikala | Samazinat Ar rokam norada butisko
distance | val palielinat | distanci
vertikalo
distanci
7. Virzit uz | Kravu Abas rokas saliektas ar ™ -
priekSu! | parvietot delnam uz augsu un izdara ' D ‘g
uz prieksSu lénas kustibas uz kermena !
pusi =
8. Virzit Kravu Abas rokas saliektas ar
atpakal! | parvietot delnam uz leju un izdara

lénas kustibas prom no
kermena atpakal




9. Pa labi no | Kravu Laba roka izstiepta horizon- £
- - . R . I -~ 9,
signalizé- | parvietot tali ar delnu uz leju un léni —
taja pa labi izdara sikas kustibas pa labi ﬁ
10. Pa l?rcisi Kra\{u Kre_isa_i 1‘(3k_u izstiepta S
no signa- | parvietot horizontali ar delnu uz -
lizétaja | pa kreisi leju un léni izdara sikas
kustibas pa kreisi
11. Horizon- | Samazinat Ar rokam norada butisko
tala vai palielinat | distanci
distance | horizontalo
distanci
12. Bistami! | Novérst Abas rokas paceltas augsa ¢
avarijas ar delnam uz prieksSu =
situaciju
13. Atrak! Paatrinat Visas kustibas izdara atrak
kustibu
14. Lenak! Paléninat Visas kustibas izdara lenak
kustibu

DARBA AIZSARDZIBA LIETOJAMAS ZIMES

4.3. toksiska viela

A

4.1. degosa viela  4.2. eksploziva viela
vai ugunsbistama vai spradzienbistama
telpa telpa

A A A

4.5. radioaktiva
viela vai jonizejoss
starojums

4.4. kodiga viela

4.6. uzmanibu,
pacelta krava

VAW NN

4.11. oksidejosa

4.7. iekSejais
transports

4.8. bistami,
elektriba

4.9. vispareja 4.10. lazera stars 4.12. nejonizéjosa



VNN

4.13. specigs 4.14. uzmanibu, 4.15. uzmanibu,
magnétiskais lauks Skersli nelidzens
4.17. zema 4.18. kaitiga vai 4.19. eksploziva
temperatiira kairinosa viela* vide

4.16. biologiskais
risks

4.20. sastatnes
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4.21. uzmanibu, 4.22, uzmanibu, 4.23. dzi;ﬁ udens

pakapiens slidens
A
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4.25. uzmanibu, 4.26. augsta 4.27. uzmanibu, 4.28. uzmanibu,
kritosi objekti temperatiira karsta virsma karsts tvaiks

6.1. jalieto 6.2. jalieto 6.3. jalieto dzirdes 6.4. jalieto
aizsargbrilles aizsargkivere aizsardzibas lidzekli gazmaska,
respirators

6.5. jalieto 6.6. jalieto 6.7. jalieto 6.8. jalieto sejas
darba apavi aizsargcimdi aizsargkostims aizsardzibas
lidzekli
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6.9. jalieto 6.10. jalieto 6.11. jalieto 6.12. jalieto
aizsargjosta respirators antistatiski apavi sejas maska
6.13. gajeju cel§ 6.14. vispariga
(marsruts) rikojuma zime (lieto

kopa ar citam zimém)



8.1. pirmas 8.2. nestuves 8.3. sanitara
palidzibas punkts apstrade

8.5. elposanas 8.6. parsieSanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
lidzekli lidzekli pulcésanas vieta lidzekli
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8.9. talrunis neatliekamas
mediciniskas palidzibas
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9.1. papildizeja, cel§, marsruts
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Ugunsdzesibas Ugunsdzesibas un Ugunsdzesibas Talrunis
krans glabsanas kapnes aparats ugunsdzesibas un
glabsanas dienesta
izsaukSanai

TV RE

Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atraSanas vietu

2.1. nesmeket 2.2. smekéSana un  2.3. gajeju kustiba 2.4. nedzest ar
atklata liesma aizliegta iideni
aizliegta
2.5. nav dzerams  2.6. nepiederoSam 2.7. iekseja 2.8. nepieskarties
personam transporta

kustiba aizliegta kustiba aizliegta
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DARBA AIZSARDZIBAS PLANS

1. DARBA AIZSARDZIBAS POLITIKA

Biivuznéméjs, veicot EKAS FASADES VIENKARSOTAS ATJAUNOSANAS darbus

, apnemas ieveérot LR Darba aizsardzibas likuma un MK 2003. gada 25. februara noteikumu nr. 92 ,,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” prasibas.

Biivniecibas procesa nodrosinasana iesaistitas puses ir:

1. Buvdarbuvaditajs- preciz€jams pec biivuznémeéja noskaidrosanas un liguma

noslégsanas ar biivuzneémeju

2. Biivuzraugs- Preciz&jams pec biivuzraudzibas liguma noslégsanas

3. Galvenais biivdarbu veicgjs -generaluznémeéjs, un ta pieaicinatie atsevisku darbu
veicgji.

4. Darba aizsardzibas koordinators -

5. Autoruzraugs- SIA ,,ARCHE”, Aivars Robins sert.Nr. 1-00055, arhitekta paligs Janis
Bérzins.

Visas iesaistitas puses savos uzn€mumos ir ieviesusSas saskanotu darba aizsardzibas sistému. Darba
aizsardzibas sist€ma ir ieviesta, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumdoSanu:
1. Ir izveidota darba aizsardzibas organizatoriska struktiira, nozimétas atbildigas personas

par darba aizsardzibu un sadaliti to pienakumi darba aizsardziba.

2. Tiek nodrosSinata darba vides iek$&ja uzraudziba.

3. Ir veikta darba vides riska faktoru novértesana.

4. Ir veiktas darbinieku Obligatas veselibas parbaudes.
5. Ir veikta darbinieku apmaciba darba aizsardziba.

2. IESAISTITO PERSONU ATBILDIBA UN PIENAKUMI

Iesaistitas puses apnemas ievérot LR likumdoSanu un izstradata darba aizsardzibas plana noteikumus
buivobjektam: Fasades vienkarsSota atjaunoSana.

Lai nodro$inatu augstakminéto prasibu izpildi, iesaistitas puses ir izveidojusas organizatorisko struktiiru

un sadalijusas pienakumus un atbildibu darba aizsardziba.

Pasiititajs -
0 )
Darba aizsardzibas <> Galvenais biivdarbu <> Buvuzraugs

koordinators veicgjs

!

Atsevisku biivdarbu

veicgji



3. IESAISTITO PUSU PIENAKUMI UN ATBILDIBA DARBA AIZSARDZIBA

3.1. Buavuzrauga pienakumi un atbildiba:

Biivuzraugam ir pienakums ieverot Latvijas Republikas 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 500
»Vispargjie biivnoteikumi” prasibas un nest atbildibu par btvdarbu uzraudzibu saskana ar
augstakmingtajiem noteikumiem.

3.2. Galvena biivdarbu veicéja un ta pieaicinato apakSuzpémeéju pienakumi un atbildiba:
3.2.1.Veikt iespgjamo darba vides riska faktoru novert€Sanu iesaistitajam personalam biivobjekta
“’Daudzdzivokiu dzivojamds ékas energoefektivitates paaugstinasana’’

3.2.2.Nemt véra iespgjamo risku apkart esoSajai teritorijai, ka arT rast risindjumus to novérSanai vai
maksimalai to samazinaSanai.

3.2.3.Kontrolét atsevisku biuvdarbu veic&jus, lai darbinieki biitu instruéti un apmaciti darba aizsardzibas
jautajumos.

3.2.4.Sadarboties ar atsevisku biivdarbu veicgjiem un iesaistitajam pusém darba aizsardzibas jautajumos.
3.2.5.Bistamajai tehnikai, t.i., kravas celtniem, kontrolét tehniskas parbaudes grafiku saskana ar LR
likumdos$anu. Tehniskajam aprikojumam jabiit atbilstoSam pirms darbu uzsakSanas biivobjekta.
3.2.6.Veikt iesaistito atsevisku blivdarbu veicgju iepazistinasanu ar darba aizsardzibas planu un taja
noteiktajam prasibam.

3.2.7.Buvobjekta pastavigi janodrosina sekojosa pieejama informacija un dokumentacija:

3.2.7.1.visa informacija par buvdarbos iesaistitajiem atsevisku bivdarbu veicgjiem, noradot to
kontaktpersonas un atbildigo personu par darba aizsardzibu.

3.2.7.2.Darba aizsardzibas instrukcijas un zZurnali.

3.2.7.3.Individualo aizsardzibas lidzeklu izsniegSanas uzskaites Zurnals.

3.2.7.4.Likumdosana noteiktas darbinieku kvalifikaciju apliecinoSas dokumentu kopijas.

3.2.8.Visiem galveno darbu veicgja darbiniekiem, ka ari atsevisku biuivdarbu veic€ja darbiniekiem
nepiecieSams veikt periodiskas obligatas veselibas parbaudes. Obligato veselibas parbauzu kartinam
jaglabajas kopa ar visu darba drosibas un darba aizsardzibas dokumentaciju, ta jauzrada darba drosibas
koordinatoram p&c pieprasijuma.

3.2.9.Tiek prasits, lai atsevisku biivdarbu veicgja darbinieki un atbildigas personas ir attiecigi instruéti un
apmaciti pirms darbu uzsaksanas.

3.2.10.koordinét ar projekta realizaciju saistitos darbus un iesaistito pusSu savstarpgjo sadarbibu.

3.3. Darba aizsardzibas koordinatora pienakumi:

3.3.1.Veikt darba aizsardzibas koordinatora funkcijas projekta izpildes posma biivobjekta
“Daudzdzivokju dzivojamas ékas energoefektivitates paaugstinasana’’celtniecibas laika, atbilstosi
Latvijas Republikas Darba aizsardzibas likuma un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu
Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus” prasibam.

3.3.2.Biivdarbu veikSanas posma uzraudziba un kontrole par darba aizsardzibas jautajumiem.
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Buvdarbi javeic ievérojot darbu tehnologisko secibu un drosibas tehnikas prasibas, apsverot vienlaicigas

vairaku darbu veikSanas iespgjas. Projektu paredzets realizét divos secigos buvdarbu posmos.

Pirmais biivdarbu posms:

e SagatavoSanas darbi;
e StalaZu montaza.
Otrais biivdarbu posms :

Veco koka logu/ardurvju, béninu likas nomaina;
Cokola siltinasana;

Fasades siltinasana;

Jumta parseguma siltinasana;

Pagraba parseguma siltinaSana no pagraba puses;
Fasades apdares izveide (atjaunosana);

Jumta seguma maina;

Ekas apmales beton&$ana/brugésana
Labiekartosana

5. DARBA AIZSARDZIBAS UN VESELIBAS DROSIBAS VISPAREJAS PRASIBAS

5.1. Saistibas un atbildiba.

Darbuzn@mgjs ir pilnigi un visas jomas atbildigs par drosu darbu veikSanu un paklaujas visam Latvijas
Republikas un Eiropas Savienibas likumdosanas prasibam, ka arT prasibam, ko izvirza darba aizsardzibas
koordinators saskana ar darba aizsardzibas likumdosanu.

Darba drosiba un veselibas aizsardziba biivlaukuma, ieksgjie noteikumi, vispargjas prasibas un saistibas
un atbildiba tiek noteiktas saskana ar Latvijas Republikas. Ministru kabineta noteikumiem Nr.92. ,,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus ”(noteikumi speka kops 2002.gada 1. janvara.)

Darbuznémgjs ir atbildigs, lai vina darbinieki biitu apmaciti darba aizsardzibas jautdjumos saskana ar
speka esoso Latvijas Republikas likumdoSanu, tadejadi péc iesp&jas noverSot negadijumu iesp&jamibu
darbavieta.

Darbuznémgjs ir atbildigs, lai darba izmantotais aprikojums atbilstu 2002.gada LR Ministru kabineta
noteikumiem Nr.526 ,.Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu” prasibam, bistamas iekartas
speka no 2002.gada 9.decembra., ka ar1 citiem noteikumiem, kas saistiti ar droSibas prasibam
konkrétajam aprikojumam.

Par darba aizsardzibas un ugunsdroSibas prasibu ieve@roSanu biivobjekta, biivobjekta uzraudzibu un
kontroli darbu veikSanas laika atbildigs atbildigais biivdarbu vaditajs.

Konkrétu darbu izpildes laika par darba aizsardzibas un ugunsdrosSibas prasibu ievéroSanu atbildigi
konkréto apakSuznéméju buivdarbu vaditaji.

Atbildiba tiek noteikta ar rakstisku rikojumu. Rikojumu kopijas par atbildigajam personam darba
aizsardzibas jautajumos glabajas pie galvena darbuznéméja .

Biivlaukuma jebkur§ darbinieks, kuram ir nepiecieSama speciala apmacibas, ir sp&jigs uzradit So

apmacibu apliecino$u dokumentu kopijas.



Vispargjo darba aizsardzibas prasibu ievéroSanu objektd koordiné un uzrauga galvena buivuzpéméja
ieceltais darba aizsardzibas koordinators.

5.2. Pirma palidziba.

Galvenais blivdarbu veicgjs ir atbildigs par darbavietas (biivobjekta) nodro§inasanu ar pirmas palidzibas
aptiecinam, kuras glabajas visiem pieejamas un ar noradijuma zZimém apzimeétas vietas.

5.3. Darbinieku nodrosinasana ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem. (IAL)

Darbinieku nodrosinasana ar individualas aizsardzibas Iidzekliem (IAL) ir katra darbuzné€mgja atbildiba.
IAL lietoSana notiek saskana ar 2002.gada Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 372
,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzek]us”.

6. DARBA VIDES RISKA FAKTORI

Konkrétos riskus darbu izpildes gaita nosaka attiecigie atsevisku btivdarbu veicgji, paredzot pasakumus to
noveérSanai vai maksimalai samazinasanai, saskana ar 01.10.2007. gada Latvijas Republikas Ministru
kabineta noteikumu Nr. 660 ,Darba vides iek$gjas uzraudzibas veikSanas kartiba”. Noteikto risku
uzskaitTjums un to noverSanai nepiecieSamie pasakumi apkopojami tabula iesniedzami darba aizsardzibas
koordinatoram pirms darbu uzsakSanas.

7. DARBA PLANI UN GRAFIKI

Darbuznémgjs izstrada darba veikSanas grafiku. Blivdarbu laika tiek preciz&ti un saskanoti. Par katru
jaunu darbu uzsakSanu vai jaunu atsevisku biivdarbu veicgju piesaistiSanu galvenais darbuzneméjs zino

darba aizsardzibas koordinatoram.

2016. gada junijs
Izstradaja: - J. Berzins
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Biivprojekta vaditajs: A. Robins
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Vides aizsardzibas pasakumi

1. VISPAREJA DALA

VienkarSota fasades atjaunoSanas apliecinajuma karte izstradata saskana ar pasiititdja projekteSanas
uzdevumu, zemes piederibas dokumentiem; ka arT ieveérojot Latvijas Republika pastavosas
projektéSanas normas un noteikumus.

Biivprojekts skar konkrétu daudzdzivoklu eku:

2. VISPAREJAS PRASIBAS VIDES AIZSARDZIBAI

Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnoSana. Blivuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai
nodrosinatu dabas aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi.
Vides aizsardzibas politika ir sekojoSu pasakumu veiksana:
e atjaunojamo energoresursu tehnologiju pielietosana buivniecibas laika;
e nodroS$inatu biivdarbu veikSanu videi draudziga veida;
e ¢&kas apsaimniekotaja apmaciba par energoefektivitati;
e atjaunojamo energoresursu lietotaju apmaciba par energoefektivitati;
e idens taupiSanas pasakumi;
e trokSnu mazinaSanas pasakumi btivdarbu laika;
o ¢&kas gaisa apmainas koeficienta parbaudes veikSana;
e biivniecibas materialu transport€Sanas nosacijumi.

e atkritumu samazinaSana un apsaimniekosana.

3. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI BUVDARBU VEIKSANAS PERIODA
Biivuznémeéjam ir japielieto tadas biivniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu blakus
teritorija un gar biivmaterialu transportéSanas celiem. Blivuznémgjam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezo troksna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas biivlaukuma, ka
ar1 blakus esoSajiem iedzivotajiem, gaj&jiem, braucgjiem u.t.t.

Biivuznémeéjam janodrosina dazadu Gdens plismu: gruntsiidens, lietus Gidens, notekiidens u.c. novadiSanu,
nekaitjot apkartgjai videi. Buvuznémejam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura bavdarbu stadija tiktu
noversta virszemes vai jebkuru citu idenu uzkrasanas btvbedre.

Objekta biivdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies biivdarbu laika.

Biivmaterialu transportéSana. BirstoSos biivmaterialus un biivgruzus biivuzn@méjs drikst parvadat tikai
segtas automasinas kravai transport€Sanas laika jabuit parklatai. Lai samazinatu puteklu izplatibu apkartgja
teritorija, fasazu remonta laika inventara sastatnes tiks parvilktas ar sietu. Autotransports, kas tiks
izmantots biivniecibas procesa laika, tai skaitd materialu transport€Sanai atbildis vides aizsardzibas

prasibam un bis sertificets atbilstosi ES prasibam.



Veicot biives parbiivi vai nojaukSanu, visus biivgruZus, kas klasificgjami ka bistamie atkritumi,
btivlaukuma netiks uzkrati, tie nekavégjoties tiks izvesti no biivlaukuma teritorijas, tadgjadi virszemes un
gruntstideni tiks pasargati no piesarnojoso vielu nok]tiSanas augsné. Piem@ram azbestu saturoso atkritumu
bistamiba ir noteikta MK noteikumos Nr. 958 , Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un tpasibam, kuras
padara atkritumus bistamus”, tatad, apsaimniekojot azbestu saturoSos atkritumus, ir jaievéro ne tikai
vispargja atkritumu apsaimniekoSanas likumdoSana, bet ari specifiskas prasibas, kadas ir izvirzitas
bistamo atkritumu apsaimnieko$anai, t.i.: iepakoSanai, mark@Sanai, transport€Sanai, uzglabasanai un
depongSanai poligona. Azbestu saturosi materiali kontrol&tos apstaklos jaaizvac, jauzglaba ka bistamie
atkritumi.

Azbestu saturoso atkritumu ieteicamais iepakojums ir polipropiléna materiala maisi (Big Bag). Saskana ar
speka esoSajiem normativajiem aktiem Sim iepakojumam maksimali janovers azbesta Skiedru izdaliSanas
apkartgja vide, tadel, materialiem, kuros azbesta Skiedras ir vaji saistitas ieteicams lietot dubultu
iepakojumu, bet cieSi saistita azbesta saturoSiem materialiem var izmantot ari viena karta esoSu
iepakojumu. Saskana ar normativajiem aktiem, visus azbestu saturoSos atkritumus ir janogada Brocénu
novada “Duminos” (apméram 2 km no Brocéniem), kur atrodas vienigais Latvija azbestu saturoSo
atkritumu poligons. Atseviskos Latvijas rajonos ir iesp&ja $adus atkritumus nodot aizveSanai.

Ja bivlaukuma radusos riipniecisko un sadzives notekidenu piesarnojuma pakape ir lielaka, neka noteikts
normativajos raditajos, pirms ievadiSanas kanalizacijas tikla tos attira atbilstigi Valsts vides dienesta
Regionalas vides parvaldes izsniegtajai A vai B Kkategorijas atlaujai piesarpojoSai darbibai vai
apliecinagjumam C kategorijas piesarnojoSai darbibai, ja atbilstigi normativajiem aktiem attiriSanas
iekartam un citam tdeni piesarnojosam darbibam ir izsniegta attieciga atlauja vai apliecinajums.

Nav pielaujama Tdens (arT attirita) novadiSana no biivlaukuma pasteces cela un nesagatavotas gultnés.
Udens atklatas novadisanas veids un novadgravju sistéma japaredz darbu veik3anas projekta.

P&c biivdarbu pabeigSanas Biivuznémeéjam ir jasakarto un jaattira biivlaukums no biivgruZiem un pagaidu
konstrukcijam. Sakartota teritorija pec darbu pabeigSanas ir nododama zemes Tpasniekiem un lietotajiem.

Biivlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigSanas.

4. VIDEI DRAUDZIGO MATERIALU PIELIETOSANA BUVNIECIBA

Biivdarbu veikSanas laika paredzeéts Iidz minimumam samazinat biivdarbu ietekmi uz vidi visos

biivniecibas cikla posmos. Blivniecibas darbos netiks izmantoti $adi materiali/vielas:

. otrreiz parstradati koksni saturosi produkti (piem., kokmateriali), plastmasa, t€rauds vai citi
materiali, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bistamas vielas (ka

noteikts valsts normativos un standartos);

. izstradajumi, kas satur ar fluorogliidenrazus (HFC);
° izstradajumi, kas satur séra heksafluoridus (SF6);
. iekStelpu krasas un lakas ar $kidinataju (gaistoSie organiskie savienojumi, GOS ar maksimalo

varisanas temperatiiru 250°C) saturu augstaku par:
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- sienu krasam (saskana ar EN 13300): 30 g/l (minus tidens saturs),
- citam krasam ar patérinu vismaz 15 m?/1 pie 98% necaurredzamibas: 250 g/l (minus tdens
saturs),
- visiem citiem izstradajumiem (ieskaitot krasas, kas nav sienu krasas un kuru paterins ir mazaks
ka 15m2/1, lakas, koka lakas, gridas segumi, gridas krasas un 11dzigi izstradajumi): 180g/l (minus
ndens saturs).
Visi biivniecibas darbu gaita pielietojamie biivmateriali nedrikst izdalit toksiskas vielas. Pielietotie
materiali un konstrukcijas nedrikst but bistamas apkartgjai videi un cilvéku veselibai — biivdarbu
veikSanas laika un €kas turpmakas ekspluatacijas laika.
Izveloties starp vairakiem materialiem ar ekvivalentam Tpasibam, priekSroku dot materialiem, kuri

apziméti ar ekomark€juma zimi.
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